REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

LPN 1.599/2020
Contrato N°: 8308/2021
MES/AÑO: JUNIO/2022

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 9

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOPE
115	01/06/2022	VAU15/BMO5	124	209	0	182	0	0	516
116	03/06/2022	BMO1	51	31	117	0	0	0	139
117	07/06/2022	CAP14	23	70	57	63	0	0	122
118	08/06/2022	CAP14/LUQ4	160	191	129	207	0	0	530
119	10/06/2022	LUQ4	0	147	53	141	0	0	131
120	11/06/2022	RECL./LUQ4	0	194	0	191	0	0	302
121	13/06/2022	LUQ1	0	325	0	287	0	0	483
122	14/06/2022	LUQ1	0	18	0	27	0	0	41
123	15/06/2022	LUQ1	0	377	0	333	0	0	448
124	16/06/2022	LIM6/CAP11	210	58	118	22	0	0	334
125	18/06/2022	LIM6/CAP11	51	12	34	0	0	0	60
126	19/06/2022	CAP12	0	9	0	0	0	0	58
127	20/06/2022	LUQ11	10	197	220	0	0	0	176
128	21/06/2022	LUQ11/CAP12	246	259	14	174	0	0	560
129	24/06/2022	LUQ18/LIM6	125	227	188	185	0	0	233
130	25/06/2022	LUQ18	0	112	13	99	0	0	178
131	27/06/2022	LUQ11	414	4	224	158	0	0	193
132	28/06/2022	LUQ18/LIM6	56	233	142	334	0	0	186
133	29/06/2022	LUQ18	0	153	0	138	0	0	318
134	30/06/2022	LUQ18	0	16	0	12	0	0	40

Sumas parciales	**1,470**	**2,842**	**1,309**	**2,553**	**0**	**0**	**5,048**
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	15.43500	28.42000	11.78100	20.42400	0.00000	0.00000	418.98400
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	7,408,800	13,641,600	5,654,880	9,803,520	0	0	201,112,320

Suma total de HCP	**495.04400**

Costo Total de cada ítem=	**237,621,120**
Suma Multas =	
Monto total a pagar=	**237,621,120**

IVA 10%=	**21,601,920**

Antonio Roa e Hijos SRL
Construcciones Electromecánicas
RUC: 80082356-7

ENCARGADO

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE

JEFE DE SECCIÓN

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE

JEFE DE DPTO.