SERVIAM

Fecha:	22 de diciembre de 2023
Responsable:	Ing. Hernán Olivera
Teléfono Móvil:	+595 986 895060
Encargado del Contratante:	Ing. René Miglio
Teléfono Móvil:	+595 985 813782

		CERTIFICADO Nº	01 / DIC-2023
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN	R.U.C.:	80.000.004-8

ID437287. DEMARCACIÓN VIAL EN SECTORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

Descripción	Unidad	Cantidades				Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)
		Contractual	Anterior	Presente	Acumulado		
Pintura Acrílica con máquina para sendas peatonales, bordes y ejes.	m2	1,034.60	-	1,742.16	1,742.16	53,822	93,766,536
Pintura Acrílica con máquina para cordones	m2	3,468.60	-	753.85	753.85	29,266	22,062,308
TOTAL PRODUCIDO CERTIFICADO Nº1 DIC-2023							115,828,844
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 0%							-
FONDO DE REPARO 5%							5,791,442
NETO A COBRAR EN CONCEPTO DE CERTIFICADO Nº1 DIC-2023							110,037,402

DEVOLUCION DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN	MONTO (Gs.)	Anterior (Gs.)	Presente (Gs.)	Acumulado (Gs.)	SALDO (Gs.)
Presupuesto	157,196,289				
Anticipo 0%	-	-	-	-	-

DEVOLUCION DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN	MONTO (Gs.)	Anterior (Gs.)	Presente (Gs.)	Acumulado (Gs.)
FONDE DE REPARO 5%	-	-	5,791,442	5,791,442

SERVIAM S.A.

Ing. Hernán Olivera
Responsable Serviam Paraguay S.A.

Ing. René Miglio
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Scanned with CamScanner