MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CERTIFICADO DE OBRA N° 3

Obra: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 c( ): 424012 "
Ubicación: SAN COSME Y DAMIAN
Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA: 13/03/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	44,81 %
Ejecutado Anterior:	19,56 %
Ejecutado Acumulado:	64,37 %

PROYECTO: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "															
1	Limpieza y preparación del terreno de obras.-	M2	856	3.332	2.852.192	856,00		856,00	0,00	100%	2.852.192	0	2.852.192	0	100,00
2	Replanteo y marcación.-	M2	218,95	2.547	557.666	218,95		218,95	0,00	100%	557.666	0	557.666	0	100,00
3	Vallado de obra.-	GL	1	2.078.913	2.078.913	1,00		1,00	0,00	100%	2.078.913	0	2.078.913	0	100,00
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1	1.121.528	1.121.528	1,00		1,00	0,00	100%	1.121.528	0	1.121.528	0	100,00
5	Excavación para fundación y muro de nivelación.-	M3	14,25	75.379	1.074.151	14,25		14,25	0,00	100%	1.074.151	0	1.074.151	0	100,00
6	Relleno y apisonado de interiores.-	M3	43,8	62.287	2.728.171	43,80		43,80	0,00	100%	2.728.171	0	2.728.171	0	100,00
7	Zapata de Hº Aº.	M3	3,6	1.493.150	5.375.340	3,60		3,60	0,00	100%	5.375.340	0	5.375.340	0	100,00
8	Fuste de H°A°	M3	0,72	3.033.076	2.183.815	0,72		0,72	0,00	100%	2.183.815	0	2.183.815	0	100,00
9	Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm	M3	2,25	1.572.500	3.538.125	2,25		2,25	0,00	100%	3.538.125	0	3.538.125	0	100,00
10	Pilar de HºAº	M3	1,28	1.572.500	2.012.800	1,28		1,28	0,00	100%	2.012.800	0	2.012.800	0	100,00
11	Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm	M3	2,25	1.572.500	3.538.125	2,25		2,25	0,00	100%	3.538.125	0	3.538.125	0	100,00

Ruth Pereira M.
Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

12	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado N° 27 sobre estructura metálica. (Detalles en plano)	M3	259	197.507	51.154.313	70,00	189,00	259,00	0,00	100%	13.825.490	37.328.823	51.154.313	0	100,00
13	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.-	ML	63,5	63.892	4.057.142	0,00	63,50	63,50	0,00	100%	0	4.057.142	4.057.142	0	100,00
14	Fundación de Piedra Bruta Colocada	M3	4,56	431.642	1.968.288	4,56		4,56	0,00	100%	1.968.288	0	1.968.288	0	100,00
15	Mampostería de nivelación con ladrillo común de 0,30	M2	11,2	152.475	1.707.720	11,20		11,20	0,00	100%	1.707.720	0	1.707.720	0	100,00
16	Mamposteria ladrillo común 0,15 cm	M2	4,35	99.251	431.742	4,35		4,35	0,00	100%	431.742	0	431.742	0	100,00
17	Mamposteria 0,15 de ladrillo Convoco	M2	32,9	133.649	4.397.052	32,90		32,90	0,00	100%	4.397.052	0	4.397.052	0	100,00
18	Mampostería ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.-	M2	69	132.317	9.129.873	45,00	24,00	69,00	0,00	100%	5.954.265	3.175.608	9.129.873	0	100,00
19	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.-	M2	135,7	77.917	10.573.337	70,00	65,70	135,70	0,00	100%	5.454.190	5.119.147	10.573.337	0	100,00
20	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-	M2	281,4	33.037	9.296.612	0,00	281,40	281,40	0,00	100%	0	9.296.612	9.296.612	0	100,00
21	Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.-	M2	218,95	38.056	8.332.361	0,00	218,95	218,95	0,00	100%	0	8.332.361	8.332.361	0	100,00
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.-	M2	218,95	33.105	7.248.340	0,00	218,95	218,95	0,00	100%	0	7.248.340	7.248.340	0	100,00

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

23	Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.-	M2	218,95	108.773	23.815.848	0,00		0,00	218,95	0%		0	0	23.815.848	0,00
24	Revestimiento ceramico para baño	M2	13,5	100.810	1.360.935	0,00		0,00	13,50	0%	0	0	0	1.360.935	0,00
25	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas. 0,80x210.- Incluye cerradura de 1ra línea.	UN	2	1.140.417	2.280.834	0,00	2,00	2,00	0,00	100%	0	2.280.834	2.280.834	0	100,00
26	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,90x210.- Incluye cerradura	UN	2	1.414.684	2.829.368	0,00	2,00	2,00	0,00	100%	0	2.829.368	2.829.368	0	100,00
27	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,70x210.- Incluye cerradura	UN	1	1.012.634	1.012.634	0,00	1,00	1,00	0,00	100%	0	1.012.634	1.012.634	0	100,00
28	Provisión y colocación de ventana metálica batetiente de 1,50x1,10.	UN	2	704.796	1.409.592	0,00	2,00	2,00	0,00	100%	0	1.409.592	1.409.592	0	100,00
29	Ventana metalica tipo balancín 1,20x1,00	UN	4	506.317	2.025.268	0,00	4,00	4,00	0,00	100%	0	2.025.268	2.025.268	0	100,00
30	Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40	UN	1	309.910	309.910	0,00	1,00	1,00	0,00	100%	0	309.910	309.910	0	100,00

Ruth Pereira M
Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

40	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de H°A°.	UN	1	1.793.217	1.793.217	0,60	1,00	1,60	-0,60	160%	1.075.930	1.793.217	2.869.147	-1.075.930	160,00
41	Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°.	UN	4	290.955	1.163.820	0,00	4,00	4,00	0,00	100%	0	1.163.820	1.163.820	0	100,00
42	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea y accesorios.	UN	2	790.217	1.580.434	0,00		0,00	2,00	0%	0	0	0	1.580.434	0,00
43	Mesada de granito con bacha Incluye griferías de 1ra calidad.	UN	1	1.208.835	1.208.835	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.208.835	0,00
44	Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.-	M2	138	23.800	3.284.400	0,00	50,00	50,00	88,00	36%	0	1.190.000	1.190.000	2.094.400	36,23
45	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.-	M2	271,4	24.792	6.728.549	0,00		0,00	271,40	0%	0	0	0	6.728.549	0,00
46	Pintura de nivelación al látex color marrón.-	M2	4,5	22.996	103.482	0,00		0,00	4,50	0%	0	0	0	103.482	0,00
47	Revestimiento cerámico para baño	M2	13,5	90.667	1.224.005	0,00		0,00	13,50	0%	0	0	0	1.224.005	0,00
48	Revestimiento cerámico de mesadas	M2	31,49	134.584	4.238.050	0,00	31,49	31,49	0,00	100%	0	4.238.050	4.238.050	0	100,00
49	Revestimiento de pared con piedra cementico, ubicados en volúmenes en acceso principal.-	M2	28	126.154	3.532.312	0,00	28,00	28,00	0,00	100%	0	3.532.312	3.532.312	0	100,00
50	Caminero de acceso con pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón prefabricado	M2	20	182.892	3.657.840	0,00		0,00	20,00	0%	0	0	0	3.657.840	0,00

Ruth Pereira M.
Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

51	Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes.	UN	1	5.808.334	5.808.334	0,00	0,50	0,50	0,50	50%	0	2.904.167	2.904.167	2.904.167	50,00
52	Mesada de Hormigón e: 10 cm.-	M2	18,04	718.827	12.967.639	0,00	18,04	18,04	0,00	100%	0	12.967.639	12.967.639	0	100,00
53	Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y chapa de 2mm.-	UN	20	322.717	6.454.340	0,00	20,00	20,00	0,00	100%	0	6.454.340	6.454.340	0	100,00
54	Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mampostería de ladrillo Común	ML	101,4	107.809	10.931.833	0,00	101,40	101,40	0,00	100%	0	10.931.833	10.931.833	0	100,00
55	Muralla de mampostería ladrillo visto con rejas metálicas	ML	21,4	237.434	5.081.088	0,00		0,00	21,40	0%	0	0	0	5.081.088	0,00
56	Vereda contrapiso con Baldosas de cemento	M2	96,4	101.859	9.819.208	0,00		0,00	96,40	0%	0	0	0	9.819.208	0,00
57	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	GL	1	1.451.828	1.451.828	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.451.828	0,00
	Descuento de Anticipio	GL	1	-57.086.311	-57.086.311	0,25	0,30	0,55	0,45	55%	-14.271.578	-17.125.893	-31.397.471	-25.688.840	55,00
	SUB-TOTAL				**285.431.553**						**50.128.594**	**133.593.793**	**183.722.387**	**44.622.854**	**64,37**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**285.431.553**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**133.593.793**
		FONDO DE REPARO	**6.679.690**
SON GUARANIES: Ciento veintiséis millones novecientos catorce mil ciento tres --		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**126.914.103**

Fiscal de Obras

Ruth Pereira
ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

Representante Legal

Municipalidad de "San Cosme y Damián"
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: ..... Fecha: 13/03/24.
Hora: 07:30 Firma: .....