MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

infocenter SAP Gold Partner

21

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

Período Reportado: Del 26/09/2023 al 25/10/2023

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL 3

2. ACTIVIDADES RELEVANTES 3

3. PERIODO INFORMADO 3

3.1. Módulo CO – Controlling 4

3.2. Módulo FI – Gestión Financiera 4

3.3. Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos 4

3.4. Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras 5

3.5. Módulo FM – Gestión de Presupuestos 5

3.6. Módulo PS – Proyectos 5

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Proyecto		**Tipo de Proyecto**
Implementación del Sistema SAP S/4HANA		Implementación
Cliente		**Responsable del Contrato**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		Gustavo López
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Líder de Proyecto**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martínez

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL

Los trabajos realizados por los usuarios operativos están basados en cargas de datos en SAP, validaciones, conciliaciones, y soporte a los demás usuarios claves y finales.

Estas actividades operativas serán repetitivas y exclusivamente operativas.

Se ha implementado un plan de trabajo de "Backup" para que los usuarios operativos tengan conocimiento de todos los procesos administrativos y financieros, y estén en condiciones de realizar remplazos entre usuarios operativos, si se detecta esta necesidad, la misma ya se ve detallada en el informe de tareas.

2. PERIODO INFORMADO

Mes	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Setiembre							
			26	27	28	29	30
Octubre	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25			

Módulo FI-CO – Controlling

- Inicio de Implementación de los procesos de caja, acompañamiento.
- Apoyo en procesos de cobranzas SIAM/SAP.
- Gestión de proceso de Registro VUI
- Generación de reportes ZFIRO13, ZFIRO14 a la fecha del cierre de caja.
- Generación De Partidas Abiertas
- Compensación De Las Partidas, Impresión De Los Recibos

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Carga y verificación de llamados.
- Configuración de guardaparques al sistema.
- Soporte en emisiones ordenes de servicios para mantenimiento de vehículos.
- Soporte en emisiones de órdenes de compra de alimentos para guardaparques.
- Soporte en emisión de órdenes de servicios para mantenimiento de AA.
- Soporte ingreso de mercaderías a stock para guardaparques y distribución.
- Especificación funcional para mejoras de acta de entrega y acta de recepción.
- Seguimiento de tickets solicitados para mejoras a realizar.
- Soporte en emisión de ordenes de compras de mantenimientos de vehículos.
- Prueba de reporte zmm006 - Control del gasto 40% AF.

Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

- Trabajo en planilla para mapeo de CECOS para caja chica.
- Registro de obligaciones Caja Chica.
- Trabajo de incorporación de bienes en Patrimonio.
- Carga de planilla salario mayor.
- Creación de variantes FC03 y FC10 utilizando la tabla del reporte AR01.
- Mapeo de planilla de funcionarios honorarios y Jornales para su posterior registro.
- Conciliación de reporte FC03 SAP-SICO.
- Conciliación Marangatú.
- Creación de Activo Fijo para compra masiva logística.
- Registro de Obligación honorarios y Jornales FB60.
- Registro de obligaciones servicios básicos
- Mapeo de bienes Ayolas para el FC10
  Reporte FC03 Ayolas - cambio de Encargado

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Soporte a la Dirección Operativa de Compras a la emisión de código contrataciones, ampliaciones, emisión de órdenes de compras por convenio marco en el sistema SAP apoyo en la apertura de sobre del llamado para Contratación Directa.
- Apertura de sobre del llamado para Concurso de Oferta y Licitación Pública.
- Seguimiento de los nuevos llamados apoyando a responder las consultas que se objetaron en la DNCP de varios ID.
- Apoyo a trabajos específicos de la Dirección Operativa de Compras como borrador de Contrato, memos.
- Soporte a la Dirección Operativa de Compras aperturas de sobres, solicitud de código de contratación, apoyo en la carga de adjudicaciones, compras en Convenio Marco en la DNCP.
- Creación de Código de Contratación por ampliación, reajuste.
- Creación de Contratos en el sistema SAP.
- Creación de nuevos PACs para los nuevos llamados.

Módulo FM – Gestión de Presupuestos

- Emisión de Ordenes internas según pedido de área administrativa.
- Distribución de porcentaje en planilla de Orden Interna, modificación de OI en sistema según pedidos.
- Revisión de proceso de CDP solicitado antes de la reprogramación con el equipo de MM, Planilla consumo de combustible.
- Seguimiento de consumo de combustible con Ceco y Dependencias, verificación de Ordenes internas.
- Emisión de CDP salarios, caja chica, servicios básicos, adjunto de documentos.
- Emisión de CDP por PAC y viáticos, adjunto de documentos.
- Control y liquidación de Ordenes internas.
- Control y liquidación de Subrepartos para cierre.
- Anulación de OI generada según pedido de Consultora CO, Emisión de CDP de viáticos y caja chica, modificación de OI servicios generales.
- Planilla layout para carga masiva de viáticos.
- Planilla layout para carga masiva de salarios COG 111.

Módulo PS – Proyectos

- Ampliación de Historias de Usuario-contestación de cuestionario HU.
- Reunión de Trabajo con los Administradores y Coordinadores de los Proyectos.
- Elaboración de actas de Reuniones.
- Elaboración de cronograma para las 2 primeras semanas de octubre.
- Envío de invitaciones de reunión con administradores de proyectos.
- Reunión de trabajo con representantes del PNUD y PNUMA.
- Envío de invitaciones de reunión con administradores de proyectos.

- Contestación de cuestionario PS.
- Reunión con la jefa del departamento de aire, y el coordinador de proyecto.

.....
Ricardo Serrano
Gerente de Implementación
INFOCENTER S.A.

infocenter sa
RUC: 80023118-0
Av. España Nº 2287 c/ Venezuela
www.infocenter.com.py
Téléf.: +595 21 226 016

.....
Fredy Agüero
Gerente Comercial
INFOCENTER S.A.