Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000060
000056

ACTA DE INICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FILIAL CARAPEGUA.

En la ciudad de Carapeguá, Departamento Paraguarí, a los 21 días del mes de junio del dos mil veinte y tres, se reúnen por una parte el Ing. Luis Hernán Villasanti en representación de la Firma COIN, y por la otra la Lic. Jesús Camerón, Director Administrativo del Instituto Paraguayo de Artesanía, a fin de proceder al inicio de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Filial, FILIAL CARAPEGUA Servicios denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES"** (Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N.º 02/2023, ID N.º 426.382 según Resolución de Adjudicación N.º 152/2023 del 10 de mayo de 2023. Se detallan a continuación, el servicio a ser iniciado por la firma **COIN**:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	CANTIDAD	GRABADAS	MONTO
		FILIAL CARAPEGUA						
	21	Servicio de mantenimiento y reparación de portón metalico	Unidad	1.500.000		1		1.500.000
	22	Mano de obra ITEM 21	Unidad	211.500		1		211.500
	169	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2	Metro lineal	23.500		5		117.500
	170	Mano de obra ITEM 169	Metro lineal	7.800		5		39.000
	179	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes (nivelación y elevación) planta baja	Metros cuadrados	87.000		8		696.000
	180	Mano de obra ITEM 179	Metros cuadrados	19.800		8		158.400
	191	Mantenimiento y/o reparación de muralla o muro	Metros cuadrados	250.000		15		3.750.000
	192	Mano de obra ITEM 191	Metros cuadrados	100.000		15		1.500.000
	207	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores	Metros cuadrados	53.500		20		1.070.000
	208	Mano de obra ITEM 207	Metros cuadrados	17.500		20		350.000
	233	Provisión y colocación de azulejos similar al existente	Metros cuadrados	96.000		4		384.000
	234	Mano de obra ITEM 233	Metros cuadrados	20.000		4		80.000
	255	Revoque hidrófugo de paredes	Metros cuadrados	30.000		20		600.000
	256	Mano de obra ITEM 255	Metros cuadrados	15.000		20		300.000
		TOTAL						10.756.400
SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS.-								

En prueba de conformidad y considerando que la Empresa Adjudicada cuenta con 30 días corridos a partir de la recepción de la Orden cuya fecha fue el 21/06/2023, se procede a la firma del acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Jesús Manuel Cameron Avalos
Director Administrativo - IPA

COIN
Ing. Hernán Villasanti
Gte. de Operaciones