Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Fernando de la Mora, **a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil veinte**, siendo las 09:00, se procede a la recepción **DEFINITIVA** de la Obra **"REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CNEL. BENITEZ DE GRAL. CABALLERO A CONVENCIÓN"** tal procedimiento se lleva a cabo bajo la modalidad **CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 385.627**, en cumplimiento a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones, los señores **el Arq. Raúl Escurra** de la Municipalidad de Fernando de la Mora y el Sr Julio D. Cariboni M., en representación de la empresa contratista, proceden a la Recepción "**DEFINITIVA"** de la obra mencionada más arriba, por hallarse la misma ejecutada conforme a las Especificaciones Técnicas exigidas por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

En prueba de lo actuado, se labra el presente acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

Arq. Raúl Escurra

Por la Municipalidad Fernando de la Mora

JDC CONSTRUCTORA
del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636 - 0
Cel.: (+595981) 906 087

Julio D. Cariboni M.

Por la Empresa Contratista