MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 22 días del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen el **Ing. Líder David Jiménez Silva**, técnico designado por la Empresa Bramante S.A., representante de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, en su carácter de **Fiscal de Obras Municipales**, por una parte, y por otra el **Ing. Miguel Vicente Zarate Irala**, Contratista Adjudicado en el proceso de contratación **LPN Nº 09/2019 ID Nº 371.719 "Restauración de Espacios Públicos - Plurianual"**, a objeto de proceder a la **RECEPCION PROVISORIA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, se constata la existencia de observaciones que se detallan a seguir:

LOTE Nº 2.
MEJORAS EN LA PLAZA TENIENTE VALDEZ.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
3	**Instalación Eléctrica**	
3.10	Registro de Ladrillo Común Revocado con Tapa HºAº (40x40x50)	Se solicita la reparación de los registros en las áreas afectas, principalmente el revoque
4	**Pisos Internos (Camineros y Área Central**	
4.4	Reposición de Piso de Adoquín sobre arena lavada (incluye reparación y compactación del terreno)	Sustituir los Adoquines defectuoso , rotos y los que cuentan con problemas de asentamiento
4.5	Provisión y colocación de piso de adoquín sobre arena lavada (incluye reparación y compactación del terreno)	Sustituir los Adoquines defectuoso , rotos y los que cuentan con problemas de asentamiento
7	**Pintura**	
7.1	Limpieza con Hidrolavadora, para retirar impurezas de piso adoquín existente.	Se solicita la limpieza nuevamente de la zona con problemas de manchas.
7.2	Pintura señalización para box de estacionamiento	Se solicita la realización de pintura con las medidas correspondiente a cada box.
8	**Jardinería**	
8.1	Relleno de tierra colorada área afectada, distribución y armonización. Taludes.	Se solicita la reparación en zonas afectas, como el acceso de maquinarias al momento de la realización de limpieza.
8.2	Plantación de Empastado	Se solicita la reparación en

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

INGENIERIA

		zonas afectas, como el acceso de maquinarias al momento de la realización de limpieza.
8.3	Jardinería Ornamentación	Se solicita la reposición de jardinería en zonas deterioradas.
9	**Limpieza Final**	
9.1	Retiro de escombros en contenedores	Se solicita el retiro de escombros de la zona intervenida.
9.2	Limpieza final retiro de escombros e imprevistos	Se solicita la limpieza final, retiro de desechos e restos de materiales.

LOTE Nº 3
MEJORAS EN LA PLAZA PANCHITO LÓPEZ.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	**Mampostería**	
2.1	Reparación de Muralla de Ladrillo Común	Se solicita la reparación de los muros en la zona externa.
3	**Piso**	
3.2	Carpeta de Nivelación	Se solicita para reparación de la nivelación de la carpeta, evitando acumulación de agua.
3.4	Piso de HºAº de 8cm de espesor, armadura varilla electro soldada R=4.2mm (incluye reparación y compactación del terreno)	Se solicita la reparación de fisuras en algunos puntos del perímetro.
3.5	Cordón de HºAº 0,80x0,30x0,10 con acabado fino	Se solicita la sustitución de cordones deteriorados, rotos y desnivelados.
5	**Estructura de HºAº**	
5.1	Registro de Hormigón (40x40) cm con Tapa	Se solicita la reparación de los registros en las áreas afectas, principalmente el revoque
6	**Cercado Perimetral**	
6.1	Reparación de cercado existente	Se solicita la reparación en zonas dañadas.
6.2	Reparación de equipos existentes	Se solicita la reparación de bancos y mesas existentes.

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

INGENIERIA

8	**Instalación Eléctrica**	
8.2	Provisión y colocación de poste HºAº tronco-cónico 9x200 c/ brazo de caño galvanizado 2" para dos luminarias	**Se solicita la sustitución de la columna rota.**
8.3	Provisión y colocación de alumbrado tipo led 150w	**Se solicita la reparación de los alumbrados con desperfectos.**
8.5	Instalación de Fotocélula	**Se solicita la reparación de los elementos con desperfectos.**
10	**Arena**	
10.1	Colchón de Arena Lavada: E de 10cm (para parque infantil)	**Se solicita el esparcido correcto en toda el área.**
11	**Jardinería**	
11.3	Jardinería y Ornamentación	**Se solicita la reposición de jardinería en zonas deterioradas.**
12	**Limpieza Final**	
12.1	Retiro de escombros y contenedores	**Se solicita el retiro de escombros de la zona intervenida.**
12.2	Limpieza final. Retiro de materiales e imprevistos.	**Se solicita la limpieza final, retiro de desechos e restos de materiales.**

LOTE Nº 4
MEJORAS DE LA PLAZA MIGUEL ROTELA QUINTANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	**Equipamientos**	
2.1	Banco de Hormigón prefabricado con reposera	**Se solicita la reposición de bancos dañados**
3	**Instalación Eléctrica**	
3.1	Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnético diferencial	**Se solicita subsanar los problemas en cuanto al gabinete y algunos desperfectos en los disyuntores.**
3.2	Provisión y colocación de alumbrado tipo led 150w	**Se solicita la reparación de los alumbrados con desperfectos.**
3.6	Provisión y colocación de fotocélulas	**Se solicita la reparación de los elementos con**



...der Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

INGENIERIA

		desperfectos.
3.9	Provisión y colocación de reflectores de vapor metálicos de 400w (incluye conexión e instalación)	Se solicita la reparación de los reflectores con desperfectos.
3.11	Registro de Ladrillo común revocado con tapa de HºAº (40x40x50)	Se solicita la reparación de los registros en las áreas afectas, principalmente el revoque
4	**Pisos internos (camineros y área central)**	
4.2	Provisión y colocación de cordón de HºAº 0,80x0,30x0,10, con acabado fino	Se solicita la sustitución de cordones deteriorados, rotos y desnivelados.
4.4	Provisión y colocación de piso de canto rodado (incluye preparación y compactación del terreno).	Se solicita la sustitución de cantos rodado defectuoso , rotos y los que cuentan con problemas de asentamiento
5	**Pisos Externos (vereda caminero)**	
5.1	Cordón de HºAº 0,80x0,30x0,10, con acabado fino	Se solicita la sustitución de cordones deteriorados, rotos y desnivelados.
5.2	Piso de HºAº de 8cm de espesor – armadura varilla electro soldada R= 4.2mm (incluye preparación y compactación del terreno)	Se solicita la reparación del piso de HºAº en áreas defectuoso y los que cuentan con problemas de asentamiento
6	**Pista de cancha existente**	
6.1	Reparación de pista de cancha existente	Se solicita la reparación en zonas con defectos.
7	**Pintura**	
7.1	Pintura deportiva en área de pista de cancha existente.	Se solicita la realización de pintura en toda el área con defectos, a modo de quedar uniforme.
8	**Jardinería**	
8.3	Jardinería y Ornamentación	Se solicita la reposición de jardinería en zonas deterioradas.
9	**Limpieza Final**	
9.1	Retiro de escombros en contenedores	Se solicita el retiro de escombros de la zona intervenida.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

INGENIERIA

9.2	Limpieza final. Retiro de escombros e imprevistos	**Se solicita la limpieza final, retiro de desechos e restos de materiales.**

El plazo establecido para realizar los trabajos correctivos que permitan dar por terminada la obra es de 10 días. La Recepción Definitiva de la obra se efectuará en un plazo de 30 días a contar desde la fecha determinada como recepción provisoria, si se hubieran terminado los trabajos pendientes y no se hubiera constatado la existencia de otros vicios o defectos en las obras de referencia.

De conformidad con la presente acta, se forma en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Líder Jiménez
Fiscal de Obras Municipales
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Ing. Miguel Vicente Zarate
Contratista.
MVZ Ingeniería

MVZ INGENIERIA