GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Informe de Cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en referencia al Contrato BNF-P N° 16/2023 de fecha 20 de febrero de 2023, suscripto en relación al llamado **"Adquisicion y colocacion de mamaparas - AD REFERENDUMS" ID N°418.587/23,** se deja constancia cuanto sigue:

Que, en fecha: 31/10/2024 se hace constar que la orden N° 40/24 fue recepcionada a nuestra entera satisfacción y conformidad, por los responsables de la verificación de dicho trabajo, acorde al alcance de los trabajos descritos en el PBC.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administradores de contrato.

ARQ. ELVA CÁCERES ACUÑA
Sección Proyectos
División Logística y de Gestión
Gerencia Dptal. de Infraestructura Física BNF

Tobias R. Britez Robledo
Encargado de División
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Física