GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

# ACTA DE RECEPCION FINAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE del año 2023, se labra Acta de Recepción Final de la Orden de Compra **N° 433/2023** del **Contrato N° 24/2023**, de parte de la Empresa proveedora **"FLUODER S.A."**.

Los productos recepcionados son los siguientes:

| Ítem | Fecha | N° Remisión | Cantidad (Kg) | Descripción | Punto de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2023 | 2490 | 10.000 | Sulfato Granulado | Pto Asunción |
| 2 | 07/11/2023 | 2512 | 5.000 | Sulfato Granulado | Mariano Roque Alonso |
| 3 | 08/11/2023 | 2536 | 5.000 | Sulfato Granulado | Pto Asunción |
| 4 | 09/11/2023 | 2553 | 3.000 | Sulfato Granulado | Pto Asunción |
| 5 | 10/11/2023 | 2577 | 5.000 | Sulfato Granulado | Mariano Roque Alonso |
| * | TOTAL | **** | 28.000 | ********** | ********** |

ESSAP 21 NOV 2023 GERENCIA DE OPERACIONES

Jorge R. Morán G.
Jefe de Unidad de
Producción de Agua Potable
essap s.a.

Ing. Andrea Legal
Coordinadora
Operaciones As. y GA.
GO - ESSAP S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

31 -10- 2023
Unidad de Compras de Bienes y Servicios
Gerencia Administrativa
essap S.A.

# ACTA DE RECEPCION PARCIAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de OCTUBRE del año 2023, se labra Acta de Recepción Parcial de la Orden de Compra **N° 433/2023** del **Contrato N° 24/2021,** de parte de la Empresa proveedora **"FLUODER S.A.".**

Los productos recepcionados son los siguientes:

| Ítem | Fecha | N° Remisión | Cantidad (Kg) | Descripción | Punto de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2023 | 2690 | 10.000 | Sulfato Granulado | Pto Asunción |
| 2 | 17/10/2023 | 2327 | 5.000 | Sulfato Granulado | Limpio |
| * | **TOTAL** | ******** | **15.000** | *********** | ********* |

Lic. Francisco Javier Mereles
Tecnólogo de Produccion
Jefe de Unidad de Producción y Distribución de Asu
Gerencia de Operaciones
essap

Ing. Richar Heurich
Coordinación de Producción
y Distribución
essap s.a.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

08-11-2023

# ACTA DE RECEPCION PARCIAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de OCTUBRE del año 2023, se labra Acta de Recepción Parcial de la Orden de Compra **N° 433/2023** del **Contrato N° 24/2021**, de parte de la Empresa proveedora **"FLUODER S.A."**.

Los productos recepcionados son los siguientes:

| Ítem | Fecha | N° Remisión | Cantidad (Kg) | Descripción | Punto de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2023 | 2433 | 5.000 | Sulfato Granulado | Pto Asunción |
| * | **TOTAL** | ******** | **5.000** | ********** | ********* |

Lic. Francisco Javier Mereles
Tecnólogo de Producción
Jefe de Unidad de Producción y Distribución de Agua
Gerencia de Operaciones
essap

Ing. Richar Heurich
Coordinación de Producción
y Distribución
essap S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.