Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

Altos, 03 de Diciembre de 2.020.-

Señores

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
Abog Juan Felix Ramirez

Presente

Ref. : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AVENIDA 29 DE SETIEMBRE ENTRE BOQUERON Y BARON COPPENS. Con ID: 383.745

De mi consideración:

Me dirijo a Uds., y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de hacer entrega de Certificado N° 02 de la obra de Referencia para su Revisión y posterior aprobación.-

Las obras se encuentran terminadas desde la fecha 23 de Noviembre del 2020 cumpliendo con todo lo acordado en el contrato de la Obra de Referencia.-

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ignacio Edwards
Ingeniero Civil

Ing. Ignacio Edwards

MESA DE ENTRADA
MUNICIPALIDAD DE ALTOS
Expediente Nº 909
Hora: 11:30
Cantidad de Hojas: 2
Fecha: 03-12-2020

Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS N° 2

	CERTIFICADO N°	2
OBRA:CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVDA 29 DE SETIEMBRE ENTRE BOQUERON Y BARON COPPENS con ID: 383745	FECHA	3/12/2020

EMPRESA CONTRATISTA: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS- RUC: 1539157-4	PERIODO DEL CERTIFICADO			
CONTRATANTE: Municipalidad de Altos	del	30/10/2020	al	23/11/2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 73,454,861				
	% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO:			100,00%

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1									
1.1		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	853	1.500	1.279.500	853,00		853,00	1.279.500	0	1.279.500	100%
1.2		DESMONTE PARA CAJA DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	853	8.691	7.413.423	853,00		853,00	7.413.423	0	7.413.423	100%
1.3		PIEDRA ARENISCA DE LA ZONA - MASEADA Y COLOCADA	Metros cuadrados	853	35.058	29.904.474	853,00		853,00	29.904.474	0	29.904.474	100%
1.4		CORDON VISTO DE H° esp: 08cm	Metro lineal	284	24.575	6.979.300	284,00		284,00	6.979.300	0	6.979.300	100%
1.5		COLCHÓN DE ARENA 0,15 m	Metros cuadrados	853	14.580	12.436.740	853,00		853,00	12.436.740	0	12.436.740	100%
1.6		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON TRITURADA 6ta	Metros cuadrados	853	6.954	5.931.762	853,00		853,00	5.931.762	0	5.931.762	100%
1.7		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.198.932	1.198.932	1,00		1,00	1.198.932	0	1.198.932	100%
1.8		TERMINACIÓN EN TALUD Y NIVELACIÓN DE TERRENO	Hora	16	287.642	4.602.272	16,00		16,00	4.602.272	0	4.602.272	100%
1.9		JARDINERÍA, ARBOLES NATIVOS	Unidad	15	164.717	2.470.755	0,00	15,00	15,00	0	2.470.755	2.470.755	100%
1.10		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	853	1.451	1.237.703	853,00		853,00	1.237.703	0	1.237.703	100%
					Precio Total	73.454.861					2.470.755	73.454.861	100,00%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	2.470.755
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	0,00
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	123.538
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	2.347.217

TOTAL DEL CERTIFICADO N° 02	**2.347.217**

Ignacio Edwards
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · Departamento de Cordillera ·

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994