CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000030223 **CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** del **Dpto. de Distribución Regional Central**, del mes de **agosto/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 966.862.487. (Guaraníes: Novecientos sesenta y seis millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	381.191.302.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	585.671.185.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**966.862.487.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Secretaría

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 15 DIC. 2022 ../.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				381.191.302
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO Reajuste 1 - 2 - 3 - 4				
		Reajuste 5 - 6				
SUB TOTALES:						381.191.302
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Trescientos ochenta y un millones ciento noventa y un mil trescientos dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**5%**	**10%**	34.653.755	**TOTAL IVA:**	34.653.755

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Ricnerd Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
DE DDTA.
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos ochenta y un millones ciento noventa y un mil trescientos dos
V°B° JEFATURA

Lic. Rubelcindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

15 DIC. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				585.671.185
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO 2022				
SUB TOTALES:						585.671.185

ANDE
ABCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Centr.
DR. DOC
ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos ochenta y cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y cinco ✱
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Quinientos ochenta y cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y cinco siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	53.242.835	TOTAL IVA:	53.242.835

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 DIC. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	ago-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0319/2022	1.218	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000

Total HHP:	2,5000
Total Mano de Obra G.:	1.500.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.480
Total Reajuste con IVA G.:	76.200
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.329.645
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	4.905.845

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rubelinda Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	cha de Aprobación: ...../ Jefatura/..... 15 DIC. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**sep-22**

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0559/2022	10.075	0,0000	0,0000	0,0000	1,8650	0,0000
2	0563/2022	10.036	0,0000	0,0000	0,0000	2,6900	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	4,5550	0,0000

Total HHP:	**4,5550**
Total Mano de Obra G.:	**2.733.000**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**177.372**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**4.690.386**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.600.758**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TECNICO	Firma: Lic. Fidelino Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../.....	cha de Aprobación: ...../.....

15 DIC. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	sep-22

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0019/2022	883	0,0000	0,0000	0,0000	2,1800	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	2,1800	0,0000

Total HHP:	2,1800
Total Mano de Obra G.:	1.308.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	84.889
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.431.961
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	3.824.850

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TECNICO	Firma:
Fecha: ...../...../.....	cha de Aprobación: ...../.....

Lic. Nudecindo Fleitas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

15 DIC. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	sep-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0072/2022	2.297	0,0000	0,0000	2,2500	3,3992	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	2,2500	3,3992	0,0000

Total HHP:	5,6492
Total Mano de Obra G.:	3.389.520
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	54.480
Total Reajuste con IVA G.:	307.768
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	10.248.750
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	13.946.039

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Unidad Administrativa: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 15 DIC 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	sep-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0101/2022	10.467	0,0000	0,0000	0,0000	3,9050	0,0000
2	0105/2022	10.312	0,0000	0,0000	0,0000	7,0362	0,0000
3	0108/2022	1.242	0,0000	0,0000	0,0000	9,5061	0,0000
4	0112/2022	10.416	0,0000	0,0000	0,0000	1,5260	0,0000
5	0145/2022	2.477	0,0000	0,0000	16,6853	2,3792	0,0000
6	0146/2022	2.478	0,0000	0,0000	11,4533	0,8632	0,0000
7	0154/2022	2.231	0,0000	0,0000	2,5000	32,4722	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	30,6386	57,6879	0,0000

Total HHP:	88,3265
Total Mano de Obra G.:	52.995.900
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.120
Total Reajuste con IVA G.:	6.635.087
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	93.007.065
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	152.638.052

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TECNICO	Firma: Lic. Administrador Financiero Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	cha de Aprobación: ...../...../..... 15 DIC 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad: HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 600000
Mes/Año: sep-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0175/2022	2.596	0,0000	0,0000	17,3121	6,2562	0,0000
2	0177/2022	2.671	0,0000	0,0000	7,3374	1,6250	0,0000
2	0179/2022	2.747	0,0000	0,0000	2,2500	1,6532	0,0000
3	0181/2022	2.551	0,0000	0,0000	7,8740	0,6131	0,0000
4	0186/2022	2.709	0,0000	0,0000	4,3825	0,5442	0,0000
5	0187/2022	2.685	0,0000	0,0000	4,6123	2,6782	0,0000
6	0209/2022	2.606	0,0000	0,0000	6,8005	0,5992	0,0000
7	0210/2022	2.633	0,0000	0,0000	7,9825	1,9954	0,0000
8	0211/2022	2.749	0,0000	0,0000	18,7765	2,6784	0,0000
9	0212/2022	2.686	0,0000	0,0000	10,7380	1,1372	0,0000
10	0213/2022	2.687	0,0000	0,0000	2,2500	1,9570	0,0000
11	0216/2022	2.474	0,0000	0,7572	34,5634	0,7251	0,0000
12	0218/2022	2.298	0,0000	5,1696	23,6986	3,6624	0,0000
13	0219/2022	2.614	0,0000	0,7572	25,7826	1,7542	0,0000
14	0220/2022	2.604	0,0000	0,0000	23,4120	2,4272	0,0000
15	0222/2022	2.461	0,0000	8,4768	34,2271	6,8722	0,0000
16	0252/2022	10.512	0,0000	0,0000	0,0000	1,0520	0,0000
10	0253/2022	10.431	0,0000	0,0000	0,0000	2,5600	0,0000
11	0255/2022	2.806	0,0000	0,0000	0,0000	4,1500	0,0000
12	0257/2022	2.802	0,0000	0,0000	0,0000	5,0290	0,0000
13	0264/2022	1.948	0,0000	0,0000	21,1493	5,2742	0,0000
14	0267/2022	1.932	0,0000	0,0000	14,2470	1,3743	0,0000
15	0268/2022	2.736	0,0000	0,0000	15,0000	3,0192	0,0000
16	0272/2022	2.544	0,0000	0,0000	24,4819	1,5883	0,0000
11	0273/2022	2.776	0,0000	0,0000	10,6060	2,1681	0,0000
12	0276/2022	10.215	0,0000	0,0000	0,0000	5,7910	0,0000
13	0281/2022	10.264	0,0000	0,0000	0,0000	5,4346	0,0000
14	0303/2022	1.142	0,0000	0,0000	10,3235	0,6391	0,0000
15	0308/2022	2.668	0,0000	0,0000	12,6142	3,4744	0,0000
16	0314/2022	3.068	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000
		Total =	0,0000	15,1608	340,4214	82,7324	0,0000

Total HHP:	438,3146
Total Mano de Obra G.:	262.988.760
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	48.994.806
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	471.963.378
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	783.946.944

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR

Representante Técnico:

Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO

Fecha: .....

ANDE

Unidad Administrativa:

Firma: Lic. Ruderico Alvarez Dpto. de Distribución Central Jefatura

Fecha de Aprobación: 15 DIC. 2022