00000154

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 30 DE AGOSTO DE 2.024

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-LLAMADO PLURIANUAL.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato LPN: 01/2.024

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA 4 HERMANOS

			CONTRACTUAL			CERTIFICADO N° 1		
TRAMO 1 - CALLE SILVIO PETTIROSSI 360,00 m. ancho 11,00 m.								
N°	**DESCRIPCION DE RUBRO**	**UN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.960,00	573	2.269.080	3.960,00	573	2.269.080
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.266.365	1.266.365	1,00	1.266.365	1.266.365
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	160.789	964.734	6,00	160.789	964.734
4	Remoción y reposición de empedrado existente.	M2	120,00	59.000	7.080.000	120,00	59.000	7.080.000
5	Limpieza del sitio de la obra.	M2	3.960,00	5.229	20.706.840	3.960,00	5.229	20.706.840
6	Riego de liga	L	1.980,00	7.400	14.652.000	1.980,00	7.400	14.652.000
7	Carpeta Asfaltica e=2.25cm.(60Kg./m2)	TN	237,60	1.015.000	241.164.000	237,60	1.015.000	241.164.000
8	Limpieza final final de la obra.	UN	1,00	959.035	959.035	1,00	959.035	959.035
TRAMO 2 - Avenida Mayor Otaño 620,00 m ancho 10,10 m								
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	6.262,00	573	3.588.126			
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.266.365	1.266.365			
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	160.789	964.734			
4	Remoción y reposición de empedrado existente.	M2	120,00	59.000	7.080.000			
5	Limpieza del sitio de la obra.	M2	6.262,00	5.229	32.743.998			
6	Riego de liga	L	3.131,00	7.400	23.169.400			
7	Carpeta Asfaltica e=2.25cm.(60Kg./m2)	TN	375,72	1.015.000	381.355.800			
8	Limpieza final final de la obra.	UN	1,00	959.035	959.035			
		TOTAL CONTRACTUAL			**740.189.512**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**289.062.054**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner