Petropar
ñanemba'e

0000017

ACTA DE RECEPCION N° 2001360/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Agosto de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/ servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1520/21	**Solped Nro.:**	3000000458
ID PAC:	393923	**Contrato SAP Nro:**	4900000197
CDP:	0351/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500006093
CC:	LP-25006-21-209987	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2022
Nro. Licitación:	3000000458	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1039/21	**Adjudicado a:**	GCA S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

1	1000001890	9100001	FLETE FLUVIAL NAFTAS-S.NICOLAS A V.ELISA	1	404.379.200	404.379.200	5000063206	20.08.2022	17.08.202
Total IVA Incluido Gs.						**404.379.200**			

Observación: Certificado N°6 entregado en tiempo y forma segun el PBC

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 404.379.200 (guaraníes cuatrocientos cuatro millones trescientos setenta y nueve mil doscientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	ING. GERMAN ... NA Firma del Proveedor GCA S.A.
Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B. Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos PETROPAR Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000491/2022 0000010

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Agosto de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiend cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1520/21	**Solped Nro.:**	3000000458
ID PAC:	393923	**Contrato SAP Nro.:**	4900000197
CDP:	0351/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500006093
CC:	LP-25006-21-209987	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2022
Nro. Licitación:	3000000458	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1039/21	**Adjudicado a:**	GCA S.A.

1		L2-CONSTRUCCION EESS - SALTOS DEL GUAIRA NO APLICA	1	UN	1.392.668.590	1.392.668.590	0	5000063207	20.08.2022	17.08.2
2		L2-CONSTRUCCION EESS - SALTOS DEL GUAIRA NO APLICA	1	UN	44.842.080	44.842.080	0	5000063207	20.08.2022	17.08.2
3		L2-CONSTRUCCION EESS - SALTOS DEL GUAIRA NO APLICA	1	UN	92.440.000	92.440.000	0	5000063207	20.08.2022	17.08.2
4		L2-CONSTRUCCION EESS - SALTOS DEL GUAIRA NO APLICA	1	UN	6.450.000	6.450.000	0	5000063207	20.08.2022	17.08.2
Total IVA Incluido						**1.536.400.670**	**0**			

Observacion: Certificado N° 6 entregado en tiempo y forma segun el PBC

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.536.400.670 (guaraníes mil quinientos treinta y seis millones cuatrocientos mil seiscientos setenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	ING. GERMAN FLORES OZUNA PRESIDENTE GCA S.A. Firma del Proveedor
Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B. Jefe Dpto. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos PETROPAR Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: