Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CONFORME A: ORDEN DE TRABAJO N°16/21 A FAVOR DE LA FIRMA SENA INGENIERIA

En la Planta de Industrial de PETROPAR Villa Elisa, siendo las 11:00 horas del 10 de octubre de 2021, se deja constancia de la recepción de la obra "**Suministro e instalación de estructura metálica ligera: Ángulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x ½" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml., y placa de acero 3/16" a 5/16" de espesor. Planta M.J.T ", detallado en la Orden de trabajo N° 16/2021 con Orden de suministro N°4500004214 del 31 de Agosto de 2021.**

Por el presente documento se deja constancia que la firma SENA INGENIERIA S.R.L entregó el bien en cuestión en tiempo y forma, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo sin observación alguna y a conformidad de Petropar.

Ing. MDE César Sena
Gerencia General
Sena Ingenieria S.R.L.

Ing. Cesar Sena
Representante
SENA INGENIERIA S.R.L.

Ing. Ruben Gonzalez
Gerente GMP
Petropar
Administrador del Contrato

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO	O.T. Nº: 16/2021

Fecha	31 de agosto de 2021
Adminstrador	Gcia. Mantenimiento de Planta - Petropa
Contratista	SENA INGENIERIA S.R.L
Codigo Contrataciones	LP-25006-19-184195
REGISTRO SAP	10000324
REGISTRO SAP / OT	4500004214

Descripción de Trabajo: Suministro e instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x ½" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml., y placa de acero 3/16" a 5/16" de espesor. Planta M.J.T

Referencia: Contrato PR/PS Nº461/19 - Contrato de Servicios Electromecánicos Tercerizados
A Contratista : Sena Ingeniería S.R.L.

LOTE 2	Descripcion	Unidad de Computo	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
PERSONAL	Cuadrilla de Fabricacion de estructuras ligeras	Horas Hombre	121.200	119	14.422.800
PERSONAL	Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas Hombres	121.200	6	727.200
INSUMOS	Electrodos	Kg	53.000		-
	Disco de esmeril	unidad	83.300	5	416.500
MATERIALES	Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", soleras de 1/8" x ½" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapa de acero ASTM A-36 3/16" a 5/16" de espesor.	Kg	12.250	520	6.370.000
EQUIPOS	Maquina de soldar	horas	11.400		-
	Equipo de oxicorte	horas	32.100		-
	Andamio	horas	10.900		-
	Camion Ginche	horas	1.116.150		-
TRASLADO	Traslado de personal- M.J. Troche	Costo por Persona	100.900		-
	Traslado de personal- Hernandarias	Costo por Persona	282.600		-
	Traslado Camion Grua	Km	3.950		-
	Flete(traslado de maquinas-Herramientas)	Km	1.600		-
	Viaticos	Costo por Persona/dia	328.300		-

Dpto. ... PETROPAR

Total Gs. 21.936.500

Lugar de Trabajo : Planta Petropar Villa Elisa
Plazo: 45 días calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo

Nombre y Firma
Gerencia de Mantenimiento de Planta
Administrador del Contrato
Ing. Hilario Cabrera
Gte. de Mant. de Planta
PETROPAR

Nombre y Firma
Sena IngenieriaSRL
Contratista
Cesar Sena
2012801