FORMULARIO 1

CONTRATISTA:	"Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi"	AVANCE DE MES: 100%
Piroysa S.R.L.		AVANCE DE OBRA: 100,00%
		FISCALIZACION:
FECHA: DICIEMBRE - 2024	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1 - ADENDA 1	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	PREPARACION DE OBRA: CARTEL DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	1.389.500	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
2	VALLADO PERIMETRAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	2.329.500	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
3	DEMOLICION DE TECHO (5 aulas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72,15	23.000	1.659.450	100,00		72,15	72,15	0	1.659.450	1.659.450
4	DEMOLICION DE PILARES EN GALERIA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	152.300	456.900	100,00		3,00	3,00	0	456.900	456.900
5	DEMOLICION DE PAREDES SECTOR SUPERIOR PARA ENCADENADO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0,00	23.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
6	DEMOLICION DE PUERTAS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	76.200	76.200	100,00		1,00	1,00	0	76.200	76.200
7	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,20	15.000	813.000	100,00		54,20	54,20	0	813.000	813.000
8	DEMOLICION DEL SISTEMA ELECTRICO (CABLEADOS Y ARTEFACTOS A RETIRAR)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	990.500	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
9	Estructura de HäAä: a- Excavaci«n y carga de zapatas de H? A?	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,00	2.497.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
10	b- Pilares de H? A?	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,00	2.873.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
11	c- Vigas y dado de H? A? (cumbrera y galerða)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,68	2.873.000	1.953.640	100,00		0,68	0,68	0	1.953.640	1.953.640
12	d- Encadenados de H? A?	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,00	205.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
13	Excavaci南 y carga de cimiento con PBC. Para pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4,50	464.000	2.088.000	100,00		4,50	4,50	0	2.088.000	2.088.000
14	Muros de nivelaci南: De 0.60 mts. para pilares	unidad de medida: Metros cuadrados	0,00	348.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
15	Muros de elevaci南:: De 0.15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,50	108.000	378.000	100,00		3,50	3,50	0	378.000	378.000

Piroysa S.R.L.
R.U.C. 80010095-3

16	REVOQUES: a- Interior y Exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	193,90	52.000	10.082.800	100,00		193,90	193,90	0	10.082.800	10.082.800
17	b- De viga cumbrera y galer溝 de H? A?	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,93	67.000	866.310	100,00		12,93	12,93	0	866.310	866.310
18	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,80	213.000	1.661.400	100,00		7,80	7,80	0	1.661.400	1.661.400
19	Techo : Tejas con tejuelones prensados a mШquina y tirantes de Hф Aф de 2" x 6" con listпn de boca de 1 й" x 3"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72,15	356.000	25.685.400	100,00		72,15	72,15	0	25.685.400	25.685.400
20	Envarillado bajo aberturas 2 й 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	25,40	26.500	673.100	100,00		25,40	25,40	0	673.100	673.100
21	Aberturas met詫icas: a- Puerta met詫ica de 0,90 x 2.10 con marco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	977.000	977.000	100,00		1,00	1,00	0	977.000	977.000
22	b- Ventanas balancines de 1.60 x 1,10 mts.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0,00	380.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
23	CONTRAPISO DE CASCOTES	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0,00	46.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
24	CARPETA PARA PISO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,20	43.000	2.330.600	100,00		54,20	54,20	0	2.330.600	2.330.600
25	PISO CERAMICO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,20	169.000	9.159.800	100,00		54,20	54,20	0	9.159.800	9.159.800
26	ZOCALO CER閃ICO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,30	45.000	1.678.500	100,00		37,30	37,30	0	1.678.500	1.678.500
27	DESAGUE PLUVIAL: CANALETA AEREA AULAS	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0,00	105.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
28	BAJADA DE PVC й 100	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0,00	49.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
29	Vidrios dobles de 4 mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0,00	204.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
30	Instalaci南 el?ctrica: Alimentaci南 del Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	1.627.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
31	Mano de obra Alimentaci南 del Tablero Principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	670.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
32	Alimentaci南 del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	1.480.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
33	Mano de obra Alimentaci南 del Tablero seccional	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	609.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
34	Colocaci南 de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	476.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
35	Provisi南 de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	178.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
36	Colocaci南 de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	152.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
37	Instalaci南 de los tableros de comando de ventiladores TCV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	296.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0

Piroysa S.R.L.

38	Colocaci南 y alimentaci南 de Tablero de comando de TCV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	296.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
39	Alimentaci南 de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	72.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
40	Mano de obra alimentaci南 de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	79.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
41	Alimentaci南 de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	72.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
42	Mano de obra alimentaci南 de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	78.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
43	Alimentaci南 de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	91.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
44	Mano de obra alimentaci南 de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	79.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
45	Artefactos el?ctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	165.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
46	Colocaci南 de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	61.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotoc?lula en galerða	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	102.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
48	Mano de obra artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotoc?lula en galerða	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	76.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	163.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
50	Registro el?ctrico de 30 x 30 x 70 cms.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	232.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
51	PINTURAS : a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) pared nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	242,26	19.000	4.602.940	100,00		242,26	242,26	0	4.602.940	4.602.940
52	b- De paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	242,26	34.000	8.236.840	100,00		242,26	242,26	0	8.236.840	8.236.840
53	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con Llcido muriLltico y patinal D)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0,00	26.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
54	d- De viga cumbrera y galerða al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,90	27.000	348.300	100,00		12,90	12,90	0	348.300	348.300
55	e- De balancines con pintura sint?tica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,68	38.000	291.840	100,00		7,68	7,68	0	291.840	291.840
56	g- De tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72,15	27.000	1.948.050	100,00		72,15	72,15	0	1.948.050	1.948.050
57	h- De puerta met詫ica con pintura sint?tica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,89	38.000	71.820	100,00		1,89	1,89	0	71.820	71.820

Piroysa S.R.L.

58	i- De tirantes y list南 de boca de H? A? al latex	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	45.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
59	j- Canaleta y ca!)o de bajada con pintura sint?tica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0,00	26.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
60	k- De pizarrones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	270.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
61	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	1.450.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
62	Mano de obra rampa peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	579.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
63	Camara septica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	2.600.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
64	Pozo ciego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0,00	2.650.000	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
65	LIMPIEZA FINAL	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	0,00	1.563.686	0	0,00		0,00	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				**76.039.890**	**100,00**				**0**	**76.039.890**	**76.039.890**

1	**RESUMEN**											
1.1	MONTO DEL CONTRATO										76.039.890	
1.2	MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO										76.039.890	
1.3	MONTO TRABAJOS AMPLIADOS Y TRABAJOS COMPENSATORIOS										0	
	SALDO A FAVOR										**0**	

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA
Secretaría de Obras Públicas
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Piroysa S.R.L.
Ruc. 80010995-3

FORMULARIO 2 - RESUMEN

CONTRATISTA:	"Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi"	AVANCE DEL MES: 100,00%
Piroysa S.R.L.		AVANCE DE OBRA: 100,00%
		FISCALIZACION:
FECHA: DICIEMBRE - 2024	**CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1 - ADENDA 1**	

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	76.039.890
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	0
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**76.039.890**

B	**RESUMEN DEL CONTRATO**	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	76.039.890
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	76.039.890
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	0
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

CONTRATISTA

Piroysa S.R.L.
Ruc. 80010995-3

FISCAL DE OBRAS

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORDILLERA
Secretaría de Obras Públicas