Institución:	Universidad Nacional de Itapúa						
Área Administradora del Contrato :			Dirección de Infraestructura y Obras				
Estado de Cuenta Final							
ID	419782	**Contrato N°**	PBS/LCO/66/2022		**Llamado:**	" Construcción de Obras en el Campus y Filial Capitán Meza - Plurianual 2022 -2023".	
Lote/s:	LOTE I						
Obra	Facultad de Ingenieria						
Contratista:	San Blas Construcciones S.R.L						
Monto del contrato Gs (IVA incluido)							G 312.790.300
Conv. Modificatorio N°	Adenda N°1						G 62.538.680
TOTAL GENERAL							G 375.328.980
1	**Resumen de la prestación realizada**						
1,1	**Cuadro Resumen General del Contrato**						G 312.790.300
	Resumen de Certificado N°1 Monto Bruto						G 105.915.400
	Resumen de Certificado N°2 Monto Bruto						G 31.450.000
	Resumen de Certificado N°3 Monto Bruto						G 45.600.000
	Resumen de Certificado N°4 Monto Bruto						G 66.585.800
	Resumen de Certificado N°5 Monto Bruto						G 43.248.320
	Resumen de Certificado N°6 Monto Bruto						G 19.990.780
1,2	**Cuadro Resumen General del CM N° 1**						G 62.538.680
	Resumen de Certificado N°1 Adenda N°1 Monto Bruto						G 62.538.680
	Total: Trescientos setenta y cinco millones,trescientos veintiocho mil,novecientos ochenta.						G 375.328.980
2	**Deuda de la Contratante con el Contratista**						
2,1	**Fondo de Reparo de el Certificado N°1 hasta el Certificado N°5**						G 14.639.976
2,2	**Certificaciones pendientes de pagos Certificado N°6**						G 15.992.624
2,2,1	**Certificaciones pendientes de pagos Certificado N°1 Adenda N°1**						G 62.538.680
2,3	**Reajustes (si existiere)**						G -
	Total:	**Noventa y Tres Millones, Ciento Setena y Un mil, Doscientos Ochenta.**					G 93.171.280
3	**Deuda del Contratista con la Contratante**						
3,1	**Devolución del Anticipo no amortizado**						0
3,2	**Multas por atraso**						0
3,3	**Descuentos por correcciones no realizadas**						0
3,4	**Descuentos por materiales no devueltos (si la contratante entregó materiales)**						0
3,5	**Otros**						0
	Total:						0
4	**Resumen Final**						
4,1	**Deuda de la Contratante con la Contratista (punto 2)**						G 93.171.280
4,2	**Deuda del Contratista con la Contratante (punto 3)**						
	Saldo (resta entre 4,1 y 4,2)						G 93.171.280
Son guaraníes: Noventa y Tres Millones, Ciento Setenta y Un Mil, Doscientos Ochenta.							

El Contratista San Blas Construcciones S.R.L declara que por la presente libera a la Contratante Universidad Nacional de Itapúa

de cualquier reclamo civil o económico posterior, o por responsabilidad u obligación no detallada en el presente documento, derivada del cumplimiento del contrato de referencia

Por el Contratista

Arq. Marcelo N. Allende B.
M.O.P.C. Nº 2.091
Resp. de la Contratante
FISCAL DE OBRAS

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.