ID de la Licitación: 390.800.

Nombre de la Licitación: MEJORAMIENTO DE AREAS DEL BLOQUE C

Tipo de procedimiento: CD N° 02/2021.

ACTA DE RECEPCION PROVISIORIA

En la ciudad de Asunción, a los 22 días de mayo del año 2.023, se reúnen representantes de la Fiscalización de la Municipalidad de Asunción y de la de la firma MMD CONSTRUCCIONES, con el objeto de emitir el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato Nº 01/2.023 "MEJORAMIENTO DE AREAS DEL BLOQUE C", suscrito entre la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción y la firma MMD CONSTRUCCIONES de MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO.

Por la Municipalidad de Asunción, específicamente, por la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción, la funcionaria CLARISA ROSALIN AGUAYO MARECO. Y por la firma MMD CONSTRUCCIONES, el señor MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO.

Los representantes, procedieron a verificar los trabajos establecidos en la Clausula N° 6 del Contrato de referencia:

"6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

MMD CONSTRUCCIONES de Marcos Manuel Duarte Arguello						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1- Código de catálogo 72102801-001 Remodelación/ Readecuación de edificio						
1.1	Desmonte de blindex con marcos de aberturas existentes de 1 mts de ancho x 6,00 mts a una altura de 5 mts del nivel del piso.	18	UNIDAD	UNIDAD	1.900.000	34.200.000

CLARISA AGUAYO
JEFA
Unidad de Obras

MMD CONSTRUCCIONES

1.2	Provisión y colocación del cerramiento de las aberturas con persiana tipo metálica de mts de ancho x 6,00 mts de largo con caño 40x80x1,5 con chapa N° 20 de 12 cm de ancho	18	UNIDAD	UNIDAD	4.900.000	88.200.000
1.3	Pintura de aberturas metálicas	18	UNIDAD	UNIDAD	750.000	13.500.000
1.4	Reparación de techo con membrana	40	UNIDAD	UNIDAD	200.000	8.000.000
1.5	Limpieza total de la parte afectada	1	UNIDAD	UNIDAD	5.000.000	5.000.000
					TOTAL	**148.900.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes Ciento cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos."

Posteriormente, la fiscalización de obras emite el siguiente informe:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Observaciones
1- Código de catálogo 72102801-001 Remodelación/ Readecuación de edificio					
1.1	Desmonte de blindex con marcos de aberturas existentes de 1 mts de ancho x 6,00 mts a una altura de 5 mts del nivel del piso.	18	UNIDAD	UNIDAD	Sin observaciones
1.2	Provisión y colocación del cerramiento de las aberturas con persiana tipo metálica de mts de ancho x 6,00 mts de largo con caño 40x80x1,5 con chapa N° 20 de 12 cm de ancho	18	UNIDAD	UNIDAD	Sin observaciones
1.3	Pintura de aberturas metálicas	18	UNIDAD	UNIDAD	Sin observaciones
1.4	Reparación de techo con membrana	40	UNIDAD	UNIDAD	Sin observaciones
1.5	Limpieza total de la parte afectada	1	UNIDAD	UNIDAD	Sin observaciones

MM CONSTRUCCIONES

CLARISA AGUAYO
JEFA
Unidad de Obras
D.A.M.A.
Mercado Abasto

Se deja constancia de que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las Especificaciones Técnicas, los Planos y el Contrato firmado entre las partes.

Es mi informe.

Clarisa Rosalin Aguayo Mareco

C.I.N° 3.313.256

Mercado Abasto
Departamento de Servicios Generales

Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción

Municipalidad de Asunción

Marcos Manuel Duarte Arguello

C.I.N° 4.034.771

MMD CONSTRUCCIONES

MMD CONSTRUCCIONES
Marcos Manuel Duarte A.
RUC: 4034771-0
Tel/Fax: 021 634446
Cel: 0986 322716
Dirección: Sportivo Luqueño
esq. Maipú Barrio