J&R Constructora

De Juan Ramón Doldan Domínguez
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
Cel.: (0981) 918 731
Del Carmen Nº 2426 c/ Lapacho
Bº Villa Ofelia - Fernando de la Mora - Py

TIMBRADO Nº 16773820
R.U.C. 2575730 - 0
Fecha Inicio Vigencia 31/10/2023
Fecha Fin Vigencia 31/01/2024

Nº001-001-0000696

FACTURA

Fecha de Emisión: 29 / 12 / 2023. Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO (✓)

R.U.C.: 80010478-1.

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu.

Dirección:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	Contrato Nº 28/23 LPN Nº 01/23.				
	"Construcción de pavimento tipo				
	empedrado para el Distrito de				
	Minga Guazu" Lote Nº 09				
	Km. 14. Acaray - Bº Santa Monica				
	ID Nº 422.716.				
	Devolución de fondo de Reparo.				2.928.982.
SUB TOTAL					2.928.982.
TOTAL A PAGAR	dos millones novecientos veinti ocho mil novecientos ochenta y dos —.				2.928.982.

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) — (10%) 266.271 TOTAL IVA 266.271.

gráfica CANTERO S.R.L. Habilitación Nº 2425 - Gráfica CANTERO S.R.L. - R.U.C. 80103548 - 1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:canterogabriel521@gmail.com
Itaugua - Ruta Mariscal Estigarribia e/ Carlos Antonio Lopez y Gaspar Rodriguez de Francia Nº 463 - 1 TAL 25X3 DEL [676 - 700] OCT./2023

QUIM Original: Comprador
Primera Copia: Arch. Tributario
Segunda Copia: No válido como Crédito Fiscal

J&R Constructora

De Juan Ramón Doldan Domínguez
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
Cel.: (0981) 918 731
Del Carmen Nº 2426 c/ Lapacho
Bº Villa Ofelia - Fernando de la Mora - Py

TIMBRADO Nº 16773820
R.U.C. 2575730 - 0
Fecha Inicio Vigencia 31/10/2023
Fecha Fin Vigencia 31/01/2024

Nº 001-001-0000699

FACTURA

Fecha de Emisión: 29 / 12 / 2023. Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO (✓)

R.U.C.: 80010478-1

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu.

Dirección:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	Contrato Nº 28/23 LPN Nº 01/23.				
	"Construcción de Pavimento tipo				
	empedrado para el Distrito de				
	Minga Guazu" con ID Nº 422716.				
	Lote Nº 17 - Km16 Acaray -				
	continuación Calle F. Yegros.				
	Devolución de fondo de Reparo.				2.835.107
SUB TOTAL					2.835.107.

TOTAL A PAGAR dos millones ochocientos treinta y cinco mil ciento siete —. 2.835.107

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) — (10%) 257.737. TOTAL IVA 257.737.

gráfica CANTERO S.R.L. Habilitación Nº 2425 - Gráfica CANTERO S.R.L. - R.U.C. 80103548 - 1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:canterogabriel521@gmail.com
Itaugua - Ruta Mariscal Estigarribia e/ Carlos Antonio Lopez y Gaspar Rodriguez de Francia Nº 463 - 1 TAL 25X3 DEL [676 - 700] OCT./2023

QUIM

Original: Comprador
Primera Copia: Arch. Tributario
Segunda Copia: No válido como Crédito Fiscal

J&R Constructora

De Juan Ramón Doldan Domínguez
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
Cel.: (0981) 918 731
Del Carmen Nº 2426 c/ Lapacho
Bº Villa Ofelia - Fernando de la Mora - Py

TIMBRADO Nº 16773820
R.U.C. 2575730 - 0
Fecha Inicio Vigencia 31/10/2023
Fecha Fin Vigencia 31/01/2024

Nº001-001-0000698

FACTURA

Fecha de Emisión: 29 / 12 / 2023 Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO (✓)

R.U.C.: 80010478-1

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu.

Dirección:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Contrato Nº 28/23 LPN Nº 01/23				
	Construcción de pavimento tipo				
	empedrado p/ el distrito de				
	Minga Guazu. con ID Nº 422.716.				
	Lote Nº 12 - Km 16 Acaray -				
	Costado Madre Mazzarello				
	Devolución de fondo de reparo.				3.053.715
SUB TOTAL					3.053.715
TOTAL A PAGAR	tres millones cincuenta y tres mil setecientos quince. —				3.053.715.

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) — (10%) 277.610. TOTAL IVA 277 610 —

gráfica CANTERO S.R.L.
Habilitación Nº 2425 - Gráfica CANTERO S.R.L. - R.U.C. 80103548 - 1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:canterogabriel521@gmail.com
Itaugua - Ruta Mariscal Estigarribia e/ Carlos Antonio Lopez y Gaspar Rodriguez de Francia Nº 463 - 1 TAL 25X3 DEL [676 - 700] OCT./2023
QUIM

Original: Comprador
Primera Copia: Arch. Tributario
Segunda Copia: No válido como Crédito Fiscal

J&R Constructora

De Juan Ramón Doldan Domínguez
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
Cel.: (0981) 918 731
Del Carmen Nº 2426 c/ Lapacho
Bº Villa Ofelia - Fernando de la Mora - Py

TIMBRADO Nº 16773820
R.U.C. 2575730 - 0
Fecha Inicio Vigencia 31/10/2023
Fecha Fin Vigencia 31/01/2024

Nº 001-001-00 00697

FACTURA

Fecha de Emisión: 29 / 12 / 2023. Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO (✓)

R.U.C.: 80010478-1

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu.

Dirección:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	Contrato Nº 28/23 LPN Nº 01/23				
	"Construcción de pavimento tipo				
	empedrado para el distrito de				
	Minga Guazu" con ID Nº 422.716.				
	Lote Nº 11 - Km16 Acaray -				
	Fracción Residencial Minga Guazu II				
	Devolución de fondo de reparo.				2.844.208.
SUB TOTAL					2.844.208.
TOTAL A PAGAR	dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos ocho —				2.844.208.

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) — (10%) 258.564 TOTAL IVA 258.564

Gráfica CANTERO S.R.L. Habilitación Nº 2425 - Gráfica CANTERO S.R.L. - R.U.C. 80103548 - 1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:canterogabriel521@gmail.com
Itaugua - Ruta Mariscal Estigarribia e/ Carlos Antonio Lopez y Gaspar Rodriguez de Francia Nº 463 - 1 TAL 25X3 DEL [676 - 700] OCT./2023

QUIM

Original: Comprador
Primera Copia: Arch. Tributario
Segunda Copia: No válido como Crédito Fiscal

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Diecinueve días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28/2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 12 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 ACARAY – COSTADO MADRE MAZZARELLO"** para la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA DEFINITIVA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

HUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Diecinueve días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28/2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 11 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 ACARAY – FRACCION RESIDENCIAL MINGA GUAZU II "** para la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA DEFINITIVA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Diecinueve días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28/2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 17 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 ACARAY – CONTINUACION CALLE F. YEGROS"** para la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA DEFINITIVA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Diecinueve días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28/2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 09 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 14 ACARAY - B° SANTA MONICA "** para la RECEPCION DEFINITIVA. de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JUAN RAMON DOLDAN – JyR CONSTRUCTORA RUC: 2575730-0**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA DEFINITIVA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2024

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

INSTITUTO DE PRÈVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2575730

NRO. CERTIFICADO: 414705

FECHA EMISION: 20-12-2023

VENCIMIENTO: 14-01-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2575730

Nro. Certificado: 414705

Razon Social: DOLDAN DOMINGUEZ JUAN RAMON

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 05-06-2018

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0554-82-1709 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Lote 5668443242 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270166940530

FORM.427-1

FECHA 07/12/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2575730	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	DOLDAN DOMINGUEZ JUAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/01/2024

NÚMERO DE CONTROL : 84ED0873

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271257573084ED0873

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ID 422716

- JR CONSTRUCCIONES de Juan Ramon Doldan Domínguez RUC 2575730-0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ID 422716

- JR CONSTRUCCIONES de Juan Ramon Doldan Domínguez RUC 2575730-0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ID 422716

- JR CONSTRUCCIONES de Juan Ramon Doldan Domínguez RUC 2575730-0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ID 422716

- JR CONSTRUCCIONES de Juan Ramon Doldan Domínguez RUC 2575730-0

MINGA GUAZÚ
AVANCEMOS
OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
LOTE 9
Km 14 Acaray - 8° Santa Monica
CONTRATISTA:
J&R CONSTRUCTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ROYALTIES
COSTO DE OBRA:
Gs. 58.579.638
ORDEN DE INICIO
16 DE AGOSTO 2021
PLAZO DE ENTREGA:
16 DE OCTUBRE 2021
DIEGORIOS