Luque, 07 de Julio de 2023.

ORDEN DE INICIO

N.A. CONSTRUCCIONES
Nicolás Aguilera
CONTRATISTA.
Presente.

La Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de Los trabajos conforme el siguiente llamado:

Convocatoria de la Licitación 429720 - C.D. N° 24/23, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE

Que, conforme al Contrato Nº 35/2023 Firmado en fecha 03 de julio en su Art. Nº7 Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra (Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051/03) El periodo de construcción de la obra es de 60 días (sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas adjudicada contratación Directa Nº 24 /2023.

PROCESADO

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	ENTREGA DE ORDEN DE INICIO	FECHA FIN PLAZO DE EJECUCION CONFORME RECEPCION DE ORDEN DE INICIO	DIAS RESTANTES PARA LA EJECUCION
60	03/7/2023	**07/7/2023**	**05/9/2023**	60

Las indicaciones serán conforme a las órdenes de esta Direccion de Obras Publicas en Coordinación con la fiscalización a cargo del Ing. Benigno Ramírez Jefe de Obras Públicas.

Los trabajos se deben iniciar dentro del plazo de 5 días a partir de la firma del contrato Nº 35/2023 en fecha 03 de julio de 2023.

Atte.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE – DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

P/ Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas Municipales.

Recibido por: Nicolás Aguilera
Fecha: 07-7-2023