CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS

FECHA: 23 / 12 / 2021

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 3.743 SAN ANTONIO

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO N° 3		SALDOS
		UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	890.000	890.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	60,912	9.900	603.029	60,912	0,000		0	0,000	0	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y madetamen	m2	76,420	21.000	1.604.820	76,420	0,000		0	0,000	0	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	7,000	25.000	175.000	7,000	0,000		0	0,000	0	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	19,000	25.000	475.000	19,000	0,000		0	0,000	0	0,000
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	344,378	10.500	3.615.969	344,378	0,000		0	0,000	0	0,000
7	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	2,000	9.900	19.800	2,000	0,000		0	0,000	0	0,000
8	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	8,250	13.000	107.250	6,250	0,000	2,000	26.000		0	0,000
9	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	3,240	1.865.000	6.042.600	0,981	0,000	2,259	4.213.035		0	0,000
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	2,299	2.101.000	4.830.199	0,666	0,000	1,633	3.430.933		0	0,000
11	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	0,760	2.165.000	1.645.400	0,680	0,000	0,080	173.200		0	0,000
12	Estructura de H° A° Vigas del basillo y en paredes	ml	30,400	194.000	5.897.600	7,600	0,000	22,800	4.423.200		0	0,000
13	Revoque de losa interior y paredes	m2	29,739	32.000	951.648	29,200	0,539		0	0,000	0	0,000
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,640	101.000	468.640	4,640	0,000		0	0,000	0	0,000
15	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	76,420	272.000	20.786.240	0,000	76,420		0	0,000	0	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	19,340	40.000	773.600	0,000	0,000	4,590	183.600	14,750	590.000	0,000
17	Carpeta nueva	m2	344,378	25.500	8.781.639	344,378	0,000		0	0,000	0	0,000
18	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	344,378	92.000	31.682.776	285,000	59,378		0	0,000	0	0,000
19	Piso-Zocalo ceramico	ml	205,700	25.000	5.142.500	151,500	54,200		0	0,000	0	0,000
20	Piso-Azulejos	m2	12,516	81.000	1.013.796	0,000	0,000		0	12,516	1.013.796	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	13,168	153.000	2.014.704	0,000	0,000		0	13,168	2.014.704	0,000
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	2.176.000	13.056.000	4,000	0,000		0	2,000	4.352.000	0,000
23	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	1,000	946.000	946.000	0,000	0,000		0	1,000	946.000	0,000
24	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	29,498	115.000	3.392.270	0,000	0,000	2,398	275.770	27,100	3.116.500	0,000
25	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	29,498	405.000	11.946.690	18,100	9,000	2,398	971.190		0	0,000
26	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	642,198	30.000	19.265.940	0,000	0,000		0	642,198	19.265.940	0,000
27	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	76,420	39.000	2.980.380	0,000	0,000		0	76,420	2.980.380	0,000
28	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	16,390	31.000	508.090	0,000	0,000		0	16,390	508.090	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	12,180	30.000	365.400	0,000	0,000	0,000	0	12,180	365.400	0,000
30	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	284,710	31.000	8.826.010	0,000	0,000	0,000	0	284,710	8.826.010	0,000
31	Pintura polideportiva para escalones (rampas exterlores)	m2	5,070	35.000	177.450	0,000	0,000	1,570	54.950	3,500	122.500	0,000
32	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	47,280	31.000	1.465.680	0,000	0,000	47,280	1.465.680		0	0,000
33	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	12,180	40.000	487.200	0,000	0,000	0,000	0	12,180	487.200	0,000
34	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	5,000	940.000	4.700.000	5,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
35	Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	23,640	295.000	6.973.800	0,000	0,000	23,640	6.973.800		0	0,000

Inmobiliaria Rios
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C. 3.182.269 - 0

20 ENE 2023

Municipalidad C.D.E

G F E N Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia

CONSTRUCCIONES

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción

Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia — Villarrica
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594 — Guairá - Py

RECIBO DE DINERO

Gs. 11.878.627

RUC.: 3182269 - 0

Nº 0000007

Recibí (mos) de Municipalidad de Ciudad del Este *Ruc.:* 8000888-6

La Cantidad de Guaraníes Once millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos veinte y siete

En concepto de Cancelación de factura Nº 687 ; 710 ; 720 ; 729

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CAJA MUNICIPAL
20 ENE 2023
PAGADO

20/01/2023 C.DE ESTE
LUGAR Y FECHA

GFEN CONSTRUCCIONES RUC: 3.182.269 - 0

FIRMA

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4 — Tel.: (0541) 44 639 — Hab. Nº 1655
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca. — 05 Tal. 50 x 2 del 01 al 250 VI - 2021
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

GFEN Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia

CONSTRUCCIONES

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción

Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594

Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14876574
Fecha Inicio Vigencia: 31/ 05/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 05/ 2022

51 uno

RUC: 3182269 - 0

FACTURA

Nº 001-001 0000687

Villarrica, 12 de julio de 202

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad de Ciudad del Este. RUC: 80008881-6

Dirección: C.D.E.

Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Anticipo Financiero 20% de				
	la Obra C.E. Nº 01/21 Obras de Ingeniería				
	[illegible]				
	Monto Adj. 197.977.120			20 ENE 2023	
	Ante Iman. 20% 39 595 424				
	Retn 5% s/ Anticipo 1979 771				
	Neto a Cobrar [illegible]				39 595 424
SUBTOTALES					

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes treinta y nueve millones Quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos veinte y cuatro 39 595 424

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 3599 584 Total del IVA: 3599 584

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
01 Tal. 50 x 2 del 676 al 725
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

61seis

GFEN
Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia

CONSTRUCCIONES

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción

Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14876574
Fecha Inicio Vigencia: 31/ 05/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 05/ 2022
RUC: 3182269 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0000710

Villarrica, 08 de Octubre de 2021 | Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. RUC: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote II: Repara-				
	cion de 6 Aulas, Esc. Bas. Nº 3743 San Antonio, B° San				
	Antonio s/Contrato Nº 45/2021 - L.E. Nº 02/21.				
	Certificado Nº 1 Gs. 77.676.978.				
	Dev. Anticipo 20%.				
	Ret. Caucional 5%.				
	Neto a Cobrar Gs. 62.141.582.				62.141.582.
SUBTOTALES					62.141.582.

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Sesenta y dos millones, ciento cuarenta y un mil, quinientos ochenta y dos. — 62 141.582. #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 5.649.235. Total del IVA: 5.649.235. #

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — ESCRIBANIA — Antonio Pedro Velazquez Secretario General

ESCRIBANIA FIEL DEL ORIGINAL

RECIBIDO — ACEPTADO

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
01 Tal. 50 x 2 del 676 al 725
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

7 Siete

GFEN
CONSTRUCCIONES

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción

Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14876574
Fecha Inicio Vigencia: 31/ 05/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 05/ 2022
RUC: 3182269 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0000720

Villarrica, 30 de Noviembre de 202

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad de Ciudad del Este RUC: 3000881-6

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 2 de la Obra: Lote 11 Se				
	Ampliación de 6 Aulas Esc. Básica Nº 3743 San				
	Adjunto el Contrato Nº 45/2021 C.I.Nº 02/21				
	Certificado Nº 2 Gs 38.156.264				
	D.N.V. Anticipo 20% Gs 6.431.253				
	Ret. Contractual 5% Gs 1.607.813				
	Neto a Cobrar Gs 32.125.011				25.725.011
SUBTOTALES					25.725.011
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes					
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	(10%)		Total del IVA:		2.338.637

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
Abog. Andrea Servidio Fernández
Supervisora General

RECIBIDO
20 ENE 2023
TESORERIA

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Fernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
Tal. 50 x 2 del 676 al 725
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

Blocno

GFEN Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia
CONSTRUCCIONES
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
Otras Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción - Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.

Natalicio Talavera entre Mcal. López y Mcal. Estigarribia — Villarrica Guairá - Py
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594

TIMBRADO Nº 15285504
Fecha inicio Vigencia: 04/ 12/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 12/ 2022
RUC: 3182269 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0000729

Villarrica, 30 de Diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este — RUC: 80008881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 3 de la Obra: Lote 11: Reparación de 6 Aulas, Esc. Bas Nº 3743 San Antonio, s/ contrato Nº 4421 - C.E. Nº 0421				
	Rectificado Nº 3 Gs. 88.143.878				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 17.628.776				
	Ret. Caucional 5% Gs. 4.407.194				
	Neto a cobrar				70.515.103
SUBTOTALES					70.515.103
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes	Setenta millones quinientos quince mil ciento tres				70.515.103

20 ENE 2023

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Abogado Antonio Pedro Valázquez
Secretario General

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 6.410.464 Total del IVA: 6.410.464

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
02 Tal. 50 x 2 del 726 al 825
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270140385636

FECHA 25/08/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3182269	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/09/2022

NÚMERO DE CONTROL : 835D0814

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427131822698350814

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3182269

NRO. CERTIFICADO: 351962

FECHA EMISION: 26-08-2022

VENCIMIENTO: 14-09-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3182269

Nro. Certificado: 351962

Razon Social: ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERV.PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 17-01-2018

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0201-40-0117 -

20 ENE 2023

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA

RUC

3182269-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

197.977.120

Año: 2022 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	FANNY MABEL	NICOLICCHIA DE ELIZAUR	Cumplio	2300000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: giovanni_fabri

Fecha Impresión: 25/08/2022