Aduana Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS**

**ORDEN DE SERVICIO N°:** *139/2022*

**CONTRATO N°:** *17/2021*

**FECHA DE INICIO**: *13/03/2022*

**OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.**

*Trabajo realizado según Orden de Servicio N°139.- Edificio Arasá 2 – Dpto. de Jurídica*

**CONTRATISTA**: *D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L*

**FECHA DE ENTREGA**: *13/03/2022*

**FECHA DE CULMINACION**: *12/04/2022*

**DIAS DE ATRASO**: *0 DIAS*

**MONTO DEL TRABAJO**: *Gs 6.488.549.-*

*OBSERVACION:*

*La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L Contratista y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.*

*Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.*

*Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 12 de abril del 2022.*

| | |
|---|---|
| Arq. Karen Ramírez<br>Fiscal de Obras<br>Dpto. de Obras e Infraestructuras<br>Fiscal de Obras<br>**DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS** | arquitectura construcción S.R.L.<br>Arq. Dardo Nicolás González<br>Representante Legal<br>**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L** |