DL-DM N° 235/ 2022

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

Fecha: 23/09/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO (CRLA)**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES (SEGUNDO LLAMADO)**		
ORDEN DE COMPRA N°	**26/22**	**FECHA:**	**30/05/22**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El informe deberá ser presentado en un plazo de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la Orden de Compra.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0000573 y 001-001-0000574 del 01/09/2022**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**JUNIO-JULIO 2022**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	Servicio de tasación del Complejo Edilicio del BCP	**1**	**36.363.636**	**36.363.636**
2	Servicio de tasación de la Sede Social y Deportiva del BCP	**1**	**12.000.000**	**12.000.000**
3	Servicio de tasación del Archivo Histórico del BCP	**1**	**4.000.000**	**4.000.000**
4	Servicio de tasación Ex Cámara Compensadora	**1**	**2.909.091**	**2.909.091**
5	Servicio de tasación Edificio Rius & Jorba (sede SENATUR)	**1**	**8.727.273**	**8.727.273**
	TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO:			**64.000.000.-**

Los bienes citados no han sido presentados dentro del plazo previsto, según se verifica por el área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI: X NO: _____ Cantidad total de días de atraso: __14 y 28__
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: __ NO: __X__ Cantidad total de incumplimientos__0__

- El plazo máximo de entrega de los informes, por Mesa Central de Entrada del BCP es de 60 (sesenta) días calendario contados desde el día hábil siguiente a la suscripción de la Orden de Compra (contrato)."Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en la Carta de Invitación, el Contrato/ Orden de Compra o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor total de la factura correspondiente, por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento."

OBS. El informe de tasación correspondiente al ítem 1, presenta 28(veintiocho) días de atraso y el correspondiente a los ítems 2; 3; 4 y 5 presentan 14(catorce) días de atraso.

Por tanto, corresponde la aplicación de multa de acuerdo con el siguiente cuadro:

ITEM	días de atraso		MONTO	
1	28	0,333	36.363.636	3.390.545
2;3;4 y 5	14	0,333	27.636.364	1.288.407
		TOTAL, FACTURA	64.000.000	
			TOTAL, MULTA	4.678.953

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2022.09.23 14:44:28 -04'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y Obras C. Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2022.09.23 14:37:09 -04'00'

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento.
Jefa

Charles Nestor Sandoval — Firmado digitalmente por Charles Nestor Sandoval Fecha: 2022.09.23 14:46:33 -04'00'

Charles Sandoval
Dpto. de Logística
Enc. de Despacho

DL-DM N° 235/ 2022

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO