República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel (0342) 222 495 – E-mail gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 66/2019 - ID Nº 370755
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL LPN Nº 09/2019" LOTE Nº 2. -
CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA
MONTO: GUARANIES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS (GS. 833.665.900) ---------

En la ciudad de 25 de Diciembre, a los ocho días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 11:30 horas, se reúne por una parte el **Dr. Oscar Rios**, en carácter de **Secretario de Salud** y el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas, Arq. Alcides Renault**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Ing. Miguel Vicente Zarate**, en carácter de representante de la empresa **MVZ Ingeniería** a fin de constatar y formalizar el avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL LPN Nº 09/2019- COLONIA NAVIDAD – DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE. -**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Ciento noventa millones ciento veintitrés mil setecientos cincuenta y siete (Gs. 190.123.757).*** ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y ocho por ciento (48%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE,** las personas responsables de la ejecución de obra.

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

Nestor Ramirez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

DR. OSCAR RIOS
SRIO. DE SALUD

ING. MIGUEL VICENTE ZARATE
CONTRATISTA

MVZ INGENIERIA

Escaneado con CamScanner