MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Guarambaré, Departamento Central, a los 04 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, los representantes de la contratante Señores Ing. Oscar E. Cabrera N. Intendente Municipal de la Ciudad de Guarambaré y Servicios de la Municipalidad de Guarambaré, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 7 de las Condiciones Generales del Contrato N° 11/2022, suscrito entre la contratante MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE y la empresa San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servián, en fecha 30 del mes de marzo de 2022, adjudicado por Resolución I.M.G N° 149/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, para la ejecución de los trabajos de la obra: Contratación Directa (CD) N° 07/2022 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Compañía Nueva Esperanza y Loma´i" con ID 406443 después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa contratista solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula N° 7 de las condiciones generales del Contrato.
2. El Acta de Recepción provisoria de la obra, suscripto en fecha 28 de abril de 2022, conforme a la cláusula N° 7 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. El Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización recomienda la Recepción Definitiva, según el informe de fecha 28 de abril de 2022.

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la Obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la contratante y el representante autorizado de la Contratista, se firma en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

POR LA CONTRATISTA

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscalizador

POR LA CONTRATANTE

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

RECIBIDO POR

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1