Municipalidad Nacional de Asuncion **Direccion de Obras Municipales** **Ing. Antoliano Benitez** **Obra:** **PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986** **Contratista** **PUNTAL CONSTRUCCIONES** **Sargento Cespedes casi Sacramento** **Tel: (021) 290225**		**Intendente Municipal: Oscar Rodríguez** **Direccion General de Obras** **Ing. Mirtha Acha** **Certificado Mensual N°:** **8 (ocho)** **Correspondiente al mes de:** **Septiembre**

PLANILLA DE CERTIFICACION N°8

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual	
1	**ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ) - TRAMO DE 12a. Hasta 21a.**	**Unidad Medida Global**	**1**									
1.1	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	90,00	36.884	3.319.560	90,00	0,00	90,00	3.319.560	3.319.560	0	
1.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	301,00	397.066	119.516.866	301,00	0,00	301,00	119.516.866	119.516.866	0	
1.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30,00	44.788	1.343.640	30,00	0,00	30,00	1.343.640	1.343.640	0	
1.4	Gaviones	Metros cúbicos	410,00	534.853	219.289.730	120,00	290,00	410,00	64.182.360	219.289.730	155.107.370	
1.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	30,00	33.987	1.019.610	30,00	0,00	30,00	1.019.611	1.019.610	-1	(*)
2	**ARROYO MOROTI**	**Unidad Medida Global**	**1**									
2.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	75,00	0,00	75,00	2.766.300	2.766.300	0	
2.2	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	75,00	0,00	75,00	2.766.300	2.766.300	0	
2.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	500,00	397.066	198.533.000	500,00	0,00	500,00	198.533.000	198.533.000	0	
2.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	50,00	44.788	2.239.400	50,00	0,00	50,00	2.239.400	2.239.400	0	
2.5	Retiro de material excedente y limpieza de sitio de obra	Metros cúbicos	50,00	33.987	1.699.350	50,00	0,00	50,00	1.699.351	1.699.350	-1	(*)

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

3	**ARROYO FERREIRA**	**Unidad Medida Global**	**1**								
3.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	315,00	0,00	315,00	11.618.460	11.618.460	0
3.2	Excavación de suelo orgánico	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	315,00	0,00	315,00	11.618.460	11.618.460	0
3.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	2.100,00	397.066	833.838.600	2.100,00	0,00	2.100,00	833.838.600	833.838.600	0
3.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	210,00	44.788	9.405.480	210,00	0,00	210,00	9.405.480	9.405.480	0
3.5	Gaviones	Metros cúbicos	1.000,00	534.853	534.853.000	448,30	283,00	731,30	239.774.600	391.137.999	151.363.399
3.6	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	35,00	1.767.291	61.855.185	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	210,00	33.987	7.137.270	210,00	0,00	210,00	7.137.270	7.137.270	0
4	**RUBROS VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**								
4.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	3,00	2.258.470	6.775.410	3,00	0,00	3,00	6.775.410	6.775.410	0
	TOTAL CONTRATO				**2.029.595.621**				**1.517.554.668**	**1.824.025.435**	**306.470.767**

OBS. El Importe (-1) en la columna de "Precio Certificado Actual" se expone a efectos de hacer constar el ajuste que se realiza en el presente certificado descontando importes pagados en certificados anteriores.

RETENCION POR ANTICIPO	
NETO A COBRAR CERTIFICADO	**306.470.767**

Son Guaranies: **Trescientos seis millones cuatroscientos setenta mil setescientos sesenta y siete**

Ing. Luis Boveda
Contratista

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA : **PUNTAL CONSTRUCCIONES** **R.U.C : 3030461-0** **Sargento Cespedes Casi Sacramento** **ASUNCION**	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCION** **Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay** **Intendente Municipal: Oscar Rodríguez**	**CERTIFICADO DE OBRA** **N°** **8 (ocho)** **MES** **Septiembre** **AÑO** **2022**
CONTRATO UOC3 N° 08/2021 **Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986**	**Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido** **Fecha de Orden Inicio** **Plazo Contractual (dias calendario)** 150	**AVANCE DE OBRA** **Ejecutado en el mes** **Gs** **306.470.767** **Avance Acumulado** **90%**

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	**Monto en Gs**
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	1.824.025.435
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	1.517.554.668
		306.470.767
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	**GUARANIES (IVA incluido)**
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	306.470.767
B.3	Retencion caucional (5%)	0
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	15.323.538
Son Guaranies:	***Trescientos seis millones cuatroscientos setenta mil setescientos sesenta y siete***	306.470.767

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Contratista

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA : PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez		CERTIFICADO DE OBRA N° 8 (ocho) MES Septiembre AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021 Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario) 150		AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 306.470.769 Avance Acumulado 90%

	MONTOS DE DEVOLUCIONES DE ANTICIPO	Monto en Gs
	Certificado 1	10.860.996
	Certificado 2	17.414.788
	Certificado 3	15.262.054
	Certificado 4	27.609.333
	Certificado 5	21.993.155
	Certificado 6	142.526.520
	Certificado 7	170.252.278
	Monto de devoluciones al presente Certificado	405.919.124
	Monto del anticipo	405.919.124
	Monto pendiente de devolucion	0

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Contratista

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

00010

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: 10 AGO 2023 Fecha

0857

001

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asuncion, 9 de Agosto de 2023

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
D.G.A.F - Municipalidad de Asunción
Presente

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 8 de la obra "PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION" -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs.** **450.185.770**

SON GUARANIES CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA .--

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986**
CONTRATISTA	**PUNTAL CONSTRUCCIONES**
MONTO SOLICITADO	**450.185.770**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
No. FACTURA	**001-001-0004006**

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal