Cultura Paraguay | Secretaría Nacional de Cultura | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

"Biblioteca Pública Loreto - Concepción"

OBRA: CONTRATO Nº 10/2021 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 ID Nº 403.398 – "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS" - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas"

En el local: Biblioteca de Loreto, situado en la ciudad de Loreto del Departamento de Concepción, siendo las 10:00 hs. del día jueves 10 de Marzo del 2022, se reúnen el Arq. Carlos González, Residente de Obra de la Empresa Contratista Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno, y la Ing. Ada Verna, Fiscal de Obras de la Secretaría Nacional de Cultura, para realizar una verificación a la obra correspondiente.

El trabajo de verificación consistió en un recorrido por los sitios de obra y una inspección técnica donde se verifican que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad según las Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas de Contrato

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente en cuatro copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Ing. Ada B. Verna
Fiscal de Obras
Secretaria Nacional de Cultura.
ADA BEATRIZ VERNA
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729

Arq. Carlos González Zelada.
Residente de Obra
Empresa Contratista
Carlos C. González Zelada
Arquitecto

Cultura

Secretaría NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

"Biblioteca Pública Cruce Liberación - San Pedro"

OBRA: CONTRATO Nº 10/2021 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 ID Nº 403.398 – "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS" - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas"

En el local: para la Biblioteca de Cruce Liberación, situado en la ciudad de Cruce Liberación del Departamento de San Pedro, siendo las 09:00 hs. del día jueves 07 de Abril del 2022, se reúnen el Arq. Carlos González, Residente de Obra de la Empresa Contratista Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno, y el Arq. Roque Samudio, Fiscal de Obras de la Secretaría Nacional de Cultura, para realizar una verificación a la obra correspondiente.

El trabajo de verificación consistió en un recorrido por los sitios de obra y una inspección técnica donde se verifican que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad según las Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas de Contrato.

Se hace constar que se han encontrado algunos trabajos que deberán ser mejorados y fueron indicados en el acto:

1. Retoques de pintura en pared interior antepecho ventana frente y en pared fachada posterior sector luminaria
.
2. Ajustar canilla de lavatorio en baño.
3. Arreglar terminación en sector tiradores de puerta en mampara baño.
4. Mejorar la limpieza general de obra

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente en cinco copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Arq. Roque Samudio
Fiscal de Obras
Secretaria Nacional de Cultura.

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Arq. Carlos González Zelada.
Residente de Obra
Empresa Contratista

Carlos C. González Zelado
Arquitecto

Cultura

Secretaría NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

"Biblioteca Pública Capitán Bado – Dpto. Amambay"

OBRA: CONTRATO Nº 10/2021 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 ID Nº 403.398 – "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS" - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas"

En el local: para la Biblioteca de Capitán Bado, situado en la ciudad de Capitán Bado del Departamento de Amambay, siendo las 12:00 hs. del día jueves 02 de Junio del 2022, se reúnen el Arq. Carlos González, Residente de Obra de la Empresa Contratista Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno, y el Arq. Roque Samudio, Fiscal de Obras de la Secretaría Nacional de Cultura, para realizar una verificación a la obra correspondiente.

El trabajo de verificación consistió en un recorrido por los sitios de obra y una inspección técnica donde se comprueba que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad según las Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas de Contrato.

Se hace constar que se han encontrado algunos trabajos que deberán ser mejorados y fueron indicados en el acto:

1. Retoques de pintura en paredes interiores
2. Limpieza de cielorraso existente en oficinas.
3. Mejorar la limpieza general de obra

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente en cinco copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Arq. Roque Samudio
Fiscal de Obras
Secretaria Nacional de Cultura.

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Arq. Carlos González Zelada.
Residente de Obra
Empresa Contratista

Carlos C. González Zelada
Arquitecto

Cultura

Secretaría NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

"Biblioteca Pública Corpus Christi – Dpto. Canindeyú"

OBRA: CONTRATO Nº 10/2021 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 ID Nº 403.398 – "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS" - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas"

En el local: para la Biblioteca de Corpus Christi, situado en la ciudad de Corpus Christi del Departamento de Canindeyú, siendo las 09:00 hs. del día viernes 03 de Junio del 2022, se reúnen el Arq. Carlos González, Residente de Obra de la Empresa Contratista Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno, y el Arq. Roque Samudio, Fiscal de Obras de la Secretaría Nacional de Cultura, para realizar una verificación a la obra correspondiente.

El trabajo de verificación consistió en un recorrido por los sitios de obra y una inspección técnica donde se comprueba que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad según las Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas de Contrato.

Se hace constar que se han encontrado algunos trabajos que deberán ser mejorados y fueron indicados en el acto:

1. Mejorar sectores de pintura texturada en fachada, en sitios modificados.
2. Retoques de pintura en paredes interiores de baños y en puerta de madera en acceso principal.
3. Arreglo cerraduras puertas de salas de lectura.
4. Limpieza de cielorrasos en su unión con paredes.
5. Mejorar la limpieza general de obra

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente en cinco copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Arq. Roque Samudio
Fiscal de Obras
Secretaria Nacional de Cultura.
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Arq. Carlos González Zelada.
Residente de Obra
Empresa Contratista
Carlos C. González Zelada
Arquitecto