MEMORANDUM **M-06.10/2023**

A: **Arq. Nathalia Núñez, Directora Interina**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Orden de Servicio N° 4239**
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.

Fecha: 23 de octubre de 2023

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 4239** del **Contrato N° 23/2022 – Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, por un monto de **G 17.260.279.- (Guaraníes: Diecisiete Millones Doscientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve.-)** presentada por la empresa **2C Ingeniería S.A.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras, por lo cual esta Administración de Contrato no presenta objeción alguna para el inicio de los tramites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica.

Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.
Atentamente.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
A:
Gerencia Económica
D. Gestión Económica
D. Administrativa
D. Control
D. Financiera
D. UOC
D. Asesoría Jurídica
D. Auditoría Interna
Jefatura de Obras
Otros:.....
Ref.: ALB. FECHO
Firma: ARQ. NATHALIA NUÑEZ DIRECTORA INTERINA DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO

Dirección de Infraestructura
Recibido:.....
Fecha: 23/10/23 Hora: 17:00
Nº:.....

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
24 OCT. 2023
Firma: Hora: 12:19

Planilla de Ejecución de Orden de Servicio N° 4239 23/10/2023

Contrato N° 23/2022 - Lote 1 Adj. M-06.10/2023

ID N° 411193 – Contratista: 2C ingeniería S.A.

ITEM N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
93	72131601-005	Reparación de Pared	Abrir Vano en Mampostería (incluye remoción y traslado de escombros)	m2	4,20	100%
94	72131601-005	Mano de obra	Abrir Vano en Mampostería (incluye remoción y traslado de escombros)	m2	4,20	100%
107	72131601-008	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	3,10	100%
108	72131601-008	Mano de obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	3,10	100%
181	72101601-002	Cielorraso	Provisión y Cambio de Cielorraso tipo Placa de Yeso Acartonado, con Estructura Metálica de Aluminio y Soporte correspondiente	m2	22,00	100%
182	72101601-002	Mano de obra	Provisión y Cambio de Cielorraso tipo Placa de Yeso Acartonado, con Estructura Metálica de Aluminio y Soporte correspondiente	m2	22,00	100%
189	72101601-002	Cielorraso	Enduido de Cielorraso	m2	22,00	100%
190	72101601-002	Mano de obra	Enduido de Cielorraso	m2	22,00	100%
451	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Enduido de Pared Interior	m2	50,42	100%
452	72102402-001	Mano de obra	Enduido de Pared Interior	m2	50,42	100%

453	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	m2	106,80	100%
454	72102402-001	Mano de obra	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	m2	106,80	100%
455	72102402-002	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	50,00	100%
456	72102402-002	Mano de obra	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	50,00	100%
485	72131601-999	Construcción y/o Colocación de Dinteles	Dinteles de Varillas sobre aberturas	ml	2,50	100%
486	72131601-999	Mano de obra	Dinteles de Varillas sobre aberturas	ml	2,50	100%
	Total:					100%