MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE JUAN LEON MALLORQUIN DEL BARRIO SAN JUAN" ID: 389496

Contrato N° 19/2021

**Certificado N° 1**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | Habitare S.R.L. |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 09/08/2021 |
| FECHA DE INICIO | 18/06/2021 |
| PLAZO INICIAL | 150 días |
| PLAZO DE ADENDA | ---------- |
| DIAS DE LLUVIA | 11 días |
| PLAZO PRORROGADO | 161 días |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 52 días |
| RECEPCIÓN PROVISORIA | ---------- |

| | | | | | | CANTIDADES | | | MONTO (GUARANIES) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (iva incluido) | Precio Total | Anterior | Actual | Acum. | Anterior | Actual | Acumulado | % de Avance |
| 1.1 | Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo. | Metros cuadrados | 6.095 | 392 | 2.389.240 | | 6.095 | 6.095 | - | 2.389.240 | 2.389.240 | 100% |
| 1.2 | Pavimento tipo empedrado. | Metros cuadrados | 6.095 | 28.090 | 171.208.550 | | 1.326 | 1.326 | - | 37.247.340 | 37.247.340 | 22% |
| 1.3 | Cordón cuneta de hormigón pre elaborado. | Metro lineal | 1.516 | 79.975 | 121.242.100 | | 657 | 657 | - | 52.543.575 | 52.543.575 | 43% |
| 1.4 | Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado). | Metro lineal | 142 | 259.636 | 36.868.312 | | | 0 | - | - | - | 0% |
| 1.5 | Cordón escondido de hormigón. | Metro lineal | 93 | 39.848 | 3.705.864 | | | 0 | - | - | - | 0% |
| 1.6 | Relleno compactado de espalda de cordones. | Metro lineal | 1.516 | 3.352 | 5.081.632 | | | 0 | - | - | - | 0% |
| 1.7 | Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle. | Unidad | 5 | 544.500 | 2.722.500 | | | 0 | - | - | - | 0% |
| 1.8 | Limpieza final de obra. | Metros cuadrados | 6.095 | 299 | 1.822.405 | | | 0 | - | - | - | 0% |
| | | | | ***TOTAL*** | **345.040.603** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total certificado** | - | 92.180.155 | 92.180.155 |
| **Fondo de reparo 5%:** | - | 4.609.008 | 4.609.008 |
| **Neto a cobrar Gs.:** | | 87.571.147 | 87.571.147 |

**Son Guaraníes: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE**

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá