77 (Setenta y Siete)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC MENCIA DE SANABRIA 458 Tel: 021- 303370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 16 **Mes/Año:** Noviembre/2021

FECHA DE CONTRATO: 02/07/2020
ORDEN DE INICIO: 13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL: 18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): Gs 3.046.664.697

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.513.305.812
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.378.575.146
	3. Monto de los trabajos del mes	134.730.666
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	124.605.166
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	10.125.500
	6. Certificado del mes	134.730.666
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	134.730.666
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	3.841.286
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	138.571.952
	5. Devolución de anticipo (10%)	-13.473.067
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	-6.736.533
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	118.362.352
	9. Son guaranies: Ciento dieciocho millones trescientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos	

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

76 (Setenta y Seis)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC

MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 16
Mes/Año: Noviembre/2021

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	237.857.516
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	13.473.067
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	251.330.583
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	53.335.887
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	124.605.166
	2. Monto acumulado anterior	2.017.088.069
	3. Monto acumulado	2.141.693.235
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	10.125.500
	2. Monto acumulado anterior	361.487.075
	3. Monto acumulado	371.612.575
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	3.841.286
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	19.990.348
	4. Ajustes acumulados	23.831.634
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	6.736.533
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	6.736.533
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.513.305.812
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	53.335.887
	5. Ajustes acumulados	23.831.634
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	6.736.533
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.583.736.800

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC