CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 22 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : BARRIO REMANSITO

FECHA: 31/10/2023

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | DESCRIPCION | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | m2 | 448,00 | 3.560 | 1.594.880 | 427,77 | 1.522.861 | ***20,23*** |
| 2 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | m2 | 448,00 | 7.120 | 3.189.760 | 427,77 | 3.045.722 | ***20,23*** |
| 3 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | un | 1,00 | 1.691.000 | 1.691.000 | 1,00 | 1.691.000 | ***0,00*** |
| 4 | Relleno y compactacion. (Según EE.TT.) | m3 | 71,00 | 59.319 | 4.211.649 | 71,00 | 4.211.649 | ***0,00*** |
| 5 | Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.) | hs | 4,00 | 265.220 | 1.060.880 | 4,00 | 1.060.880 | ***0,00*** |
| 6 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ml | 103,00 | 30.750 | 3.167.250 | 103,00 | 3.167.250 | ***0,00*** |
| 7 | Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.) | m3 | 4,95 | 1.323.252 | 6.550.097 | 1,309006910 | 1.732.146 | ***3,64*** |
| 8 | Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | m2 | 36,00 | 220.809 | 7.949.124 | 8,841939 | 1.952.380 | ***27,16*** |
| 9 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | m2 | 348,00 | 50.285 | 17.499.180 | 0,00 | 0,00 | ***348,00*** |
| 10 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | m3 | 3,48 | 110.138 | 383.280 | 0,00 | 0,00 | ***3,48*** |
| 11 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | gl | 1,00 | 1.726.600 | 1.726.600 | 0,00 | 0,00 | ***1,00*** |
| | **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | **49.023.701** | | **18.383.888** | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1 | **18.383.888** | **37,50%** |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% | **3.676.778** | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | **919.194** | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **13.787.916** | |

SON GUARANIES: TRECE MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS DIECISÉIS ----------

POR LA CONTRATISTA

MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA