GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

# RESUMEN DE PAGO

| Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024 |
|---|---|

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Conceptos | Importes Autorizados | | Importes certificados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hasta certificado anterior | | Presente Certificado | | Total certificado a la fecha | |
| | | % | (1) | % | (2) | % | (3) | % | (2+3) |
| A | Certificaciones por Obra ejecutada | | | | | | | | |
| A.1 | Precios por Ajuste Alzado | 0,00% | 34.040.000.000 | 81,97% | 27.904.108.500 | 0,00% | 1.226.620.000 | 85,58% | 29.130.728.500 |
| A.2 | Precios Unitarios | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| A | Total Guaranies | 0,00% | 34.040.000.000 | 81,97% | 27.904.108.500 | 3,60% | 1.226.620.000 | 85,58% | 29.130.728.500 |

Gobernacion de Ñeembucu

Contrato N° LPN 09/2022

Monto Gs. 34.040.000.000.-

Contratista: CONSORCIO ITACORA

Fecha de Inicio: 17 - Noviembre - 22

Plazo de Ejecucion (dias): 540

Fecha de Terminación: 17 - Mayo - 24

| B | Deducciones a la fecha | | Cuenta | Hasta Certificado Anterior | Presente Certificado | Total Certificado a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1 | Devolución del Anticipo | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | Para fondo de Reparo | 5,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | Otras deducciones | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BII | Total deducciones | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gobernacion de Ñeembucu

Secretaria de Obras Publicas

Mesa de Entrada

| | | |
|---|---|---|
| C.1 | IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO (A-B) | 1.226.620.000 |
| C.2 | MULTAS | 0 |
| C | IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) | 1.226.620.000 |

SON GUARANÍES: Un mil doscientos veinte y seis millones seiscientos veinte mil guaranies .----------

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

*GOBERNACION DE ÑEEMBUCU*

| AVANCE | |
|---|---|
| Mes: | Abril |

*CONTRATISTA : CONSORCIO ITACORA*

**PAVIMENTOS ENRRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - LPN 09 -2022 - ID N° 412.692**

## *CURVA CONTRACTUAL Y AVANCE*

| | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE % | | | | DESVÍO + - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO Gs. | | EJECUTADO Gs. | | PREVISTO | | EJECUTADO | | | |
| MES | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| INICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00% | | |
| nov-22 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.203.121.500 | 3.203.121.500 | 8,81% | 8,81% | 9,41% | 9,41% | 0,60% | Ok |
| dic-22 | 6.916.215.421 | 9.916.215.421 | 6.713.093.500 | 9.916.215.000 | 20,32% | 29,13% | 19,72% | 29,13% | 0,00% | Ok |
| ene-23 | 5.023.784.579 | 14.940.000.000 | 2.644.550.000 | 12.560.765.000 | 14,76% | 43,89% | 7,77% | 36,90% | -6,99% | atraso |
| feb-23 | 3.500.000.000 | 18.440.000.000 | 5.149.513.000 | 17.710.278.000 | 10,28% | 54,17% | 15,13% | 52,03% | -2,14% | atraso |
| mar-23 | 2.000.000.000 | 20.440.000.000 | 1.947.250.000 | 19.657.528.000 | 5,88% | 60,05% | 5,72% | 57,75% | -2,30% | atraso |
| abr-23 | 2.000.000.000 | 22.440.000.000 | 1.365.000.000 | 21.022.528.000 | 5,88% | 65,92% | 4,01% | 61,76% | -4,16% | atraso |
| may-23 | 1.500.000.000 | 23.940.000.000 | 1.953.517.500 | 22.976.045.500 | 4,41% | 70,33% | 5,74% | 67,50% | -2,83% | atraso |
| jun-23 | 1.500.000.000 | 25.440.000.000 | 1.124.750.000 | 24.100.795.500 | 4,41% | 74,74% | 3,30% | 70,80% | -3,93% | atraso |
| jul-23 | 0 | 25.440.000.000 | 0 | 24.100.795.500 | 0,00% | 74,74% | 0,00% | 70,80% | -3,93 % | atraso |
| ago-23 | 0 | 25.440.000.000 | 0 | 24.100.795.500 | 0,00% | 74,74% | 0,00% | 70,80% | -3,93 % | atraso |
| sept-23 | 0 | 25.440.000.000 | 0 | 24.100.795.500 | 0,00% | 74,74% | 0,00% | 70,80% | -3,93% | atraso |
| oct-23 | 300.000.000 | 25.740.000.000 | 0 | 24.100.795.500 | 0,88% | 75,62% | 0,00% | 70,80% | -4,82% | atraso |
| nov-23 | 401.894.478 | 26.141.894.478 | 2.041.098.978 | 26.141.894.478 | 1,18% | 76,80% | 6,00% | 76,80% | 0,00% | Ok |
| dic-23 | 0 | 26.141.894.478 | 0 | 26.141.894.478 | 0,00% | 76,80% | 0,00% | 76,80% | 0,00% | Ok |
| ene-24 | 1.000.000.000 | 27.141.894.478 | 0 | 26.141.894.478 | 2,94% | 79,74% | 0,00% | 76,80% | -2,94% | atraso |
| feb-24 | 500.000.000 | 27.641.894.478 | 515.400.000 | 26.657.294.478 | 1,47% | 81,20% | 1,51% | 78,31% | -2,89% | atraso |
| mar-24 | 500.000.000 | 28.141.894.478 | 1.246.814.022 | 27.904.108.500 | 1,47% | 82,67% | 3,66% | 81,97% | -0,70% | atraso |
| abr-24 | 0 | 27.641.894.478 | 1.226.620.000 | 29.130.728.500 | 0,00% | 82,67% | 3,60% | 85,58% | 2,90% | Ok |
| may-24 | 5.898.105.522 | 34.040.000.000 | 0 | 29.130.728.500 | 17,33% | 100,00% | 0,00% | 85,58% | 0,00% | Ok |
| TOTALES | 34.040.000.000 | | | | 100,00% | | | | | |




César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACION

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

## PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 12 TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

| Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024 |
|---|---|

### PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 12,30 | 10.000.000 | 123.000.000 | 10,30 | 0,00 | 10,3 | 2,0 | 83,7% | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | 20.000.000 | 83,74% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 4,00 | 22.513.000 | 90.052.000 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,0 | 75,0% | 67.539.000 | 0 | 67.539.000 | 22.513.000 | 75,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 56.699,00 | 22.500 | 1.275.727.500 | 46.858,00 | 1.210,00 | 48.068,00 | 8.631,00 | 84,8% | 1.054.305.000 | 27.225.000 | 1.081.530.000 | 194.197.500 | 84,78% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 64.391,00 | 22.500 | 1.448.797.500 | 54.661,00 | 1.120,00 | 55.781,00 | 8.610,00 | 86,6% | 1.229.872.500 | 25.200.000 | 1.255.072.500 | 193.725.000 | 86,63% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 121.882,00 | 22.500 | 2.742.345.000 | 98.200,00 | 1.730,00 | 99.930,00 | 21.952,00 | 82,0% | 2.209.500.000 | 38.925.000 | 2.248.425.000 | 493.920.000 | 81,99% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 112.176,00 | 28.000 | 3.140.928.000 | 92.264,00 | 2.460,00 | 94.724,00 | 17.452,00 | 84,4% | 2.583.392.000 | 68.880.000 | 2.652.272.000 | 488.656.000 | 84,44% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 402.500,00 | 33.000 | 13.282.500.000 | 305.500,00 | 30.630,00 | 336.130,00 | 66.370,00 | 83,5% | 10.081.500.000 | 1.010.790.000 | 11.092.290.000 | 2.190.210.000 | 83,51% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 520,00 | 1.050.000 | 546.000.000 | 430,00 | 26,00 | 456,00 | 64,00 | 87,7% | 451.500.000 | 27.300.000 | 478.800.000 | 67.200.000 | 87,69% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 520,00 | 750.000 | 390.000.000 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 16,00 | 96,9% | 378.000.000 | 0 | 378.000.000 | 12.000.000 | 96,92% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 402,50 | 1.300.000 | 523.250.000 | 360,00 | 10,00 | 370,00 | 32,50 | 91,9% | 468.000.000 | 13.000.000 | 481.000.000 | 42.250.000 | 91,93% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 5.000,00 | 15.000 | 75.000.000 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 500,00 | 90,0% | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 7.500.000 | 90,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 3.500,00 | 11.000 | 38.500.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 | 85,7% | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 5.500.000 | 85,71% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 116,00 | 1.400.000 | 162.400.000 | 78,00 | 9,00 | 87,00 | 29,00 | 75,0% | 109.200.000 | 12.600.000 | 121.800.000 | 40.600.000 | 75,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 5.500,00 | 9.000 | 49.500.000 | 4.200,00 | 300,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 81,8% | 37.800.000 | 2.700.000 | 40.500.000 | 9.000.000 | 81,82% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 12,00 | 570.000.000 | 6.840.000.000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 91,7% | 6.270.000.000 | 0 | 6.270.000.000 | 570.000.000 | 91,67% |
| 5.2 | | Movilizacion | un | 6,00 | 552.000.000 | 3.312.000.000 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 83,3% | 2.760.000.000 | 0 | 2.760.000.000 | 552.000.000 | 83,33% |
| | | TOTAL | | | | 34.040.000.000 | | | | | | 27.904.108.500 | 1.226.620.000 | 29.130.728.500 | 4.909.271.500 | 85,58% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

## PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA RESUMEN POR TRAMO GENERAL: 57,5 km

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

| | Tramos de Caminos a Enrripiar | Km | Costo Guaranies | Ejecutado Guaranies | Saldo Guaranies | Porcentaje de Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Oliva | 11 | 6.095.613.000 | 6.095.613.000 | - | 100,00% |
| 2 | Potrero Piru | 20 | 13.894.682.500 | 13.894.682.500 | - | 100,00% |
| 3 | Calles de la Ciudad de Pilar | 5 | 2.062.750.000 | 2.062.750.000 | - | 100,00% |
| 4 | Calles de la Ciudad de Alberdi | 5 | 2.107.000.000 | 2.107.000.000 | - | 100,00% |
| 5 | Villalbin a Teniente Sanches | 8 | 5.795.641.500 | 4.970.683.000 | 824.958.500 | 85,77% |
| 6 | Paso Pindo a Apipe | 8,5 | 4.084.313.000 | - | 4.084.313.000 | 0,00% |
| | Total General | 57,5 | 34.040.000.000 | 29.130.728.500 | 4.909.271.500 | 85,58% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

## PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8,5 km - Paso Pimdó a Apipe

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

### PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 2,00 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 22.513.000 | 22.513.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 22.513.000 | 0,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 8.500,00 | 22.500 | 191.250.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.500,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 191.250.000 | 0,00% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 8.500,00 | 22.500 | 191.250.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.500,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 191.250.000 | 0,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 21.500,00 | 22.500 | 483.750.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.500,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 483.750.000 | 0,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 17.000,00 | 28.000 | 476.000.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.000,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 476.000.000 | 0,00% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 59.500,00 | 33.000 | 1.963.500.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.500,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1.963.500.000 | 0,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 64,00 | 1.050.000 | 67.200.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 67.200.000 | 0,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 16,00 | 750.000 | 12.000.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 32,50 | 1.300.000 | 42.250.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 42.250.000 | 0,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 500,00 | 15.000 | 7.500.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 500,00 | 11.000 | 5.500.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 1.400.000 | 40.600.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 40.600.000 | 0,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.000,00 | 9.000 | 9.000.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0,00% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | | | - | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 552.000.000 | 552.000.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 552.000.000 | 0,00% |
| | | TOTAL | | | | 4.084.313.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4.084.313.000 | 0,00% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922 5-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

## PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

### PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 2,00 | 10.000.000 | 20.000.000 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0% | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 22.513.000 | 22.513.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 22.513.000 | 0 | 22.513.000 | 0 | 100,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 8.841,00 | 22.500 | 198.922.500 | 7.500,0 | 1.210,0 | 8.710,0 | 131,0 | 98,5% | 168.750.000 | 27.225.000 | 195.975.000 | 2.947.500 | 98,52% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 9.030,00 | 22.500 | 203.175.000 | 7.800,0 | 1.120,0 | 8.920,0 | 110,0 | 98,8% | 175.500.000 | 25.200.000 | 200.700.000 | 2.475.000 | 98,78% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 22.182,00 | 22.500 | 499.095.000 | 20.000,0 | 1.730,0 | 21.730,0 | 452,0 | 98,0% | 450.000.000 | 38.925.000 | 488.925.000 | 10.170.000 | 97,96% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 17.912,00 | 28.000 | 501.536.000 | 15.000,0 | 2.460,0 | 17.460,0 | 452,0 | 97,5% | 420.000.000 | 68.880.000 | 488.880.000 | 12.656.000 | 97,48% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 56.000,00 | 33.000 | 1.848.000.000 | 18.500,0 | 30.630,0 | 49.130,0 | 6.870,0 | 87,7% | 610.500.000 | 1.010.790.000 | 1.621.290.000 | 226.710.000 | 87,73% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 96,00 | 1.050.000 | 100.800.000 | 70,0 | 26,0 | 96,0 | 0,0 | 100,0% | 73.500.000 | 27.300.000 | 100.800.000 | 0 | 100,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | | | - | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 40,00 | 1.300.000 | 52.000.000 | 30,0 | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0% | 39.000.000 | 13.000.000 | 52.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 1.500,00 | 15.000 | 22.500.000 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0% | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 100,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 1.000,00 | 11.000 | 11.000.000 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 100,0% | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 1.400.000 | 40.600.000 | 20,0 | 9,0 | 29,0 | 0,0 | 100,0% | 28.000.000 | 12.600.000 | 40.600.000 | 0 | 100,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.500,00 | 9.000 | 13.500.000 | 1.200,0 | 300,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0% | 10.800.000 | 2.700.000 | 13.500.000 | 0 | 100,00% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 3,00 | 570.000.000 | 1.710.000.000 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 66,7% | 1.140.000.000 | 0 | 1.140.000.000 | 570.000.000 | 66,67% |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 552.000.000 | 552.000.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 552.000.000 | 0 | 552.000.000 | 0 | 100,00% |
| | | TOTAL | | | | 5.795.641.500 | | | | | | 0 | 1.226.620.000 | 4.970.683.000 | 824.958.500 | 85,77% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-6

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

## PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

### PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 3.200,00 | 22.500 | 72.000.000 | 3.200,0 | 0,0 | 3.200,0 | 0,0 | 100,0% | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 800,00 | 22.500 | 18.000.000 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 100,0% | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | | | - | | | | | | | | | | |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 35.000,00 | 33.000 | 1.155.000.000 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 100,0% | 1.155.000.000 | 0 | 1.155.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | | | - | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 240,00 | 750.000 | 180.000.000 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 100,0% | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 100,00 | 1.300.000 | 130.000.000 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0% | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | | | - | | | | | | | | | | |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m | un | | | - | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 552.000.000 | 552.000.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 552.000.000 | 0 | 552.000.000 | 0 | 100,00% |
| | | TOTAL | | | | 2.107.000.000 | | | | | | 0 | 0 | 2.107.000.000 | 0 | 100,00% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

## PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

### PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 3.000,00 | 22.500 | 67.500.000 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 100,0% | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 0 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 1.300,00 | 22.500 | 29.250.000 | 1.300,0 | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 | 100,0% | 29.250.000 | 0 | 29.250.000 | 0 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | | | - | | | | | | | | | | |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 35.000,00 | 33.000 | 1.155.000.000 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 100,0% | 1.155.000.000 | 0 | 1.155.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | | | - | | | | 0,0 | | | | | | |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 224,00 | 750.000 | 168.000.000 | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | 100,0% | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 70,00 | 1.300.000 | 91.000.000 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0% | 91.000.000 | 0 | 91.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | | | - | | | | | | | | | | |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m | gl | | | - | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 552.000.000 | 552.000.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 552.000.000 | 0 | 552.000.000 | 0 | 100,00% |
| | | TOTAL | | | | 2.062.750.000 | | | | | | 0 | 0 | 2.062.750.000 | 0 | 100,00% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

## PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 5,30 | 10.000.000 | 53.000.000 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 100,0% | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 22.513.000 | 22.513.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 22.513.000 | 0 | 22.513.000 | 0 | 100,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 23.858,00 | 22.500 | 536.805.000 | 23.858,0 | 0,0 | 23.858,0 | 0,0 | 100,0% | 536.805.000 | 0 | 536.805.000 | 0 | 100,00% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 25.161,00 | 22.500 | 566.122.500 | 25.161,0 | 0,0 | 25.161,0 | 0,0 | 100,0% | 566.122.500 | 0 | 566.122.500 | 0 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 54.100,00 | 22.500 | 1.217.250.000 | 54.100,0 | 0,0 | 54.100,0 | 0,0 | 100,0% | 1.217.250.000 | 0 | 1.217.250.000 | 0 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 46.464,00 | 28.000 | 1.300.992.000 | 46.464,0 | 0,0 | 46.464,0 | 0,0 | 100,0% | 1.300.992.000 | 0 | 1.300.992.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 140.000,00 | 33.000 | 4.620.000.000 | 140.000,0 | 0,0 | 140.000,0 | 0,0 | 100,0% | 4.620.000.000 | 0 | 4.620.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 208,00 | 1.050.000 | 218.400.000 | 208,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 | 100,0% | 218.400.000 | 0 | 218.400.000 | 0 | 100,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 40,00 | 750.000 | 30.000.000 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0% | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 100,00 | 1.300.000 | 130.000.000 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0% | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 1.500,00 | 15.000 | 22.500.000 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0% | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 100,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 1.000,00 | 11.000 | 11.000.000 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 100,0% | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 1.400.000 | 40.600.000 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 100,0% | 40.600.000 | 0 | 40.600.000 | 0 | 100,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.500,00 | 9.000 | 13.500.000 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0% | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 100,00% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 8,00 | 570.000.000 | 4.560.000.000 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0% | 4.560.000.000 | 0 | 4.560.000.000 | 0 | 100,00% |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 552.000.000 | 552.000.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 552.000.000 | 0 | 552.000.000 | 0 | 100,00% |
| | | TOTAL | | | | 13.894.682.500 | | | | | | 13.894.682.500 | 0 | 13.894.682.500 | 0 | 100,00% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 11 km - Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Abril | Año: 2024

## PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Cantidades Certificadas | | | | | Monto Certificado Gs. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | % Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 3,00 | 10.000.000 | 30.000.000 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0% | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 22.513.000 | 22.513.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 22.513.000 | 0 | 22.513.000 | 0 | 100,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 15.500,00 | 22.500 | 348.750.000 | 15.500,0 | 0,0 | 15.500,0 | 0,0 | 100,0% | 348.750.000 | 0 | 348.750.000 | 0 | 100,00% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 15.500,00 | 22.500 | 348.750.000 | 15.500,0 | 0,0 | 15.500,0 | 0,0 | 100,0% | 348.750.000 | 0 | 348.750.000 | 0 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 22.000,00 | 22.500 | 495.000.000 | 22.000,0 | 0,0 | 22.000,0 | 0,0 | 100,0% | 495.000.000 | 0 | 495.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 30.800,00 | 28.000 | 862.400.000 | 30.800,0 | 0,0 | 30.800,0 | 0,0 | 100,0% | 862.400.000 | 0 | 862.400.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 77.000,00 | 33.000 | 2.541.000.000 | 77.000,0 | 0,0 | 77.000,0 | 0,0 | 100,0% | 2.541.000.000 | 0 | 2.541.000.000 | 0 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 152,00 | 1.050.000 | 159.600.000 | 152,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 100,0% | 159.600.000 | 0 | 159.600.000 | 0 | 100,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 60,00 | 1.300.000 | 78.000.000 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0% | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 1.500,00 | 15.000 | 22.500.000 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0% | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 100,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 1.000,00 | 11.000 | 11.000.000 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 100,0% | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 100,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 1.400.000 | 40.600.000 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 100,0% | 40.600.000 | 0 | 40.600.000 | 0 | 100,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.500,00 | 9.000 | 13.500.000 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0% | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 100,00% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 1,00 | 570.000.000 | 570.000.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 0 | 100,00% |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 552.000.000 | 552.000.000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 552.000.000 | 0 | 552.000.000 | 0 | 100,00% |
| | | TOTAL | | | | 6.095.613.000 | | | | | | 6.095.613.000 | 0 | 6.095.613.000 | 0 | 100,00% |

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## 57,5km - TOTAL GENERAL

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

| Correspondiente al Mes: Abril | | | | | | | | Año: 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE MEDICION** | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Codigo** | **Descripción** | **Unidad** | **Cant.** | **CANTIDADES** | | | |
| | | | | | **Anterior** | **Presente** | **Acumulado** | **Avance** |
| **1** | **72131601-002** | **MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 12,30 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 83,74% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 75,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 56.699,00 | 46.858,00 | 1.210,00 | 48.068,00 | 84,78% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 64.391,00 | 54.661,00 | 1.120,00 | 55.781,00 | 86,63% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 121.882,00 | 98.200,00 | 1.730,00 | 99.930,00 | 81,99% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 112.176,00 | 92.264,00 | 2.460,00 | 94.724,00 | 84,44% |
| **2** | **72131701-003** | **PAVIMENTO** | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 402.500,00 | 305.500,00 | 30.630,00 | 336.130,00 | 83,51% |
| **3** | **72102304-005** | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 520,00 | 430,00 | 26,00 | 456,00 | 87,69% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 520,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 96,92% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 402,50 | 360,00 | 10,00 | 370,00 | 91,93% |
| **4** | **72131601-005** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 90,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 85,71% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 116,00 | 78,00 | 9,00 | 87,00 | 75,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 5.500,00 | 4.200,00 | 300,00 | 4.500,00 | 81,82% |
| **5** | **72131702-001** | **PUENTE DE HORMIGON ARMADO** | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 91,67% |
| 5.2 | | Movilizacion | un | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 83,33% |

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registró Nº 5370

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## 11 km - Villa Oliva

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

**Correspondiente al Mes: Abril** — **Año: 2024**

## ACTA DE MEDICION

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3 | 100,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500 | 100,00% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800 | 100,00% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152 | 100,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | | | | | |
| 3.2 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,0 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500 | 100,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000 | 100,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29 | 100,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500 | 100,00% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## 20 km Tramo Potrero Pirú

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

**Correspondiente al Mes: Abril** — **Año: 2024**

## ACTA DE MEDICION

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 100,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 23.858,00 | 23.858,00 | 0,00 | 23.858,00 | 100,00% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 25.161,00 | 25.161,00 | 0,00 | 25.161,00 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 54.100,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 46.464,00 | 46.464,00 | 0,00 | 46.464,00 | 100,00% |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 100,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 100,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 100,00% |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% |

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-5

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registró Nº 5370

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## "Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

| Correspondiente al Mes: Abril | | | | | Año: 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE MEDICION** | | | | | | | | |
| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | CANTIDADES | | | |
| | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | | | | | |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | | | | | |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | | | | | |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | | | | | |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | | | | | |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224 | 100,00% |
| 3.2 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | | | | | |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | | | | | |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | | | | | |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | | | | | |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m | gl | | | | | |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

| Correspondiente al Mes: Abril | | | | | Año: 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE MEDICION** | | | | | | | | |
| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | CANTIDADES | | | |
| | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Avance |
| 1 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | | | | | |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | | | | | |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | | | | | |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200 | 100,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800 | 100,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | | | | | |
| 2 | 72131701-003 | PAVIMENTO | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000 | 100,00% |
| 3 | 72102304-005 | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | | | | - | |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240 | 100,00% |
| 3.2 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | | | | | |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | | | | | |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | | | | | |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | | | | | |
| 5 | 72131702-001 | PUENTE DE HORMIGON ARMADO | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m | un | | | | | |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922555

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## 8km - Villalbín a Teniente Sanchez

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

**Correspondiente al Mes: Abril** — **Año: 2024**

## ACTA DE MEDICION

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Avance |
| 1 | 72131601-002 | **MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 | 100,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 8.841,00 | 7.500,00 | 1.210,00 | 8.710 | 98,52% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 9.030,00 | 7.800,00 | 1.120,00 | 8.920 | 98,78% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 22.182,00 | 20.000,00 | 1.730,00 | 21.730 | 97,96% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 17.912,00 | 15.000,00 | 2.460,00 | 17.460 | 97,48% |
| 2 | 72131701-003 | **PAVIMENTO** | | | | | | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 56.000,00 | 18.500,00 | 30.630,00 | 49.130 | 87,73% |
| 3 | 72102304-005 | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 96,00 | 70,00 | 26,00 | 96 | 100,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | | | | - | |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 40,00 | 30,00 | 10,00 | 40 | 100,00% |
| 4 | 72131601-005 | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500 | 100,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000 | 100,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 29 | 100,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500 | 100,00% |
| 5 | 72131702-001 | **PUENTE DE HORMIGON ARMADO** | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2 | 66,67% |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100,00% |

# GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

## 8,5km - Paso Pimdó a Apipe

**Contratita: CONSORCIO ITACORA**

**Correspondiente al Mes: Abril** — **Año: 2024**

## ACTA DE MEDICION

| Ítem | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anterior | Presente | Acumulado | Avance |
| 1 | 72131601-002 | **MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | | | |
| 1.1 | | Desbroce y Despeje | Ha | 2,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 1.2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 1.3 | | Excavaciòn no Clasificada | m3 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 1.4 | | Excavaciòn de bolsones | m3 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 1.5 | | Excavaciòn de zanjas de Drenaje | m3 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 1.6 | | Terraplenes | m3 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 2 | 72131701-003 | **PAVIMENTO** | | | | | - | |
| 2.1 | | Pavimento tipo enripiado | m2 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 3 | 72102304-005 | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | |
| 3.1 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m | ml | 64,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 3.2 | | Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m | ml | 16,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 3.3 | | Cabeceras para alcantarillas Tubulares | m3 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 4 | 72131601-005 | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | |
| 4.1 | | Construcciòn de Alambrado | ml | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 4.2 | | Traslado de Alambrado | ml | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 4.3 | | Señalizaciòn Vertical | m2 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 4.4 | | Empastado de taludes | m2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 5 | 72131702-001 | **PUENTE DE HORMIGON ARMADO** | | | | | | |
| 5.1 | | Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m | un | | | | | |
| 5.2 | | Movilizacion | gl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |

CONSORCIO ITACORA RUC 80129922 5-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registró N° 5370