ACTA DE MEDICIÓN NRO. 1

CONTRATO: **N° 07/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BAS. N°6160 JUSTO VILLANUEVA.**

CONTRATISTA: **FACUNDO JOSÉ CORREA con C.I. N° 3.807.819.**

En la ciudad de Guajayvi, República del Paraguay, a los 24 días del mes de abril del año dos mil veintitrés, se reúnen el FISCAL DE OBRAS, ARQ. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ PORTILLO con C.I. Nº 4.475.573, por la Municipalidad de Guajayvi, por una parte; y por la otra la CONTRATISTA, FACUNDO JOSÉ CORREA con C.I. N° 3.807.819, Quienes en virtud del **CONTRATO N° 07/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BAS. N°6160 JUSTO VILLANUEVA**, suscriben el presente Acta, procediendo a la verificación y medición de los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo del 2023 al 24 de abril del 2023.

La medición ejecutada de acuerdo a lo establecido en los pliegos de bases y condiciones en concordancia con los distintos ítems, acusan los resultados que se indican en la planilla de certificado que se anexa.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FACUNDO CORREA
Contratista

ARQ. LUIS A. FERNÁNDEZ P.
Reg. M.O.P.C. N° 3.193
Fiscal de Obras

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193