CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 47: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 01/10/2021**

UBICACIÓN: **KM 12 ACARAY BARRIO EL PORVENIR.-**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.840,00*	*2.833*	*5.212.720*	*1.840,00*	5.212.720	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital*	*Un*	*1,00*	*900.000*	*900.000*	*1,00*	900.000	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*1.716,00*	*59.000*	*101.244.000*	*1.716,00*	101.244.000	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*17,16*	*123.333*	*2.116.394*	*17,16*	2.116.394	0,00
5	*Relleno y compactacion*	*m3*	*69,08*	*68.333*	*4.720.444*	*69,08*	4.720.444	0,00
6	*Excavación*	*m3*	*136,50*	40.000	*5.460.000*	*136,50*	5.460.000	0,00
7	*Muro de piedra*	*m3*	*68,97*	421.667	*29.082.373*	*68,97*	29.082.373	0,00
8	*Piso de Hº de 0,10m*	*m2*	*61,44*	143.333	*8.806.380*	*61,44*	8.806.380	0,00
9	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1,00*	1.000.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**158.542.310**		**158.542.310**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**158.542.310**	**100%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-31.708.462**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-7.927.116**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**118.906.732**	

Son Guaraníes: CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipalidad Dir. Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE ¡REY ONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
Ana María Alfonso Riveros
Contratista
MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
B° Fatima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este