Municipalidad de Hernandarias
- DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO -
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
www.hernandarias.gov.py intendencia@hernandarias.gov.py
Hernandarias Alto Paraná Paraguay

INFORME DE FISCALIZACIÓN

A : **Lic. Esther Rodríguez Zaracho – Auditoria interna.**
CC : **Arq. Hugo Giménez – Director interino de Obras y urbanismo.**
DE : **Ing. Beatriz Villalba Leguizamón - Fiscal de Obras .**
REF : **Informe de fiscalización.**
FECHA : **21/09/2022**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el fin de remitir informe con relación al **CONTRATO N° 25/2021** "Ejecución de Sistema de agua potable con provisión de accesorios – Ad Referéndum/Plurianual" correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas **ID N°397.519**, llevada a cabo por la empresa YGUAZÚ EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

Aclarando que, según Acta de medición los rubros NO CERTIFICADOS (Ítems 2.6; 5.2) no han sido ejecutados debido a que no eran necesarios para llevar a cabo la obra. Rubros como:

- "Provisión e instalación de aductora con caño PEAD 2"-AP" (Ítem 2.6), se podía prescindir de ello en vista de que el pozo y el tanque se encuentran el mismo local.
- "Pago derecho de conexión" (Ítem 5.2) en el Barrio Las Américas Zona Sur, no se ejecutó en razón de que la comisión ya contaba con medidor.

Sin más por el momento, me despido de Usted deseándole éxitos en sus funciones.

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Atentamente
Ing. Beatriz Villalba Leguizamón.
Fiscal de Obras.