GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 01 de septiembre de 2022

**A**

**Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar**

**Gobernador de Cordillera**

**Lic. Denis Braulio Roa León**

***Secretario de Obras***

**Presente**

**Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.**

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA ID N° 401.801"
**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO Nº 169/2021**

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" de la **ADENDA N° 1 DEL CONTRATO Nº 169/2021,** de la empresa SALVIONI COSTRUCTORA representado por el Ing. Ramón Salvioni.

Siendo el monto del certificado:

| | |
|---|---|
| **Total, Certificado de adenda N.° 1** | **21.251.842** |
| Descuento Anticipo 15% | 0 |
| **Monto neto del certificado básico de adenda n°1** | **21.251.842** |

| CERTIFICADO DE ADENDA N.° 1 | Monto neto del certificado básico de adenda n°1 |
|---|---|
| | 21.251.842 |

Avance del presente certificado: 100%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obras.

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 01 de septiembre de 2022

**A**

**Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar**

**Gobernador de Cordillera**

**Lic. Denis Braulio Roa León**

***Secretario de Obras***

**Presente**

**Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.**

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA ID N° 401.801"
**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO Nº 169/2021**

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" de la **ADENDA N° 1 DEL CONTRATO Nº 169/2021,** de la empresa SALVIONI COSTRUCTORA representado por el Ing. Ramón Salvioni.

Siendo el monto del certificado:

| | |
|---|---|
| **Total, Certificado de adenda N.º 1** | **21.251.842** |
| Descuento Anticipo 15% | 0 |
| **Monto neto del certificado básico de adenda n°1** | **21.251.842** |

| CERTIFICADO DE ADENDA N.º 1 | Monto neto del certificado básico de adenda n°1 |
|---|---|
| | 21.251.842 |

Avance del presente certificado: 100%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obras.

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 01 de septiembre de 2022

**A**

**Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar**

**Gobernador de Cordillera**

**Lic. Denis Braulio Roa León**

**Secretario de Obras**

**Presente**

**Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.**

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"
**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO Nº 169/2021**

Por la presente se informa del avance de las obras de la adenda n° 1 del Contrato Nº 169/2021 de la empresa SALVIONI CONSTUCTORA, representado por el Ing. Ramón Salvioni.

Avance del presente certificado: 100%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obras.