COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 27 ABR 2021

CONTRATO N°: 16/2020 Y SU ADENDA N° 1 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE OCTUBRE DE 2020.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA".

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2020.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 13 DE FEBRERO DE 2021.

PLAZO CONTRACTUAL:
PRIMERA PARTIDA: 45 DÍAS CALENDARIO.
SEGUNDA PARTIDA: 90 DÍAS CALENDARIO.
TERCERA PARTIDA: 120 DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL 1° PARTIDA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL 2° Y 3° PARTIDA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020.

PRÓRROGA: 3 (TRES) DÍAS CALENDARIO.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 790.994.000.- (GUARANIES SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a los suministros de Notas de Remisión Nros. 003-008-0000034 y 003-008-0000035 recepcionados en el Departamento de Provisiones de COPACO S.A. el 03/12/2020 y 04/12/2020 respectivamente y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 14/12/2020.

JORGE ABENTE SARALEGUI
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

SR. JORGE ABENTE SARALEGUI
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato No. 16/2020.

Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay