GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

**LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV**

**EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS**

**PLANILLA DE CERTIFICADO N°01**

**PERIODO ABRIL 2024 Sectores Polideprtivo Arena - Hotel - Polideportivo Arenita**

**ACTA DE TRABAJO N° 08 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

**RESUMEN GENERAL**

| DESCRIPCION | | | MONTO PRESUPUESTO | AVANCE % | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | ACTA DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 08/2024 | | 14.690.100 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 14.690.100 | 14.690.100 |
| **DEDUCCIONES A LA FECHA** | | | | | | | | | |
| B.1 | | MULTAS | - | | | | | | |
| B.2 | xx% | DESCUENTO DEL ANTICIPO | - | | | | | - | - |
| B.3 | 5% | RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO) | | | | | | - | - |
| **B** | **TOTAL DEDUCCIONES** | | | | | | | | |
| **C** | **MONTO NETO A PAGAR ( A - B )** | | | | | | | **14.690.100** | **14.690.100** |

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIEN .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Cristian Manuel González Viera

Propietario

CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Ramón Avales Sánchez Silva

Encargado

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV
EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO ABRIL 2024 Sectores Polideprtivo Arena - Hotel - Polideportivo Arenita
ACTA DE TRABAJO N° 08 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CERTIFICADO

| | | | PRESUPUESTO | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| | **SECTOR Palco Polideportivo Arena** | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Reposicion de vidrio templado | metros cuadrados | 11,00 | 365.100 | 4.016.100 | | 11,00 | 11,00 | | 4.016.100 | 4.016.100 | | 100,00% | 100,00% |
| | **SECTOR Hotel** | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Reposicion de vidrio templado | metros cuadrados | 3,00 | 365.100 | 1.095.300 | | 3,00 | 3,00 | | 1.095.300 | 1.095.300 | | 100,00% | 100,00% |
| | **SECTOR Arenita** | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Retiro de escombros en contenedor | m3 | 20,00 | 131.200 | 2.624.000 | | 20,00 | 20,00 | | 2.624.000 | 2.624.000 | | 100,00% | 100,00% |
| 69 | Desmonte de suelo natural | m3 | 100,00 | 34.447 | 3.444.700 | | 100,00 | 100,00 | | 3.444.700 | 3.444.700 | | 100,00% | 100,00% |
| 105 | Acarreo de materiales o escombros | m3 | 100,00 | 35.100 | 3.510.000 | | 100,00 | 100,00 | | 3.510.000 | 3.510.000 | | 100,00% | 100,00% |
| | **TOTAL** | | | | **14.690.100** | | | | - | **14.690.100** | **14.690.100** | | **100,00%** | **100,00%** |

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIEN .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

# ACTA DE MEDICION

**LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV**
**EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS**
**PLANILLA DE CERTIFICADO N°01**
**PERIODO ABRIL 2024 Sectores Polideprtivo Arena - Hotel - Polideportivo Arenita**
**ACTA DE TRABAJO N° 08 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

En el lugar de obra, Asunción, a ..... días del mes de Abril del año 2024, se reúnen: la EMPRESA CONTRATISTA CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS, representada por el Ing Cristian Manuel Gonzalez Viera, y la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, representada por el Arquitecto Ramón Al, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

| PRESUPUESTO | | | | CANTIDADES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Anterior | Actual | Acumulado |
| | **SECTOR Palco Polideportivo Arena** | | | | | |
| 325 | Reposicion de vidrio templado | metros cuadrados | 11,00 | | 11,00 | 11,00 |
| | **SECTOR Hotel** | | | | | |
| 325 | Reposicion de vidrio templado | metros cuadrados | 3,00 | | 3,00 | 3,00 |
| | **SECTOR Arenita** | | | | | |
| 64 | Retiro de escombros en contenedor | m3 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 |
| 69 | Desmonte de suelo natural | m3 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 105 | Acarreo de materiales o escombros | m3 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes