ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000036

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 5/2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000497	0,0000	0,0000	0,7969	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	3,5719
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000510	0,0000	0,0000	4,1002	0,0000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	5,1127
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000512	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4875	0,0000	6,4875
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000521	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,0000	7,2500
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000526	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	3,6750	0,0000	4,4250
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000535	0,0000	0,0000	0,5954	0,0000	0,0000	0,0000	6,6750	0,0000	7,2704
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000546	0,0000	0,0000	0,5969	0,0000	0,0000	0,0000	5,0700	0,0000	5,6669
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000558	0,0000	0,0000	6,0440	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	6,8690
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000566	0,0000	0,0000	3,3876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3876
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000573	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5375	0,0000	7,7375
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000579	0,0000	0,0000	1,4946	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	2,3196
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000584	0,0000	0,0000	2,1438	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	7,6938
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000591	0,0000	0,0000	0,0330	0,0000	0,0000	0,0000	11,8875	0,0000	11,9205
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000594	0,0000	0,0000	0,4969	0,0000	0,0000	0,0000	8,0250	0,0000	8,5219
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000600	0,0000	0,0000	1,4477	0,0000	0,0000	0,0000	7,0125	0,0000	8,4602
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000615	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	8,2157
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000624	0,0000	0,0000	2,5299	0,0000	0,0000	0,0000	4,9875	0,0000	7,5174
	Total =	0,0000	0,0000	27,2576	0,0000	0,0000	0,0000	85,1700	0,0000	112,4276

Total HHP:	112,427600

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000036

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total Mano de Obra G.:	17.426.166
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.049.062
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.022.882
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**23.498.110**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.