S.G. N° 7170


# CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY


CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 103

Asunción, 28 de noviembre de 2024

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. N° 5751
Fecha 28 NOV 2024
Firma: 15.45

**Señor**
**Ing. Fernando García - Director General**
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
**Presente**

**Ref.: Contrato N° 16/2022** Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
**Asunto:** Pedido de pago de certificado de obra básico N° 21 mes de Agosto de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL PAGO | Certificado N° 21 – Periodo: Agosto/2024 |
| DESCRIPCIÓN | Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé |
| CONTRATO N° | 16/2022 |
| MONTO DEL CONTRATO | **₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido) |
| FECHA DEL CONTRATO | 28 de Setiembre de 2022 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022) |
| FACTURA N° | **001-001-0000079** |
| MONTO DE LA FACTURA | **₲ 35.702.527** (Treinta y cinco millones setecientos dos mil quinientos veintisiete) IVA Incluido |

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

| | |
|---|---|
| Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización | Certificado de cumplimiento con seguro social |

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:14:20

# CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY


CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

| | |
|---|---|
| Certificado de obra Normal | Resolución de adjudicación |
| Acta de medición de ítem por Obra | Orden de inicio o de proceder |
| Cronograma de avance físico - financiero aprobado | Acta de entrega de sitio de obras |
| Cronograma de avance físico real | Contrato de obra (C.G.C - C.E.C) |
| Registros fotográficos | Copia de pólizas vigentes |
| Certificado de cumplimiento tributario al día | Libro diario de obra |
| Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA | Copia del formulario N° 500 de presentación de renta |

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

**Alejandro Feldmann L.**
Representante Legal
**Constructora Feldmann S.A.**

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

*Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:14:20*

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

**COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022**

**CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ**

**Certificado básico N°: 21** **Mes: Agosto 2024**

**Ciudad: Itapé** **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

**PLANILLA RESUMEN GENERAL**

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA | 508.776.840 | 94,18% | 5,82% | 100,00% | 479.175.840 | 29.601.000 | 508.776.840 |
| B | SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS | 832.431.600 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 832.431.600 | 0 | 832.431.600 |
| C | CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 504.825.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| D | EJECUCIÓN DE OBRAS | 10.642.889.620 | 70,42% | 0,24% | 70,66% | 7.495.233.581 | 25.325.965 | 7.520.559.546 |
| | **TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA** | **12.488.923.810** | **70,52%** | **0,44%** | **70,96%** | **8.806.841.021** | **54.926.965** | **8.861.767.986** |
| | DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | |
| B.1 | MULTAS | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | 30% DESCUENTO DEL ANTICIPO | 3.746.677.143 | 21,16% | 0,13% | 21,29% | 2.642.052.307 | 16.478.090 | 2.658.530.397 |
| B.3 | 5% RETENCION CAUCIONAL | 624.446.191 | 3,53% | 0,02% | 3,55% | 440.342.051 | 2.746.348 | 443.088.399 |
| B | TOTAL DEDUCCIONES | 4.371.123.334 | 24,68% | 0,15% | 24,83% | 3.082.394.358 | 19.224.438 | 3.101.618.796 |
| C | MONTO NETO A PAGAR (A-B) | 8.117.800.476 | 45,84% | 0,29% | 46,12% | 5.724.446.663 | 35.702.527 | 5.760.149.190 |

***GS. Treinta y cinco millones setecientos dos mil quinientos veinte y siete.***

**Ing. Alejandro Feldmann Lichi**
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

**Ing. Paulo Caballero**
FISCAL DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

CONSORCIO IT
Lic. Julio E. Mendoza Ortega MB.
Representante Legal

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:14:20