Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001123/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007795
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 18 - VIDRIOS NO APLICA	93,350	UN	673.527	62.873.745	0	5000075267	02.05.2023	01.06.2023
2		ITEM N° 18 - VIDRIOS NO APLICA	52,870	UN	84.191	4.451.178	0	5000075267	02.05.2023	01.06.2023
3		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	97,510	UN	40.091	3.909.273	0	5000075267	02.05.2023	01.06.2023
4		ITEM N° 30 - TERMOCALEFON 100 Lts NO APLICA	1	UN	1.569.191	1.569.191	0	5000075267	02.05.2023	01.06.2023
5		ITEM N° 32 - AC. DE AIRE 12.000 BTU NO APLICA	9	UN	3.058.535	27.526.815	0	5000075267	02.05.2023	01.06.2023
6		ITEM N° 32 - AC. DE AIRE 24.000 BTU NO APLICA	3	UN	6.222.216	18.666.648	0	5000075267	02.05.2023	01.06.2023
Total IVA Incluido			**256,730**	**UN**		**118.996.850**	**0**			

Observacion: Trabajo Entregado en tiempo y forma en fecha de 02/03/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 118.996.850 (guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Sebastián Adorno Ing. Civil CONCRET-MIX S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	15/6/23 ___:___ Fecha/Hora: