INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota DACG/ACM Nº 0457/2020

Asunción, 26 de Octubre de 2020.

Señores
KUATIAPO S.A.
Mariscal López N° 1445 c/ Monseñor Bogarin
Telef: (021)528-000

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en el marco del Contrato Principal INC Nº 099/2020 convenida en base a la LPN SBE Nº 06/2020; a los efectos de manifestarles cuanto sigue:

Por Carta Interna de fecha 26/10/2020 la Gerencia de Logística realizó el pedido de suspensión en la provisión de envases vacíos para cemento FILLERIZADO por razones de falta de espacio físico, llevando el plazo de entrega aproximadamente al mes de Diciembre del corriente año, cuya comunicación será oficializada dentro de este tiempo.

Sin otro particular, y en espera de tomar las providencias del caso, nos despedimos de ustedes muy atentamente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Patricio Lesme
Jefe Dpto. Adm. de Contratos y Garantías
I.N.C.

P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Liliana Báez
26/10/2020