ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

ADENDA RUBROS NO CONTEMPLADOS

En la ciudad de San Lorenzo, en el Campus Universitario – Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, a los 30 días del mes de julio del año 2024, en presencia del Prof. Arq. Quintín Fernández, con Cédula de Identidad N° 1.124.482 – Fiscal de Obras de la FADA/UNA y el Ing. Ricardo Díaz Martínez, con Cédula de Identidad N° 310.695, representante de la firma RICARDO DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA, se hace entrega del lugar donde se llevará a cabo la obra denominada "Proyecto de Ampliación de Aulas, componente 1 de la FADA UNA – **RUBROS NO CONTEMPLADOS**, con referencia a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional ID N° 435.469 – Contrato N° 042/2023 y se da el inicio efectivo de la misma, en virtud a la Adenda Modificatoria N° 1, aprobado por Resolución N° 643/2024.

Prof. Arq. Quintín Fernández
Fiscal de Obras

p/ Ricardo Díaz Martínez Constructora