MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON I.D. N° 413969 – C.D. Nº: 13/2022.-**

Fecha: 23 de noviembre 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS con I.D. N° 413969.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 07.-

Es mi informe,

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON CD: 13/2022.-

CERTIFICADO N° 07 — 23/11/2022 — I.D. N° 413969

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	CORDON DE LADRILLO 0,15	M2	50	100	180.000	18.000.000	80	20	100	14.400.000	3.600.000	18.000.000
2	CORDON DE HORMIGON	ML	150	300	35.000	10.500.000	192	108	300	6.720.000	3.780.000	10.500.000
3	REVOQUE	M2	150	300	35.000	10.500.000	157	143	300	5.495.000	5.005.000	10.500.000
4	REPARACION DE PISO	M2	50	100	80.000	8.000.000	80	20	100	6.400.000	1.600.000	8.000.000
5	PINTURA A LA CAL	M2	500	1.000	15.000	15.000.000	850	150	1000	12.750.000	2.250.000	15.000.000
6	PINTURA AL AGUA	M2	500	1.000	22.000	22.000.000	850	150	1000	18.700.000	3.300.000	22.000.000
7	PINTURA SINTETICA	M2	250	500	25.000	12.500.000	195	305	500	4.875.000	7.625.000	12.500.000
8	CARPINTERIA METALICA- SOLDADURA	UN	75	150	20.000	3.000.000	87	64	150	1.730.000	1.270.000	3.000.000
9	REPARACION DE CAÑO DE AGUA DE DESAGUE	ML	100	200	20.000	4.000.000	102	98	200	2.040.000	1.960.000	4.000.000
10	CAMBIO DE FOCO	UN	50	100	50.000	5.000.000	61	39	100	3.050.000	1.950.000	5.000.000
11	CAMBIO DE REACTANCIA	UN	50	100	15.000	1.500.000	62	38	100	930.000	570.000	1.500.000
12	LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RETIRO DE BASURA RESULTANTES DELA LIMPIEZA	M2	750	1.500	20.000	30.000.000	1.180	320	1500	23.600.000	6.400.000	30.000.000
13	RELLENO Y COMPACTACION	M3	100	200	60.000	12.000.000	116	84	200	6.960.000	5.040.000	12.000.000
14	PODA DE RAICES Y ARBOLES	UN	55	110	100.000	11.000.000	103	7	110	10.340.000	660.000	11.000.000
15	TALA DE ARBOLES, DESTRONQUE DE ARBOL	UN	25	50	250.000	12.500.000	32	19	50	7.875.000	4.625.000	12.500.000
Precio Total						**175.500.000**				**125.865.000**	**49.635.000**	**175.500.000**

	Certificación anterior	125.865.000
	Certificación acumulada	175.500.000
	Certificación actual	**49.635.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**49.635.000**

MLF
Proyectos y Construcciones
De Maria Liz Fleitas

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA