16

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 09: CONSTRUCCION DE 10 AULAS NUEVAS

FECHA: 12 / 11 / 2021

UBICACIÓN : Escuela Basica N°974 Centro Regional de Educacion "Dr. J.G.R. de Francia"

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
34	9 Aulas- Inst. Electrica (para aulas nuevas)	un	9,000	4.000.000	36.000.000	0,000	0	9,000
35	9 Aulas- Artefactos electricos para aulas nuevas	un	9,000	4.900.000	44.100.000	0,000	0	9,000
36	9 Aulas- Limpieza gral	un	3,000	1.450.000	4.350.000	0,000	0	3,000
37	Aula- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	90,000	10.000	900.000	90,000	900.000	0,000
38	Aula- Relleno y apisonado de interiores	m3	27,000	75.000	2.025.000	0,000	0	27,000
39	Aula- Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	4,100	1.863.000	7.638.300	0,000	0	4,100
40	Aula- Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	4,440	2.102.000	9.332.880	0,000	0	4,440
41	Aula- Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	1,300	2.164.000	2.813.200	0,000	0	1,300
42	Aula- Estructura de H° A° Vigas de la galeria	m3	1,300	2.164.000	2.813.200	0,000	0	1,300
43	Aula- Encadenados de H° A°	ml	43,400	195.000	8.463.000	0,000	0	43,400
44	Aula- Hormigon para escalera	m3	4,500	1.915.000	8.617.500	0,000	0	4,500
45	Aula- H° A° para losa de 0,12	m3	27,000	1.735.000	46.845.000	0,000	0	27,000
46	Aula- Carpeta para losa de 0.7 cm	m3	6,100	36.000	219.600	0,000	0	6,100
47	Aula- Aislacion para carpeta de losa	m2	90,000	73.000	6.570.000	0,000	0	90,000
48	Aula- Aislacion de losa con pintura impacril	m2	90,000	73.000	6.570.000	0,000	0	90,000
49	Aula- Revoque de losa	m2	110,000	32.000	3.520.000	0,000	0	110,000
50	Aula- Muros de Nivelación de 0,30	m2	17,000	261.000	4.437.000	0,000	0	17,000
51	Aula- Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	135,000	99.000	13.365.000	0,000	0	135,000
52	Aula- Hormigon para guarda obra	m2	36,000	154.000	5.544.000	0,000	0	36,000
53	Aula- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	270,000	39.500	10.665.000	0,000	0	270,000
54	Aula- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	8,000	40.500	324.000	0,000	0	8,000
55	Aula- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	90,000	56.500	5.085.000	0,000	0	90,000
56	Aula- Carpeta nueva	m2	90,000	25.500	2.295.000	0,000	0	90,000
57	Aula- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	90,000	92.500	8.325.000	0,000	0	90,000
58	Aula- Piso-Zocalo ceramico	ml	36,000	25.000	900.000	0,000	0	36,000
59	Aula- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.177.000	2.177.000	0,000	0	1,000
60	Aula- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	14,000	115.000	1.610.000	0,000	0	14,000

Municipalidad de Ciudad del Este - Dirección de Área Urbana
Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Municipalidad del Este Municipal - Obras Municipales
Javier C. Benítez C.
Arquitecto
Jefe Div. Obras Municipales
M.C.D.E.

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CUENTA MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 NOV 2021
PAGADO

(17)

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 09: CONSTRUCCION DE 10 AULAS NUEVAS **FECHA: 12 / 11 / 2021**

UBICACIÓN : Escuela Basica Nº974 Centro Regional de Educacion "Dr. J.G.R. de Francia"

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
61	Aula- Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	7,000	406.000	2.842.000	0,000	0	7,000
62	Aula- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	270,000	31.500	8.505.000	0,000	0	270,000
63	Aula- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	8,000	31.500	252.000	0,000	0	8,000
64	Aula- Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	90,000	31.500	2.835.000	0,000	0	90,000
65	Aula- Pintura polideportiva para escalones	m2	8,000	35.000	280.000	0,000	0	8,000
66	Aula- Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	15,000	31.500	472.500	0,000	0	15,000
67	Aula- Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	948.000	1.896.000	0,000	0	2,000
68	Aula- Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	15,000	300.000	4.500.000	0,000	0	15,000
69	Aula- Provision de Pizarron acrilico color blanco 3,00 x 1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	1.930.000	1.930.000	0,000	0	1,000
70	Aula- Instalacion Electrica (para aulas nuevas)	un	1,000	4.000.000	4.000.000	0,000	0	1,000
71	Aula- Artefactos electricos para aulas nuevas	un	1,000	4.900.000	4.900.000	0,000	0	1,000
72	Aula- Limpieza gral	gl	1,000	1.450.000	1.450.000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**1.169.347.385**		**69.286.490**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	69.286.490	6%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-13.857.298	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-3.464.325	
MONTO NETO A PERCIBIR	**51.964.868**	

Son Guaraníes: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Ciudad del Este Municipal Dir. Obras Municipales

Fiscal de Obra,
Javier C. Benitez C.
Arquitecto
Jefe Dir. Obras Municipales
M.C.D.E.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martinez Fernández
CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipal Dirección

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 NOV 2021
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU

Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

...nel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001806

8

Villarrica, 12 de Noviembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. - — RUC: 8000 8881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado N°1 de la Obra: Lote 09: Cons.				
	truc. de 10 Aulas nuevas, Esc. Bás. N° 974 Centro				
	Regional de Educ. Dr. J.G.R. de Francia - Cont. 44/21 - CE 02/21				
	Certificado N°1 Gs. 69.286.490				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 13.857.298.				
	Ret. Caucional 5% Gs. 3.464.325.				
	Neto a Cobrar Gs. 51.964.868.				55.429.193
SUBTOTALES					55.429.193

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Cincuenta y cinco millones, cuatro cientos veinte y nueve mil, ciento noventa y tres. - - — 55.429.193.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 5.039.018. Total del IVA: 5.039.018. #

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — TESORERIA — 23 NOV. 2021 — PAGADO

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4 — Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca. — 05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

4/cuota

Lote 4082526721 , Cons.: 1

5

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270114869885

FECHA 18/10/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA:19/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 903B085C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271214222290 3B085C

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

23 NOV 2021

TESORERIA

PAGADO

S/aboo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

6

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 297554

FECHA EMISION: 14-10-2021

VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 297554

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

6/5415

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 15/11/2021

Escaneado con CamScanner