DINAC	**Certificado de Conformidad 2**	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Número del Llamado: MENOR CUANTIA NACIONAL N° 41/2025	**Numero de Contrato: 105/2025**
Nombre del Llamado: "REMODELACIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AISP " ID N° 467.875	
Ubicación: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI	**Monto del Contrato: Gs.356.235.591.-** **Monto del Certificado: Gs. 334.643.660.-**
Proveedor: TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	
Periodo: Febrero 2026	
Datos de los Actuantes	
Fiscal Titular: Daniel Estigarribia **Fiscal Titular: Arq. Patricia Vázquez**	**S/ RES N° 1653/2025**

En carácter de Fiscales del llamado de referencia, certificamos la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **02 días del mes de marzo del año 2026**.

Certifican

Fiscal Titular	**Fiscal Titular**
Daniel Estigarribia Gerente de Fiscalización de Obras SDI - DINAC	V° B° Arq. Patricia Vazquez Proyectista GPI - SDI DINAC

Observaciones:

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

VoBo
Arq. Beatriz Giuzio
Subdirectora de Infraestructura
SDI - DINAC

DINAC

Certificado de Conformidad 2

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	DESMONTE DE PISO TÉCNICO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS POR ESCALERA - ALTURA APROX. 42 M (10 PISOS/NIVELES)	METROS CUADRADOS	65
2	PROVISIÓN DE CARPETA	METROS CUADRADOS	65
3	MANO DE OBRA DE CARPETA	METROS CUADRADOS	65
4	PROVISIÓN Y MONTAJE DE PISO TÉCNICO, PORCELANATO 60X60CM	METROS CUADRADOS	65
5	RETIRO DE VENTANAL DVH EN ALTURA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS POR ESCALERA ALTURA APROX. 42 M (10 PISOS/NIVELES)	METROS CUADRADOS	8
6	PROVISIÓN DE VENTANALES DVH EN ALTURA	METROS CUADRADOS	8
7	COLOCACIÓN DE VENTANALES EN ALTURA H: 45 METROS, INCLUYE ACOPIO POR ESCALERA ALTURA APROX. 42 M (10 PISOS/NIVELES)	METROS CUADRADOS	8
8	PROVISIÓN DE PISO VINÍLICO EN ESCALERA CANTONERA	METROS CUADRADOS	8
9	COLOCACIÓN, PISO VINÍLICO EN ESCALERA CON CARTONERA	METROS CUADRADOS	8
10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA BOCA DE LUCES	UNIDAD	35
11	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUCES LE DE ADOSAR DE 36W - LUZ FRÍA	UNIDAD	35
12	PROVISIÓN DE PINTURA EPOXI PARA ESCALERAS	METROS CUADRADOS	42
13	PROVISIÓN DE PINTURA EN ALTURA H: 45 METROS	METROS CUADRADOS	64
14	MANO DE OBRA PINTURA H: 45 METROS	METROS CUADRADOS	64
15	DEMOLICIÓN DE AZULEJO CERÁMICO EN MAMPOSTERÍA DE ESCALERA	METROS CUADRADOS	10
16	PROVISIÓN DE REVESTIDO PORCELANATO EN MAMPOSTERÍA DE ESCALERA	METROS CUADRADOS	10
17	MANO DE OBRA - COLOCACIÓN DE REVESTIDO PORCELANATO EN MAMPOSTERÍA DE ESCALERA	METROS CUADRADOS	10
18	PROVISIÓN DE PINTURA PARA BARANDA - SINTÉTICO	METRO SCUADRADOS	12
19	MANO DE OBRA - DE PINTURA DE BARANDA	METRO LINEAL	12
20	REMOCIÓN DE PUERTA DE EXISTENTE	UNIDAD	1
21	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM C/ PLOTEADO ESMERILADO	UNIDAD	1
22	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN FIJA DE ESTRUCTURA PARA CORTINAS TIPO ROLLER MOTORIZADAS, EN VENTANALES FIJOS CON PENDIENTE REGLAMENTARIA PARA TORRE DE CONTROL, CORTINA TRASLUCIDA 3 CAPAS CON BLOQUEO DE DESLUMBRAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.	METROS CUADRADOS	70
23	CONSTRUCCIÓN IN SITU DE ESTACIÓN DE TRABAJO OPERATIVO, INCLUYE CONEXIONES ELÉCTRICAS, SEGÚN DISEÑO	UNIDAD	2
24	DEMOLICIÓN DE PISO Y AZULEJO CERÁMICO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	METROS CUADRADOS	13
25	REMOCIÓN DE INODORO INCL. CISTERNA	UNIDAD	1
26	REMOCIÓN DE BACHA TIPO PEDESTAL	UNIDAD	1
27	PROVISIÓN DE REVESTIDO CERÁMICO EN BAÑO	METROS CUADRADOS	14
28	MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE REVESTIDO CERÁMICO EN BAÑO	METROS CUADRADOS	14
29	PROVISIÓN DE CARPETA	METROS CUADRADOS	14
30	MANO DE OBRA DE CARPETA	METROS	14

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Beatriz Ortiz
Subdirectora de Infraestructura

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
CORREO: gerenciaproyectos.sdi@gmail.com

LUQUE
PARAGUAY

Arq. Patricia Vazquez
Proyectista

Gerente de Fiscalización de Obras

		CUADRADOS	
31	PROVISIÓN DE INODORO CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS	UNIDAD	1
32	INSTALACIÓN DE INODORO CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS	UNIDAD	1

33	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON BACHA CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA BAÑO. INCLUYE ZÓCALO Y POLLERA) DE 0,50	METRO LINEAL	0.60
34	PROVISIÓN DE GRIFERÍA	UNIDAD	1
35	MANO DE OBRA / INSTALACIÓN DE GRIFERÍA	UNIDAD	1
36	PROVISIÓN DE CAÑERÍA PARA PROVISIÓN DE AGUA	METRO LINEAL	22
37	REMOCIÓN DE PUERTA EXISTENTE	UNIDAD	1
38	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA	UNIDAD	1
39	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	METROS CUADRADOS	0
40	DESMONTE DE PISO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS POR ESCALERA ALTURA APROX. 42 M. (10 PISOS/NIVELES)	METROS CUADRADOS	0
41	DESMONTE DE PARED PARA ABERTURA	METROS CUADRADOS	2
42	DESMONTE DE PUERTA	UNIDAD	1
43	DESMONTE Y REPOSICIÓN DE PISO DE HORMIGÓN PARA CONEXIÓN DE REGISTRO A POZO.	METROS CUADRADOS	12
44	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15	METROS CUADRADOS	12
45	REVOQUE DE PAREDES	METROS CUADRADOS	40
46	REVOQUE DE MOCHETAS	METRO LINEAL	8
47	AZOTADA IMPERMEABLE EN BAÑOS	METROS CUADRADOS	62
48	CONTRAPISO SOBRE LOSA	METROS CUADRADOS	0
49	CARPETA DE REGULARIZACIÓN	METROS CUADRADOS	0
50	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO	METROS CUADRADOS	0

CERTIFICAN

FISCAL TITULAR

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

FISCAL TITULAR

Arq. Paulina Vázquez
Proyectista
GPI - SDI
DINAC

V°B°

Arq. Beatriz Gauzio
Subdirectora de Infraestructura
SDI - DINAC

Observaciones:

51	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO	METRO LINEAL	13
52	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO. BAÑO	METROS CUADRADOS	3
53	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO. KICHINETTE	METROS CUADRADOS	2

54	SUBTABLERO DE ALIMENTACIÓN (INCLUYENDO LLAVES TERMO MAGNÉTICAS)	UNIDAD	1
55	INSTALACIÓN DE BOCA DE TOMAS SCHUKO	UNIDAD	2
56	INSTALACIÓN DE BOCA DE LUCES CON SU INTERRUPTOR	UNIDAD	2
57	INSTALACIÓN DE BOCA PARA DUCHA ELÉCTRICA CON SU LLAVE	UNIDAD	0
58	INSTALACIÓN DE AGUA	UNIDAD	0
59	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL DE COCINA Y BACHA	METRO LINEAL	1
60	CONEXIÓN DE DESAGÜE A REGISTRO EXISTENTE	METRO LINEAL	5
61	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DESENGRASADOR EN COCINA	UNIDAD	0
62	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA SIFONADA	UNIDAD	0
63	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO CON CISTERNA BAJA	UNIDAD	1
64	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON BACHA CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA BAÑO. INCLUYE ZÓCALO Y POLLERA) DE 0,50	METRO LINEAL	1
65	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA	UNIDAD	1
66	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ LED 40X40	UNIDAD	4
67	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA CORREDIZA 0,70X2,10. INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES	UNIDAD	1
68	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA 0,70X2,10. INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES	UNIDAD	1
69	VENTANA TIPO PIVOTANTE DE MEDIDAS 0,70X0,40M	UNIDAD	2
70	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON BACHA METÁLICA CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA KITCHENETE. INCLUYE ZÓCALO Y POLLERA) DE 0,50	METRO LINEAL	3
71	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA GALVANIZADA PARA RECUBRIMIENTO DE CAÑOS. INCLUYE PINTURA	METRO LINEAL	52
72	PROVISIÓN DE PINTURA LÁTEX EN PAREDES	METROS CUADRADOS	55
73	PROVISIÓN DE PINTURA LÁTEX EN CIELORRASO	METROS CUADRADOS	10

CERTIFICAN

FISCAL TITULAR
Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

FISCAL TITULAR
Arq. Patricia Vazquez
Proyectista
GPI - SDI
DINAC

V°B°
Arq. Beatriz Giuzio
Subdirectora de Infraestructura
SDI - DINAC

Observaciones:

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 2

Fecha: 02/03/2026

CONTRATO N° 105 / 2025

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N°41/2025 "REMODELACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AISP" - ID: 467875

						AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTO			% Total Acumulado
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1	Desmonte de piso Técnico . incluye retiro de escombros por escalera altura aprox. 42 m. (10 pisos/niveles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	176.658	11.482.770	0,0	65,00	65,0	-	11.482.770	11.482.770	100%
2	Provisi撐 de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	22.535	1.464.775	0,0	65,00	65,0	-	1.464.775	1.464.775	100%
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	29.182	1.896.830	0,0	65,00	65,0	-	1.896.830	1.896.830	100%
4	Provisión y montaje de piso técnico , porcelanato 60x60 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	2.200.000	143.000.000	0,0	65,00	65,0	-	143.000.000	143.000.000	100%
5	Retiro de ventanal DVH en altura, incluye retiro de escombros por escalera altura aprox. 42 m. (10 pisos/niveles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	300.687	2.405.496	0,0	8,00	8,0	-	2.405.496	2.405.496	100%
6	Provisi撐 de ventanales DVH en altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	2.407.216	19.257.728	0,0	8,00	8,0	-	19.257.728	19.257.728	100%
7	Colocaci撐 de ventanales en altura h: 45 metros, incluye acopio por escalera altura aprox. 42 m. (10 pisos/niveles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	1.157.200	9.257.600	0,0	8,00	8,0	-	9.257.600	9.257.600	100%
8	Provisi撐 de Piso vinilico en escalera con cantonera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	94.733	757.864	0,0	8,00	8,0	-	757.864	757.864	100%
9	Colocaci撐, Piso vinilico en escalera con cantonera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	92.852	742.816	0,0	8,00	8,0	-	742.816	742.816	100%

TES Ingenieria
Telecomunicación, Electronica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras

10	Provisi撑 y colocaci撑 de instalacion electrica para boca de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	35,00	224.609	7.861.315	0,0	35,00	35,0	-	7.861.315	7.861.315	100%
11	Provisi撑 y colocaci撑 de luces led de adosar de 36W - Luz Fria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	35,00	186.093	6.513.255	0,0	35,00	35,0	-	6.513.255	6.513.255	100%
12	Provisi撑 de pintura epoxi para escaleras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	42,00	109.472	4.597.824	0,0	42,00	42,0	-	4.597.824	4.597.824	100%
13	Provisi撑 de pintura en altura h: 45 metros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	32.958	2.109.312	0,0	64,00	64,0	-	2.109.312	2.109.312	100%
14	Mano de obra - Pintura h: 45 metros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	21.866	1.399.424	0,0	64,00	64,0	-	1.399.424	1.399.424	100%
15	Demolici撑 de azulejo ceramico en Mamposteria de escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	20.385	203.850	0,0	10,00	10,0	-	203.850	203.850	100%
16	Provision de revestido porcelanato en Mamposteria de escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	239.572	2.395.720	0,0	10,00	10,0	-	2.395.720	2.395.720	100%
17	Mano de obra - colocaci撑 de revestido porcelanato en Mamposteria de escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	74.069	740.690	0,0	10,00	10,0	-	740.690	740.690	100%
18	Provisión de pintura para Baranda - sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	43.773	525.276	0,0	12,00	12,0	-	525.276	525.276	100%
19	Mano de obra - de pintura de Baranda	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	29.182	350.184	0,0	12,00	12,0	-	350.184	350.184	100%
20	Remoci撑 de puerta de existente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	101.075	101.075	0,0	1,00	1,0	-	101.075	101.075	100%
21	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta de vidrio templado de 10 mm c/ Ploteado esmerilado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.941.939	3.941.939	0,0	1,00	1,0	-	3.941.939	3.941.939	100%
22	Provisión y colocación fija de estructura para cortinas tipo Roller motorizadas , en ventanales fijos con pendiente reglamentaria para Torre de Control, cortina traslucida 3 capas con bloqueo de deslumbramiento y eficiencia energética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	400.000	28.000.000	0,0	70,00	70,0	-	28.000.000	28.000.000	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras

23	Construcci撑 in situ de Estaci撑 de trabajo Operativo, incluye conexiones electricas, seg蹬 dise區	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	9.489.935	18.979.870	0,0	2,00	2,0	-	18.979.870	18.979.870	100%
24	Demolici撑 de piso y azulejo ceramico. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	20.579	267.527	0,0	13,00	13,0	-	267.527	267.527	100%
25	Remoci撑 de inodoro incl. cisterna	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	60.112	60.112	0,0	1,00	1,0	-	60.112	60.112	100%
26	Remoci撑 de bacha tipo pedestal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	60.112	60.112	0,0	1,00	1,0	-	60.112	60.112	100%
27	Provisión de revestido cerámico en baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	195.840	2.741.760	0,0	14,00	14,0	-	2.741.760	2.741.760	100%
28	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	52.224	731.136	0,0	14,00	14,0	-	731.136	731.136	100%
29	Provisi撑 de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	19.236	269.304	0,0	14,00	14,0	-	269.304	269.304	100%
30	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	28.854	403.956	0,0	14,00	14,0	-	403.956	403.956	100%
31	Provisi撑 de inodoro cisterna baja y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	499.849	499.849	0,0	1,00	1,0	-	499.849	499.849	100%
32	Instalaci撑 de inodoro cisterna baja y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	298.156	298.156	0,0	1,00	1,0	-	298.156	298.156	100%
33	Provisión e instalación de mesada de granito con bacha con todos sus accesorios para baño. Incluye zócalo y pollera) de 0,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	0,60	2.000.000	1.200.000	0,0	0,60	0,6	-	1.200.000	1.200.000	100%
34	Provisi撑 de griferia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	151.482	151.482	0,0	1,00	1,0	-	151.482	151.482	100%
35	Mano de obra / instalaci撑 de griferia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	100.988	100.988	0,0	1,00	1,0	-	100.988	100.988	100%
36	Provisión de cañeria para provisión de agua	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	22,00	96.180	2.115.960	0,0	22,00	22,0	-	2.115.960	2.115.960	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electronica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

37	Remoci撑 de puerta existente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	100.988	100.988	0,0	1,00	1,0	-	100.988	100.988	100%
38	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta placa de madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.362.538	1.362.538	0,0	1,00	1,0	-	1.362.538	1.362.538	100%
39	Limpieza y preparaci撑.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	109.862	988.758	9,0	0,00	9,0	988.758	-	988.758	100%
40	Desmonte de piso. incluye retiro de escombros por escalera altura aprox. 42 m. (10 pisos/niveles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	20.329	182.961	9,0	0,00	9,0	182.961	-	182.961	100%
41	Desmonte de pared para abertura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	25.000	50.000	0,0	2,00	2,0	-	50.000	50.000	100%
42	Desmonte de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	101.075	101.075	0,0	1,00	1,0	-	101.075	101.075	100%
43	Desmonte y reposici撑 de piso de Hormig撑 para conexi撑 de registro a pozo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	124.683	1.496.196	0,0	12,00	12,0	-	1.496.196	1.496.196	100%
44	Mampostería de elevación de 0,15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	117.414	1.408.968	0,0	12,00	12,0	-	1.408.968	1.408.968	100%
45	Revoque de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	81.244	3.249.760	0,0	40,00	40,0	-	3.249.760	3.249.760	100%
46	Revoque de mochetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00	29.672	237.376	0,0	8,00	8,0	-	237.376	237.376	100%
47	Azotada impermeable en Ba區s	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	62,00	31.341	1.943.142	0,0	62,00	62,0	-	1.943.142	1.943.142	100%
48	Contrapiso sobre losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	60.089	360.534	6,0	0,00	6,0	360.534	-	360.534	100%
49	Carpeta de regularizaci撑	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	48.070	288.420	6,0	0,00	6,0	288.420	-	288.420	100%
50	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	320.229	1.921.374	6,0	0,00	6,0	1.921.374	-	1.921.374	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras

51	Provisi撑 y colocaci撑 de zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,00	65.085	846.105	0,0	13,00	13,0	-	846.105	846.105	100%
52	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	267.920	4.286.720	13,0	3,00	16,0	3.482.960	803.760	4.286.720	100%
53	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Kichinette	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	261.545	1.046.180	2,0	2,00	4,0	523.090	523.090	1.046.180	100%
54	Subtablero de alimentaci撑 (Incluyendo llaves termom叠neticas)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	743.023	743.023	0,0	1,00	1,0	-	743.023	743.023	100%
55	Instalaci撑 de boca de tomas Schucko	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	336.918	1.347.672	2,0	2,00	4,0	673.836	673.836	1.347.672	100%
56	Instalaci撑 de boca de luces con su interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	224.609	898.436	2,0	2,00	4,0	449.218	449.218	898.436	100%
57	Instalación de boca para ducha eléctrica con su llave	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	174.161	174.161	1,0	0,00	1,0	174.161	-	174.161	100%
58	Instalaci撑 de agua	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	96.566	2.414.150	25,0	0,00	25,0	2.414.150	-	2.414.150	100%
59	Instalaci撑 de desague cloacal de cocina y ba匾	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2,00	292.314	584.628	1,0	1,00	2,0	292.314	292.314	584.628	100%
60	Conexi撑 de desague a registro existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	45,00	239.030	10.756.350	40,0	5,00	45,0	9.561.200	1.195.150	10.756.350	100%
61	Provisi撑 y colocaci撑 de desengrasador en cocina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	133.044	133.044	1,0	0,00	1,0	133.044	-	133.044	100%
62	Provisi撑 y colocaci撑 de caja sifonada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	145.911	145.911	1,0	0,00	1,0	145.911	-	145.911	100%
63	Provisi撑 y colocaci撑 de inodoro con cisterna baja	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	921.164	921.164	0,0	1,00	1,0	-	921.164	921.164	100%
64	Provisión e instalación de mesada de granito con bacha con todos sus accesorios para baño. Incluye zócalo y pollera) de 0,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	2.047.793	2.047.793	0,0	1,00	1,0	-	2.047.793	2.047.793	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras

65	Provisión y colocación de ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	593.628	593.628	0,0	1,00	1,0	-	593.628	593.628	100%
66	Provisi撑 y colocaci撑 de luz led 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	184.247	736.988	0,0	4,00	4,0	-	736.988	736.988	100%
67	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta placa de madera corrediza de 0,70x2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.364.476	1.364.476	0,0	1,00	1,0	-	1.364.476	1.364.476	100%
68	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta placa de madera de 0,70x2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.364.476	1.364.476	0,0	1,00	1,0	-	1.364.476	1.364.476	100%
69	Ventana tipo pivotante de medidas 0,70x0,40m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	495.398	990.796	0,0	2,00	2,0	-	990.796	990.796	100%
70	Provisión e instalación de mesada de granito con bacha metálica con todos sus accesorios para kitchenete. Incluye zócalo y pollera) de 0,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,00	2.231.760	6.695.280	0,0	3,00	3,0	-	6.695.280	6.695.280	100%
71	Provisi撑 y colocaci撑 de chapa galvanizada para recubrimiento de ca匾s. Incluye pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	52,00	472.000	24.544.000	0,0	52,00	52,0	-	24.544.000	24.544.000	100%
72	Provision de pintura l醫ex en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,00	46.177	2.539.735	0,0	55,00	55,0	-	2.539.735	2.539.735	100%
73	Provisión de pintura látex en cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	48.283	482.830	0,0	10,00	10,0	-	482.830	482.830	100%
					356.235.591				**Total a Certificar**	**334.643.660**	**356.235.591**	

P.A. Nadia Ramírez

Ing. Diego Rodriguez
Representante Legal

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA (DINAC) * GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ACTA DE MEDICIÓN N° 2

Fecha: 02/03/2026

CONTRATO N° 105 / 2025

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N°41/2025 "REMODELACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AISP" - ID: 467875

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	AVANCE FISICO EN CANTIDAD			% Total Acumulado
				Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1	Desmonte de piso Técnico . incluye retiro de escombros por escalera altura aprox. 42 m. (10 pisos/niveles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	0,0	65,00	65,0	100%
2	Provisi撑 de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	0,0	65,00	65,0	100%
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	0,0	65,00	65,0	100%
4	Provisión y montaje de piso técnico , porcelanato 60x60 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	0,0	65,00	65,0	100%
5	Retiro de ventanal DVH en altura,	unidad de medida:	8,00	0,0	8,00	8,0	100%
6	Provisi撑 de ventanales DVH en	unidad de medida:	8,00	0,0	8,00	8,0	100%
7	Colocaci撑 de ventanales en altura	unidad de medida:	8,00	0,0	8,00	8,0	100%
8	Provisi撑 de Piso vinilico en escalera con cantonera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	0,0	8,00	8,0	100%
9	Colocaci撑, Piso vinilico en escalera con cantonera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	0,0	8,00	8,0	100%
10	Provisi撑 y colocaci撑 de instalacion electrica para boca de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	35,00	0,0	35,00	35,0	100%
11	Provisi撑 y colocaci撑 de luces led de adosar de 36W - Luz Fria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	35,00	0,0	35,00	35,0	100%
12	Provisi撑 de pintura epoxi para escaleras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	42,00	0,0	42,00	42,0	100%
13	Provisi撑 de pintura en altura h: 45 metros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	0,0	64,00	64,0	100%
14	Mano de obra - Pintura h: 45 metros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	0,0	64,00	64,0	100%
15	Demolici撑 de azulejo ceramico en Mamposteria de escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	0,0	10,00	10,0	100%
16	Provision de revestido porcelanato en Mamposteria de escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	0,0	10,00	10,0	100%
17	Mano de obra - colocaci撑 de revestido porcelanato en Mamposteria de escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	0,0	10,00	10,0	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

18	Provisión de pintura para Baranda - sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	0,0	12,00	12,0	100%
19	Mano de obra - de pintura de Baranda	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	0,0	12,00	12,0	100%
20	Remoci撑 de puerta de existente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
21	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta de vidrio templado de 10 mm c/ Ploteado esmerilado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
22	Provisión y colocación fija de estructura para cortinas tipo Roller motorizadas , en ventanales fijos con pendiente reglamentaria para Torre de Control, cortina traslucida 3 capas con bloqueo de deslumbramiento y eficiencia energética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	0,0	70,00	70,0	100%
23	Construcci撑 in situ de Estaci撑 de trabajo Operativo, incluye conexiones electricas, seg蹬 dise匾	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	0,0	2,00	2,0	100%
24	Demolici撑 de piso y azulejo ceramico. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	0,0	13,00	13,0	100%
25	Remoci撑 de inodoro incl. cisterna	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
26	Remoci撑 de bacha tipo pedestal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
27	Provisión de revestido cerámico en baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	0,0	14,00	14,0	100%
28	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	0,0	14,00	14,0	100%
29	Provisi撑 de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	0,0	14,00	14,0	100%
30	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	0,0	14,00	14,0	100%
31	Provisi撑 de inodoro cisterna baja y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
32	Instalaci撑 de inodoro cisterna baja y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
33	Provisión e instalación de mesada de granito con bacha con todos sus accesorios para baño. Incluye zócalo y pollera) de 0,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	0,60	0,0	0,60	0,6	100%
34	Provisi撑 de griferia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
35	Mano de obra / instalaci撑 de griferia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
36	Provisión de cañeria para provisión de agua	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	22,00	0,0	22,00	22,0	100%
37	Remoci撑 de puerta existente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras

38	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta placa de madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
39	Limpieza y preparaci撑.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	9,0	0,00	9,0	100%
40	Desmonte de piso. incluye retiro de escombros por escalera altura aprox. 42 m. (10 pisos/niveles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	9,0	0,00	9,0	100%
41	Desmonte de pared para abertura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	0,0	2,00	2,0	100%
42	Desmonte de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
43	Desmonte y reposici撑 de piso de Hormig撑 para conexi撑 de registro a pozo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	0,0	12,00	12,0	100%
44	Mampostería de elevación de 0,15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	0,0	12,00	12,0	100%
45	Revoque de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	0,0	40,00	40,0	100%
46	Revoque de mochetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00	0,0	8,00	8,0	100%
47	Azotada impermeable en Ba區s	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	62,00	0,0	62,00	62,0	100%
48	Contrapiso sobre losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	6,0	0,00	6,0	100%
49	Carpeta de regularizaci撑	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	6,0	0,00	6,0	100%
50	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	6,0	0,00	6,0	100%
51	Provisi撑 y colocaci撑 de zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,00	0,0	13,00	13,0	100%
52	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	13,0	3,00	16,0	100%
53	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Kichinette	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	2,0	2,00	4,0	100%
54	Subtablero de alimentaci撑 (Incluyendo llaves termom疊neticas)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
55	Instalaci撑 de boca de tomas Schucko	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	2,0	2,00	4,0	100%
56	Instalaci撑 de boca de luces con su interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	2,0	2,00	4,0	100%
57	Instalación de boca para ducha eléctrica con su llave	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,0	0,00	1,0	100%
58	Instalaci撑 de agua	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	25,0	0,00	25,0	100%
59	Instalaci撑 de desague cloacal de cocina y ba區	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2,00	1,0	1,00	2,0	100%
60	Conexi撑 de desague a registro existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	45,00	40,0	5,00	45,0	100%

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

61	Provisi撑 y colocaci撑 de desengrasador en cocina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,0	0,00	1,0	100%
62	Provisi撑 y colocaci撑 de caja sifonada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,0	0,00	1,0	100%
63	Provisi撑 y colocaci撑 de inodoro con cisterna baja	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
64	Provisión e instalación de mesada de granito con bacha con todos sus accesorios para baño. Incluye zócalo y pollera) de 0,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
65	Provisión y colocación de ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
66	Provisi撑 y colocaci撑 de luz led 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	0,0	4,00	4,0	100%
67	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta placa de madera corrediza de 0,70x2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
68	Provisi撑 y colocaci撑 de puerta placa de madera de 0,70x2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,0	1,00	1,0	100%
69	Ventana tipo pivotante de medidas 0,70x0,40m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	0,0	2,00	2,0	100%
70	Provisión e instalación de mesada de granito con bacha metálica con todos sus accesorios para kitchenete. Incluye zócalo y pollera) de 0,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,00	0,0	3,00	3,0	100%
71	Provisi撑 y colocaci撑 de chapa galvanizada para recubrimiento de ca圖s. Incluye pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	52,00	0,0	52,00	52,0	100%
72	Provision de pintura l醫ex en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,00	0,0	55,00	55,0	100%
73	Provisión de pintura látex en cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	0,0	10,00	10,0	100%

Ing. Diego Rodriguez
Representante Legal

TES Ingenieria
Telecomunicación, Electronica y Servicios de Ingenieria

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Asunción, 02 de marzo de 2026

Señores

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC

Ref.: Remisión de Certificado N° 2 modificado a pedido de la Convocante

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente a ustedes a fin de remitir el **Certificado de obra N° 2** modificado, conforme a lo solicitado por la Convocante, a los efectos de gestionar el cambio correspondiente.

Al respecto, aclaramos que dicho certificado ya fue presentado por nuestra parte en fecha 27/02/2026, motivo por el cual adjuntamos a la presente el correspondiente acuse de recibo, como respaldo de su presentación en tiempo y forma.

Asimismo, dejamos constancia de que, en fecha 16/02/2026, mediante nota formal, hemos comunicado a la Convocante la culminación de los trabajos correspondientes al presente contrato, adjuntando igualmente el acuse de recibo del aviso de culminación.

La presente aclaración se realiza a fin de dejar debidamente documentados los antecedentes administrativos del caso y evitar cualquier confusión respecto a la fecha de presentación del certificado y a la culminación efectiva de los trabajos.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

P.A.

Diego Joaquín Rodríguez Barrios
TES Ingeniería
RUC N° 2292560-0

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Arq. Patricia Vazquez
Proyectista
GPI - SDI
DINAC

Ana María Pecci Cariboni

Notaria y Escribana Pública
Registro Público No 1107

CONTRATOS PÚBLICOS

ESCRITURA DE Poder Especial

OTORGADO POR Diego J. Rodríguez Barrios

A FAVOR DE Nadia D. Barrios González

Nº dos. — FECHA 18-09-2024 PROTOCOLO Com "A"

Ygatimi N° 880 c/ Montevideo
Telefax: 492 596 - Cel.: 0983 481 424
Asunción - Paraguay

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS A FAVOR DE AL SEÑORITA NADIA DENISSE BARRIOS GONZÁLEZ.- ***ESCRITURA NUMERO: DOS.***-En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho día de setiembre de 2024, ante mí: ***ANA MARIA PECCI CARIBONI,*** Notaria y Escribana Pública, Titular del Registro N° 1.107, ***COMPARECE***: El señor ***DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS***, paraguayo, casado, quien acredita su identidad con la Cédula N° 2.292.560, domiciliado en la casa 14 de Abril N° 3255 casi Paraíso de esta Capital paraguayo, mayor de edad, hábil, quien cumplió con las leyes de carácter personal vigentes, doy fe. Y el compareciente, señor ***DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS*** en nombre y presentación de la firma unipersonal ***TES INGENÍERÍA,*** con RUC Nº 2292560-0, ***DICE***: Que por este acto, otorga ***PODER ESPECIAL*** a favor de la señorita ***NADIA DENISSE BARRIOS GONZALEZ,*** con cédula de identidad policial Nº 4.086..644, paraguaya, soltera, con domicilio en la casa N° 3255, ubicada en la calle 14 de Abril, de esta capital, para representar legalmente a la firma unipersonal ***TES INGENIERÍA***, en concordancia con la Ley N°7021/2022, en todos los actos administrativos y contratos en que sea parte en el presente y futuro. Y a cuyo efecto faculta a su nombrada mandataria a presentarse ante las autoridades administrativas y funcionarios públicos competente con facultades amplias y suficientes para representar al mandante sin limitación alguna y con plena facultades para obligarla durante el proceso de Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Internacional, Licitación por Concurso de Ofertas, Contratación Directa, Licitaciones Privadas ya sea en Subasta a la Baja Electrónica y Contratación por Excepción que pudiendo dicho poder facultar la presentación de ofertas en cualquiera de las modalidades citadas y para todos los actos, documentos, instrumentos, así como también el Contrato en caso de que le sea adjudicada cualquier tipo de Licitación citada más arriba, presentar títulos, escritos y demás recaudos legales, aceptar o rechazar documentos y dejar constancias de los

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

TES Ingeniería
Telecomunicacion, Electronica y Servicios de Ingeniería

mismos, donde corresponda, firmar documentos públicos y privados, hacer objeciones y aceptar propuestas y autorizar la firma y en cuanto a pólizas de caución la firma de contragarantía de mantenimiento de la oferta y el fiel cumplimiento de contrato antes las instituciones respectivas, en fin, realizar cuando más actos, gestiones y diligencias fueren menester para el mejor y más completo desempeño del, presente contrato. ***Leo*** al compareciente de los términos de la presente escritura. Previa ratificación de su contenido así otorgan, firma ante mí, de todo lo cual y del hecho de haber recibido personalmente la declaración de voluntad de los otorgantes, ***doy fe.*** FDO: ***DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS – Ante mí: ANA AMRIA PECCI CARIBONI – Hay un sello.-***

Ana Ma. Pecci C

Ana Ma. Pecci Cariboni
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 1107 - Asunción - Paraguay
Ygatimí 380 - Tel. [illegible]

Enrique L
Fiscaliz
Ingresos J

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
HOJA DE SEGURIDAD
ACTUACIÓN NOTARIAL

Compromiso con la gente

CSJ

SERIE PJD-2024

ESCRIBANO : ANA MARIA DE FATIMA PECCI CARIBONI
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 1107

Nº000184919

...///... CUERDA fielmente con su escritura matriz Nº dos (2)

folio doce y vuelto del Protocolo de la División Com-

Sección "A" del Registro Notarial Nº 1107.-

con asiento en Asunción

y autorizada por Ana María Pecci Caribonì

en el carácter de titular de dicho Registro,

expido esta primera copia para el interesado

a los veintiun días del mes

de setiembre del año. dos mil veinte cuatro

Ana Ma. Pecci Caribonì
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 1107 - Asunción - Paraguay
Ygatimí 880 - Tel. 432-696

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ENTRADA NRO. 14216630 FECHA: 16/10/24 reingreso :18/11/24

No se procede a la inscripción del presente poder, en virtud al ART. 349 del C.O.J. QUE textualmente dice: En el Registro de Poderes se inscribirán los mandatos que se otorguen en el país, o en el extranjero debidamente legalizados referente a la **administración de bienes, transacciones, percepción de sumas de dinero y celebración de contratos sobre derechos reales y las revocaciones, sustituciones, ampliaciones, limitaciones, suspensiones y renuncia de los mismos**, y concordante con el art. 344 del Reg. Gral. Técnico Registral de la D.G.R.P., teniendo en cuenta las facultades que menciona en esta escritura, la misma carece de vocación inscriptora(**NO NECESITA INSCRIPCION).**

Cabe el Recurso de Apelación ante DRNI en virtud al Art. 320 del C.O.J., Art. Nro. 45 del R.G.T.R., y el Art. 42 de la Ley nro. 6715/21, Conste.

Registradora DGRP

PODER JUDICIAL

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería



TES Ingeniería
Telecomunicacion, Electronica y
Servicios de Ingeniería