ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	20/09/2024.-
VALOR:	Gs. 740.189.512 (guaraníes setecientos cuarenta millones ciento ochenta y nueve mil quinientos doce).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-LLAMADO PLURIANUAL.
CONTRATO N°	LICITACION PUBLICA NACIONAL N°1/2024
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA 4 HERMANOS.
REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Felipe Nery Vera.

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Felipe Nery Vera.** Representante Legal de Empresa CONSTRUCTORA 4 HERMANOS., el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-LLAMADO PLURIANUAL."**, correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N°1/2024

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes en el plazo de 30 días posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

Felipe Nery Vera.
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

4 HNOS CONSTRUCTORA RUC: 2.573.331-1

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner