CONSTRU-MAPCH
MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ- ARQUITECTO
RUC: 3002924-4
0984 917 901 / 0971 515 639 / 0983 619 267 (Portabilidad Claro)
migpat1379@gmail.com - migpat1379@outlook.com
Ricardo Esperanza Leiva esq. San Ramón - Zeballos cué – Asunción

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 3

Ítems del llamado OBRAS CON FONDO DEL FONACIDE con ID: 374554

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
013	Linpieza de Obra y mobilización	Unidad Medida Global	1	951.292	951.292	1,00	0,00	1,00	951.292	0	951.292	100%
002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	22	40.335	887.370	22,00	0,00	22,00	887.371	0	887.370	100%
002	Replanteo y trazado	Metros cuadrados	74	26.074	1.929.476	74,00	0,00	74,00	1.929.458	0	1.929.476	100%
003	Zapata corrida	Metro lineal	50	327.640	16.382.000	50,00	0,00	50,00	16.382.000	0	16.382.000	100%
005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	24	228.310	5.479.440	24,00	0,00	24,00	5.479.440	0	5.479.440	100%
005	Cordón de galería	Metro lineal	16	66.591	1.065.456	16,00	0,00	16,00	1.065.451	0	1.065.456	100%
006	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	Metro lineal	50	28.539	1.426.950	50,00	0,00	50,00	1.426.938	0	1.426.950	100%
005	0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	Metros cuadrados	156	175.989	27.454.284	141,00	15,00	156,00	24.814.463	2.639.837	27.454.284	100%
015	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	Unidad	6	290.144	1.740.684	3,00	3,00	6,00	870.432	870.432	1.740.684	100%
015	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	Unidad	3	242.580	727.740	2,00	1,00	3,00	485.160	242.580	727.740	100%
005	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	Metro lineal	26	71.347	1.855.022	20,00	6,00	26,00	1.426.946	428.084	1.855.022	100%
007	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	Metros cuadrados	74	175.038	12.952.812	10,00	64,00	74,00	1.750.380	11.202.429	12.952.812	100%
008	Revoques Interior de mamposteria	Metros cuadrados	90	38.052	3.424.680	0,00	90,00	90,00	0	3.424.676	3.424.680	100%
008	Revoques Exterior aberturas y mochetas	Unidad Medida Global	1	951.292	951.292	0,00	1,00	1,00	0	951.292	951.292	100%
009	Contrapisos de cascotes	Metros cuadrados	64	50.419	3.226.816	0,00	64,00	64,00	0	3.226.790	3.226.816	100%
009	Alisado de cemento con color, al frataz	Metros cuadrados	64	58.980	3.774.720	0,00	64,00	64,00	0	3.774.707	3.774.720	100%
006	Cielorraso de madera machihembrada	Metros cuadrados	40	209.284	8.371.360	0,00	40,00	40,00	0	8.371.378	8.371.360	100%
006	Aislación membrana	Metros cuadrados	40	44.711	1.788.440	0,00	40,00	40,00	0	1.788.434	1.788.440	100%
007	Desague Pluvial Canaletas y bajadas	Metro lineal	20	209.284	4.185.680	0,00	20,00	20,00	0	4.185.689	4.185.680	100%
001	Tablero principal	Unidad	1	2.378.229	2.378.229	0,00	1,00	1,00	0	2.378.229	2.378.229	100%
001	Ventiladores	Unidad	4	285.388	1.141.552	0,00	4,00	4,00	0	1.141.550	1.141.552	100%
001	Luces, tomas, cableado, según detalle	Unidad Medida Global	1	1.902.583	1.902.583	0,00	1,00	1,00	0	1.902.583	1.902.583	100%
010	Puerta principal,ver detalle	Unidad	1	1.093.986	1.093.986	0,00	1,00	1,00	0	1.093.986	1.093.986	100%
010	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	Unidad	4	665.904	2.663.616	0,00	4,00	4,00	0	2.663.618	2.663.616	100%
010	Ventilación de techo, ver detalle	Unidad	1	294.901	294.901	0,00	1,00	1,00	0	294.901	294.901	100%
010	Ventana tipo balancín, baños	Unidad	4	361.491	1.445.964	0,00	4,00	4,00	0	1.445.962	1.445.964	100%
012	Servicio de pintura de paredes revocadas	Unidad	141	28.539	4.023.999	0,00	141,00	141,00	0	4.023.964	4.023.999	100%
012	Servicio de pintura de aberturas metalicas	Unidad	4	57.078	228.312	0,00	4,00	4,00	0	228.310	228.312	100%
012	Servicio de pintura De ladrillos vistos, tratamiento	Unidad Medida Global	1	475.646	475.646	0,00	1,00	1,00	0	475.646	475.646	100%
013	Pizarron completo, ver detalle	Unidad	1	1.331.808	1.331.808	0,00	1,00	1,00	0	1.331.808	1.331.808	100%
013	Linpieza de obra	Unidad	1	1.046.421	1.046.421	0,00	1,00	1,00	0	1.046.421	1.046.421	100%
005	Loza sobre puerta de acceso al aula, de Ho Ao (1,35 x0,60) m, e = 8cm	Unidad	1	1.141.550	1.141.550	0,00	1,00	1,00	0	1.141.550	1.141.550	100%
				Precio Total	**117.744.081**	**49%**	**51%**	**100%**	**57.469.330**	**60.274.854**	**117.744.081**	**100%**

		Descuento Retención 5%	%	A Cobrar	Saldo	Fecha
	117.744.081	3.013.743			117.744.081	17/12/2020
		-		-		17/12/2020
		-	30%	35.337.502	82.406.758	19/1/2021
		-	19%	22.131.827	60.274.854	23/2/2021
		-	51%	60.274.854	(0)	25/3/2021
ón 5%		3.013.743	5%	3.013.743	(0)	25/3/2021
r				57.261.111		25/3/2021

Son Guaranies: Cincuenta y siete millones doscientos sesenta y un mil ciento once

CONTRU.MAPCH

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS