GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 01

REPARACIONES MENORES DEL CENTRO AGROPECUARIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES con ID 367686

CONTRATO Nº 30 /2019

MONTO DE CONTRATO GS. 66,170,190 **MONTO DEL ADELANTO:**

CONTRATISTA: JOAPY S.A.

FECHA: 31 de Octubrebre 2.019

Obra:TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2DA. ETAPA

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Certificado de Obras N°1	Avance %
1	Obra: REPARACIONES MENORES DEL CENTRO AGROPECUARIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES con ID 367686	UN	1,00	66.170.190	66.170.190	66.170.190	100,00%
				Precio Total	**66.170.190**	**66.170.190**	100,00%

RESUMEN GENERAL DEL 1ER. CERTIFICADO DEL 30 de Setiembre 2.019	
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO	**66.170.190**
MONTO TOTAL DE ANTICIPO 30%	
MONTO DE 1ER. CERTIFICADO	**66.170.190**
DESCUENTO DEL 30% DE ANTICIPO	
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION	3.308.510
TOTAL A COBRAR	**62.861.680**

GOBERNACIÓN DE MISIONES - Fiscalización

Arq. Norma Medina
mm
Consultora & Constructora

ARQ. NORMA MEDINA
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES - REPUBLICA DEL PARAGUAY - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

ING. JORGE DIAZ
REPRESENTANTE

JOAPY S.A.

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 01

RACIONES MENORES DEL CENTRO AGROPECUARIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES con ID 367686

RATO Nº 30 /2019

TO DE CONTRATO GS. 66,170,190 **MONTO DEL ADELANTO:**

RATISTA: JOAPY S.A.

: 31 de Octubre de 2.019

	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDAD CERTIFICADA			CERTIFICACIÓN Nº 1 PRECIO CERTIFICACIÓN			% DE AVANCE
		UND.	CANT.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1.	BLOQUE DEPOSITO VIEJO											
.1	Demolición de pared	m2	20	23.904	478.080		20,00	20,00		478.080	478.080	100,00%
.2	Retiro de escombros	gl	1,00	373.428	373.428		1,00	1,00		373.428	373.428	100,00%
.3	Repàracion de mochetas de ventanas	ml	20,00	24.581	491.620		20,00	20,00		491.620	491.620	100,00%
.4	Reparacion de pilares frente con revoque y pintura	ml	17,5	64.041	1.120.718		17,50	17,50		1.120.718	1.120.718	100,00%
.5	Cerrar puerta con terciada y pintura	un	1,00	152.213	152.213		1,00	1,00		152.213	152.213	100,00%
.6	Pintura de paredes exteriores al latex	m2	162,40	31.684	5.145.482		162,40	162,40		5.145.482	5.145.482	100,00%
.2	**PORTERIA FRENTE CERCADO Y MURALLA**											
.1	Cerrar ventana con terciada y pintura	un	1,00	152.213	152.213		1,00	1,00		152.213	152.213	100,00%
.2	Reparación instalación eléctrica e iluminación	gl	1,00	777.977	777.977		1,00	1,00		777.977	777.977	100,00%
.3	Pintura de paredes exteriores al latex	m2	156,5	31.684	4.958.546		156,50	156,50		4.958.546	4.958.546	100,00%
.4	Pintura de porón metálico	m2	40,00	37.096	1.483.840		40,00	40,00		1.483.840	1.483.840	100,00%
.3	**BLOQUE OFICINAS**											
.1	Reparación de cenefa(completar chapa)	gl	1,00	535.561	535.561		1,00	1,00		535.561	535.561	100,00%
.2	Demolición de piso	m2	46,50	23.904	1.111.536		46,50	46,50		1.111.536	1.111.536	100,00%
.3	Reparacion contrapiso y hacer carpeta alisada	m2	46,50	44.199	2.055.254		46,50	46,50		2.055.254	2.055.254	100,00%
.4	Sacar blindex y colocación de puertas doble de eucatex	un	1,00	1.528.890	1.528.890		1,00	1,00		1.528.890	1.528.890	100,00%
.5	Colocación de terciada para completar cielorraso y pintado	m2	6,00	80.774	484.644		6,00	6,00		484.644	484.644	100,00%
.6	Tapa de HoAo Cámara	un	1	227.304	227.304		1,00	1,00		227.304	227.304	100,00%
.7	Reparación cañería de agua de 1 "	gl	1,00	220.539	220.539		1,00	1,00		220.539	220.539	100,00%
.8	Reparación techo de chapa y cambio de chapa	m2	20	76.445	1.528.900		20,00	20,00		1.528.900	1.528.900	100,00%
.9	Cambio de vidrios rotos	gl	1,00	460.697	460.697		1,00	1,00		460.697	460.697	100,00%
10	Reparación de instalaciones eléctricas de Oficina y iluminaciones exteriores y sanitarios	gl	1,00	1.251.527	1.251.527		1,00	1,00		1.251.527	1.251.527	100,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES - Fiscalización - Obras

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

GOBERNACION DE MISIONES - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

JOAPY S.A.

1.4	**Reparaciones en sanitarios**											
4.1	Reparacion de puerta de entrada con cambio de herrajes	un	1,00	531.053	531.053		1,00	1,00		531.053	531.053	100,00%
4.2	Tapa de inodoros	un	3,00	80.504	241.512		3,00	3,00		241.512	241.512	100,00%
4.3	Cambio de llave de paso	un	1,00	304.425	304.425		1,00	1,00		304.425	304.425	100,00%
4.4	Reparación de azulejos	m2	2,00	147.864	295.728		2,00	2,00		295.728	295.728	100,00%
4.5	Jaboneras	un	1	73.062	73.062		1,00	1,00		73.062	73.062	100,00%
4.6	Barnizado de puertas	un	5,00	75.870	379.350		5,00	5,00		379.350	379.350	100,00%
4.7	Limpieza de baños	gl	1	741.250	741.250		1,00	1,00		741.250	741.250	100,00%
1.5	Pinturas											
5.1	Interior de oficinas y cielorraso	m2	174,50	31.684	5.528.858		174,50	174,50		5.528.858	5.528.858	100,00%
5.2	Paredes exteriores	m2	506,55	31.684	16.049.530		506,55	506,55		16.049.530	16.049.530	100,00%
5.3	Pintura baranda	m2	40,00	37.096	1.483.840		40,00	40,00		1.483.840	1.483.840	100,00%
5.4	Pintura de cielorraso	m2	77,5	31.684	2.455.510		77,50	77,50		2.455.510	2.455.510	100,00%
1.6	**TALLER**											
6.1	Tejido para pozo	ml	17,00	43.973	747.541		17,00	17,00		747.541	747.541	100,00%
6.2	Tapar pozo con media sombra	m2	18,00	34.637	623.466		18,00	18,00		623.466	623.466	100,00%
6.3	Reparacion instalacion eléctrica e iluminación	gl	1,00	1.251.527	1.251.527		1,00	1,00		1.251.527	1.251.527	100,00%
6.4	Reparación techo metálico con cambio de 12 chapas y enderezar correas	gl	1,00	2.371.133	2.371.133		1,00	1,00		2.371.133	2.371.133	100,00%
6.5	Limpieza de loza de Ho	m2	130	8.118	1.055.340		130,00	130,00		1.055.340	1.055.340	100,00%
1.7	Pintura											
7.1	De paredes	m2	211,40	23.837	5.039.142		211,40	211,40		5.039.142	5.039.142	100,00%
7.2	De pilares latex	un	9	74.216	667.944		9,00	9,00		667.944	667.944	100,00%
7.3	De pilares sintético	un	2,00	157.637	315.274		2,00	2,00		315.274	315.274	100,00%
1.8	LIMPIEZA GENERAL FINAL	gl	1	1.475.736	1.475.736		1,00	1,00		1.475.736	1.475.736	100,00%
				TOTAL	**66.170.190**					**66.170.190**	**66.170.190**	**100,00%**

ARQ. NORMA MEDINA
Consultora & Constructora
Fiscalizadora

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

JOAPY S.A.