Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *196:348:423: 497:574:571: 626:635:734/2020* - ***12: 30: 119: 148: 231: 278: 279: 333: 329: 426: 446: 386: 519: 518: 616: 614: 670: 665: 661/ 2021*** - ***21: 20: 19: 64: 58: 54: 729: 177: 176: 174: 130: 129: 123/2022***

CONTRATO N°: ***2/2020 –Adenda N°1, Adenda N° 2 y Adenda N° 3***

FECHA DE INICIO: ***29/06/2020***

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS EDIFICIO DNA 1. ***Protocolo de Acta de Recepción Definitiva por termino de ejecución de los trabajos ejecutados según contrato N° 02 y sus adendas por el Consorcio Serviar" CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE EDIFICIO DNA 1 COSTANERA"***

CONTRATISTA: ***CONSORCIO SERVIAR***

FECHA DE ENTREGA: ***26/12/2021 - 31/03/2022 (98%)***

FECHA DE CULMINACION: ***25/04/2022***

DIAS DE ATRASO: ***multa cobrada por 104 días de atraso***. -

MONTO DEL TRABAJO***: Gs 12.755.373.169.-***

OBSERVACION:

La presente ***Acta de Recepción DEFINITIVA*** *se realiza en presencia de la Empresa* ***Contratista CONSORCIO SERVIAR*** *y el Jefe de Obras de la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.*

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por términos establecidos en pliego de bases y condiciones de dicho contrato a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 30 de agosto del 2022.

Ing. Luis Martínez
Jefe Dpto. de Obras e Infraestructuras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Ins. Cristóbal Luis Maximo Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR
Arq. Sebastián Pérez
Representante Legal
CONSORCIO SERVIAR S.A