NUEVO CHACO
CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DE CARRETRAS,
VIAS FERREAS, PUENTES Y TUNELES

Tte. Silverio Molinas N° 1301 y Vía Férrea
Te/Fax: (595-21) 291 864
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15240845
Fecha Inicio vigencia: 15/11/2021
Fecha fin vigencia: 30/11/2022
RUC: 80109540 - 9
FACTURA
N° 001-001 0000134

Fecha de Emisión: 25, 26 de abril de 2022 — Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑
Nombre o Razón Social: MOPC — RUC: 80004239-5
Dirección: — Tel.:
Nota de Remisión N°: — Fecha: — Condición de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	certificado nº 18 mes de marzo/2022				
	contrato MOPC Ministerio nº 570/2019				
	llamado MOPC nº 106/2019 CREMA.				
	Programa de Rehabilitación por niveles				
	de servicios vial 3 tramo Pozo Colorado				
	Concepción lote 3				
	Monto del certif del mes. 2.589.644.869				
	Ajuste del mes (variac) 466.136.096				
	Rehabilitación de reajuste				
	total básico + ajustes (iva incl) 3.055.780.965				
	devolución de anticipo (20%) -517.928.974				
	Retención de garantía (5%) -152.789.047				
	Retenc garantía gestión amb (0,5%) -15.278.905				
	devolución retenc garantía gestión amb (0,5%)				2.369.784.019
	Penalización (según CEC) (iva incl)				

SUB TOTALES

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras): dos mil trescientos sesenta y nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil diez y nueve — 2.369.784.019-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 215.434.911 — TOTAL IVA: 215.434.911

ORIGINAL (blanco) : COMPRADOR - COPIA (celeste): ARCH. TRIBUTARIO

Impresora Imagen RUC: 2661961 - 0 - 1 Tal 50°3 del 101 al 150 - 11/2021
HABILITACIÓN N° 1395 - KM. 12 R. TRANS CHACO° TEL 298369 - de Ruth Delgado

CamScanner